Tijdsplanning **Flora- en faunawet**

Quickscan

periode inventarisatie: jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

doorlooptijd: enkele weken

Nader onderzoek

periode inventarisatie:	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
huismus	🔴	🔴	🔴🟢	🟢	🔴🟢	🟠	🔴🟢	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴
vleermuis	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟠	🔴	🔴
gierzwaluw	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴🟢	🟢	🔴🟢	🔴	🔴	🔴	🔴	🔴
steenmarter	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢	🟢

doorlooptijd: enkele maanden

Ontheffing aanvragen

periode aanvraag: jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

doorlooptijd: enkele weken

Toetsing ontheffing

periode toetsing: jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec

doorlooptijd: minimaal 16 weken

Compensatie & begeleiding

periode maatregelen: soortafhankelijk

doorlooptijd: maximaal 5 jaar

Onderzoeksperiode volgens landelijke protocollen:

- 🟢 Optimaal
- 🟠 Suboptimaal, eventueel extra inspanning nodig
- 🔴 Niet mogelijk

Deze poster geeft een algemeen inzicht in de tijdsplanning. Ecologisch maatwerk blijft noodzakelijk.

LOO PLAN
voor bos, natuur en landschap

Diepesteeg 4 6994 CD De Steeg
026 3514174
info@looplan.nl www.looplan.nl

Het proces van quickscan tot en met ontheffingsaanvraag heeft een doorlooptijd van maximaal 1,5 jaar. Door vroeg in het planproces rekening te houden met flora en fauna zijn de risico's vroegtijdig bekend en kan oponthoud in het werk worden voorkomen.