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Voorcalculatie Nacalculatie
aantal P.p/e |totaal prijs aantal P p/le |totaal prijs
spaanplaat 40 €9,00] €360,00 spaanplaat 38 €9,00] €342,00
'vurenhout 50 €2,40| €120,00 'vurenhout 50 €2,60] €130,00
schroeven 220 €0,15 € 33,00 schroeven 220 €0,15 € 33,00
manuren 60 € 55,00/€ 3.300,00 manuren 55 € 55,00/€ 3.025,00
totaal €3.813,00 ~ totaal € 3.530,00
— 5 verschil < T ’7777
| positer
begroot | werkelijk

aantal aantal _|verschil begrote prijs p.e. Eff.verschil

spaanplaat 40 38 2 €9,00 € 18,00

'vurenhout 50 50 0 €240 €0,00

schroeven 220 220 0 €0,15 €0,00

manuren 60 55 5 € 55,00 € 275,00

Totaal Efficiencyverschil € 293,00 \
€283,00
begrote | werkelijke

prijs prijs verschil werkelijke hoeveelheid |prijsverschil

spaanplaat €9,00 €9,00 0 38,00 €0,00

vurenhout €240 €260 0,2 50,00 -€10,00

schroeven €0,15 €0,15 0 220,00 €0,00

manuren €55,00 €55,00 0 55,00 €0,00

Totaal prijsverschil -€10,00
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H3: opdracht 2

Voorcalculatie Nacalculatie
aantal P ple totaal prijs aantal P ple totaal prijs
arbeid 81| €27,50|€2.227,50 arbeid 83 €27,75|€2.303,25
zand 3 €900 €27,00 zand 25 €875 €2188
Klinkers 1110 €0,36] €399,60 Klinkers 1140 €040, €456,00
zoden 20 €240, €48,00 zoden 21 €248 €52,08
totaal €2.702,10 _ totaal  €2.833,21
| wverschi <} —
€131,11 negatief
begroot | werkelijk
aantal aantal _|verschil begrote prijs p.e. Eff.verschil
arbeid 81 83 -2 €27,50] €-55,00
zand 3 25 0,5 €9,00 €4,50
Klinkers 1110 1140 -30 €036 €-10,80
zoden 20 21 -1 €240 €-2,40
Totaal Efficiencyverschil €-63,70 \
begrote | werkelijke
prijs prijs verschil werkelijke hoeveelheid |prijsverschil
arbeid €27,50| €27,75 -0,25 83,00 €-2075
zand €9,00 €875 0,25 2,50 €0,63
Klinkers €0,36 €040 -0,04 1.140,00] €-4560
zoden €240 €248 -0,08 21,00 €-1,68
Totaal prijsverschil €-67,41





 


 


 


 




       

