AANPASSING PROJECT WIND 
E41, 2013-2014

Het volgende is op 28 oktober 2013 met de leerlingen E41 af- en doorgesproken:

1. Leerlingen monteren in de elektrokast nu de windcomponenten;
2. Bij montage in de elektrokast wordt er rekening  gehouden met de toekomstige plaatsing van zoncomponenten. Daartoe zijn er voorbeelden in het lokaal;
3. Woensdag 30 oktober, donderdag 31 oktober en vrijdag 1 november kunnen de leerlingen met hulp van dhr Henk Daalder, dhr Rene van Doorn en/of dhr Mark Emmen hun elektrokast aangaande windenergie assembleren;
4. Tijdens de lessen en practica van zon gaan de leerlingen hun eigen zonne-installatie maken en testen;
5. Als de testfase van de zoninstallatie achter de rug en goed bevonden is, kunnen de leerlingen de zoncomponenten in de kast erbij monteren;
6. Dan is de elektrokast compleet voor zon- en windenergie;
7. Met de huidige klanten gaan de leerlingen nu communiceren over een latere opleverdatum;
8. De bruikleenovereenkomst wordt straks uitgebreid met de zoncomponenten;
9. Oplevering, klanttevredenheid, gebruikshandleiding wordt nu in een keer afgewerkt;
10. Met de leerlingen E41 wordt daarna geëvalueerd wat voor hen het meest zinvol is. Ons adviseren voor de toekomst:
a. Windinstallatie opleveren en daarna op locatie zoninstallatie erbij monteren;
b. Wind- en zoninstallatie compleet in een keer opleveren; 
c. [bookmark: _GoBack]Twee verschillende klanten voor wind en voor zon.
