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Gegevens 
	Datum gesprek:
	18 September 2013
	Tijd:
	van
	8.30
	tot
	12.10

	Project:
	Aanleg 7 oktober t/m 13 oktober 2013

	Contactpersoon:
	Stijn Harmelink

	Aanwezig:
	Jeffrey, Boyke, Mike, Patrick, Ruud, Maarten, Sander, Lars, Justin, Stan.

	
	

	Afwezig:
	Patrick Meyer

	
	



Agenda (van te voren opstellen; eventueel bij aanvang gesprek aanpassen)
	Brainstorm over verschillende taken tijdens het Aanleg project.

	Taakverdeling en voorbereiding voor het Aanleg project.

	


Besproken punten
	Trekker Heftruck en Minikraan  word geregeld door Jeffrey Masselink

	Mike en Patrick onderzoeken de kosten voor het frezen van het terrein. Mike geeft aan dat er ook geëgaliseerd moet worden. Patrick vraagt bij Vossebeld en Mike berekend de mogelijke verwachte kosten. 

	Boyke en Sander onderzoeken bij Menkehorst voor de planten en vragen of dit mogelijk is. Iedereen maakt een beplantingsplan zodat helder is welke beplanting iedereen nodig heeft. Beplantingsplan is zoals het moet. Realisatie in de
tuin gaat om vaktechniek zoals plantenafstanden, boom paal etc. Deze mag afwijken t.o.v. het beplantingsplan.

Indeling van de tuinen.
Bos en haag plantsoen word geregeld door Edwin Vos. Uiterlijk 2 oktober aangeven hoeveel je nodig hebt. Er is beschikbaar Ligustrum en Fagus. Deze worden later voor de praktijklessen gebruikt.
Cunetzand
Gereedschappen  van school, stage of van huis meenemen. Hierover in de volgende vergadering afspraken maken.



Gemaakte afspraken
	Jeffrey maakt planning voor minikraan  en reserveert de Heftruck Minikraan en Trekkers bij G. Ruhof.

	Mike en Patrick onderzoeken de kosten voor het frezen van het terrein. Bij Facilitair vragen welke mogelijkheden er zijn voor budget.

	Boyke en Sander onderzoeken mogelijkheden bij Menkehorst voor de planten
Iedereen maakt een materialen lijst voor de benodigde materialen.
Indeling van de tuinen door Ruud en Stijn.
Edwin vos regelt  de bos en haagplantsoen uiterlijk 2 oktober doorgeven.
Aantal kuub geel zand doorgeven aan Edwin Vos. Maximaal rekenen met cunet dikte van 5 cm.


	Datum volgend overleg:
	Woensdag 25 september 2013



Acties (zie ook gemaakte afspraken)
	Actie door	Status
	Materialen lijst opstellen
	ALLEN
	

	Woensdag 25 september maken van beplantingsplan
	ALLEN
	

	Aantal acties die we niet moeten vergeten o.a. Materialen verdelen
	ALLEN, Stijn maakt verdeling
	

	Stage bedrijf vragen welke materialen je mag lenen
	ALLEN
	



W.V.T.T.K.
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