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Opdracht : Stel een strokenplanning samen.


Aanleg van een speelplaats in Tilburg.



· Stel aan de hand van de gegevens een strokenplanning samen

· Ga op zoek op internet naar de onderstaande begrippen die horen bij een planning. 
Leg vervolgens jouw planning voor aan je medecursist 
Gebruik daarin de volgende begrippen: mijlpaal, afhankelijke activiteit, doorlooptijd, kritieke pad en speling

· Stel, de verharding is 2 dagen eerder gereed dan gepland en het plaatsen van de speelelementen  kost een dag minder door voormontage.

Heeft dit gevolg voor de uitvoeringsduur van dit werk. Zo ja, welke? Verklaar dit.

Inleveren : vrij 2 oktober 2015
