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Bijlage:

1. Aanpassingen n.a.v. presentatie overleggroep

blz. 5

De functionele processen en doorgevoerde wijzigingen:
De functionele processen waaraan de blikvanger moet voldoen staan in de bijlage beschreven. Dit is een samenvatting van onze presentatie tijdens het scholenoverleg, hierin staan de eisen die in de vergadering naar voren zijn gekomen. Dit zijn de punten die we in ons ontwerp hebben aangepast/opgenomen:

· Eventuele fundering, kan door de gemeente geregeld worden.
· Optie voor een standaard kliko op te nemen in de blikvanger.

· De Arbo-eisen, op grond van scherpe randen en afwerking.

· Afvoer van hemelwater.

· Veiligheid met oud & nieuw.

· Onderdelen die makkelijk zijn te vervangen.

· De aantrekkingskracht voor de doelgroep, schilderen.
De punten waaraan we hebben gedacht bij het ontwerp van de blikvanger zijn als volgt:

· Het afval komt daadwerkelijk in de container, niet er naast.
· De deur is gemakkelijk te openen d.m.v. 2 sloten.

· De kliko is gemakkelijk te verwijderen en te legen.

· De kliko is gemakkelijk terug te plaatsen.

· Rond oud & nieuw wordt de blikvanger gesloten d.m.v. een deksel.

· Het water blijft niet liggen in de trechter/ bak
Al deze veranderingen/ aanpassingen zijn met de projectleider en de schooloverleggroep besproken en zijn goedgekeurd. 

Uit te voeren activiteiten:
* Projectplan:


- Analyse opdracht





week 3

- Brainstormen





week 3

- Schetsen ontwerpen




week 3 t/m 4
* Ontwerp


- Definitief ontwerp vaststellen


week 4

- Inventor tekeningen maken



week 4 t/m 7
* Detail ontwerp

- Detaillering van het ontwerp



week 8
- 2D-tekeningen maken (werktekeningen)

week 8 t/m 10
* Realisatie ontwerp


- Onderdelen fabriceren




week 11 t/m 17

- Prototype realiseren




week 11 t/m 17
* Presentatie


- Voorbereiden





week 18, 19

- Presenteren





week 20

- Verdediging standpunten



week 20


Voor zover als het project is lopen we redelijk op schema volgens de planning. Het fabriceren van de blikvanger zal nog wat tijd gaan kosten maar hiervoor kunnen we buiten de projectdagen wat extra tijd aan besteden. 

Als de voorcalculatie klaar is kunnen we aan de 2d-werktekeningen beginnen, en zodra de werktekeningen klaar zijn ( en goedgekeurd! ) kunnen we in de werkplaats aan de slag.
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