

PLANNING

Activiteit	Uitgevoerd door:	Van	Tot	Resultaat
Voorlopig Plan van Aanpak schrijven	L.Kuczkowski, G.Mastenbroek	01.10.2018	30.10.2018	voorlopig PvA
Bespreken voorlopige PvA met de opdrachtgever	L.Kuczkowski, G.Mastenbroek	22.11.2018	22.11.2018	Goedkeuring voorlopig PvA
Definitief Plan van Aanpak schrijven	Leszek Kuczkowski	22.11.2018	25.11.2015	PvA
Ontwerpen, maken van een prototype perpetuum mobile	L.Kuczkowski	25.11.2018	06.12.2018	prototype perpetuum mobile
Testen van een prototype perpetuum mobile	G.Mastenbroek	06.12.2018	07.12.2018	
Tekening van het eindontwerp maken	L.Kuczkowski, G.Mastenbroek	22.11.2018	10.12.2018	SolidWorks tekeningen
Verzamelen en bestellen van de juiste materialen die nodig zijn voor het maken van het eindproduct	G.Mastenbroek	01.11.2018	10.12.2018	Juiste materialen
Maken van de bijbehorende onderdelen	L.Kuczkowski, G.Mastenbroek	10.12.2018	03.012019	Onderdelen die nodig zijn voor het project
Assemblage van alle onderdelen	L.Kuczkowski, G.Mastenbroek	03.01.2019	03.01.2019	Eindproduct
Uitproberen en zo nodig verbeteren/corrigeren van het eindproduct	L.Kuczkowski, G.Mastenbroek	04.01.2019	09.012019	
Presentatie van het eindproduct aan de opdrachtgever	L.Kuczkowski, G.Mastenbroek	10.01.2019	10.012019	