

| Dag | Datum | Planning |
|-------------|--------------|---|
| Maandag | 8-mei | Inleiding, introductie + voorbereiding, mindmap |
| Dinsdag | 9-mei | Ondernemersscan, spiegelopdracht, 1.1 |
| Woensdag | 10-mei | 1.2, 2.1 |
| Vrijdag | 12-mei | 2.1 + 1.3 |
| Maandag | 15-mei | 2.2 + 2.3 |
| Dinsdag | 16-mei | 2.4 + 2.5 |
| Woensdag | 17-mei | 2.6 |
| Vrijdag | 19-mei | vrij |
| Maandag | 22-mei | Voorbereiden Pitch (PowerPoint t/m 2.6) |
| Dinsdag | 23-mei | Pitchen & feedback |
| Woensdag | 24-mei | Pitchen & feedback |
| Vrijdag | 26-mei | Uitleg Financieel plan + oefenopdrachten Excel en start 4.1 |
| Maandag | 29-mei | vrij |
| Dinsdag | 30-mei | vrij |
| Woensdag | 31-mei | 4.1 |
| Vrijdag | 2-jun | 4.2 |
| Maandag | 5-jun | 4.3 |
| Dinsdag | 6-jun | 4.4 |
| Woensdag | 7-jun | Afronden financieel plan |
| Vrijdag | 9-jun | Afronden financieel plan |
| Maandag | 12-jun | Start Enquete 3.1 en 3.2 |
| Dinsdag | 13-jun | 3.2 Enquete vragen maken |
| Woensdag | 14-jun | 3.2 Enquete vragen maken |
| Vrijdag | 16-jun | 3.2 Enquete vragen afronden + QR code maken |
| Maandag | 19-jun | Naar de stad enquetes afnemen |
| Dinsdag | 20-jun | 3.4 |
| Woensdag | 21-jun | 3.5 |
| Vrijdag | 23-jun | Haalbaarheid |
| Maandag | 26-jun | ondernemingsplan in elkaar zetten |
| Dinsdag | 27-jun | ondernemingsplan in elkaar zetten |
| Woensdag | 28-jun | Pvb voorbereiden |
| Vrijdag | 30-jun | Pvb voorbereiden |
| Ma t/m vrij | 3 t/m 7 juli | Proeve van Bekwaamheid Ondernemen (individuele afspraken) |