

Opdracht 5 antwoorden

	datum	begintijd	uit te voeren taken en activiteiten	wie (verantwoordelijk)
voorbereiding	22 mei		knutselmateriaal bestellen	conciërge
	30 mei		bevestiging workshopleiders dans versturen	directeur
	30 mei		geluidsinstallatie reserveren	meneer Milan
	20 juni		bestellijst voor boodschappen maken	juf Marian
	21 juni		geluidsinstallatie ophalen	conciërge
	21 juni		boodschappen halen	stagiaires
	21 juni		broodjes gezond bereiden	oudercommissie
	22 juni	07:30	knutselmateriaal voor creatieve workshops klaarleggen	juf Marian, meneer Marcel
	22 juni	07:30	geluidsinstallatie klaarzetten	conciërge
uitvoering	22 juni	08:30	de dansdag openen	directeur
	22 juni	08:35	start workshopronde 1	alle kinderen, workshopleiders
	22 juni	09:25	start workshopronde 2	alle kinderen, workshopleiders
	22 juni	10:10	gezonde drankjes uitdelen	stagiaires
	22 juni	10:20	start workshopronde 3	alle kinderen, workshopleiders
	22 juni	11:10	start workshopronde 4	alle kinderen, workshopleiders
	22 juni	11:55	broodjes gezond uitdelen	oudercommissie
	22 juni	11:55	gezonde drankjes uitdelen	stagiaires
	22 juni	12:30	start workshopronde 5	alle kinderen, workshopleiders
	22 juni	13:20	start workshopronde 6	alle kinderen, workshopleiders
	22 juni	14:05	gezonde drankjes uitdelen	stagiaires
	22 juni	14:30	eindpresentatie openen	directeur
	22 juni	14:35	de eindpresentatie opvoeren	alle kinderen
	22 juni	15:20	met ouders en kinderen napraten	alle medewerkers
	22 juni	15:20	gezonde drankjes uitdelen	stagiaires
evaluatie en opruimen	22 juni	16:00	opruimen	alle medewerkers
	22 juni	17:00	evalueren	alle medewerkers

