

Projectadministratie

Werkbrief, werkplan, werkplanning
en projectadministratie



Medewerker buitenruimte

Chantal ter Steege

2014-2015

Periode 2

1. Integrale opdracht knippen, snijden, steken en onderhoud

De hovenier gaat, samen met zijn collega's, het onderhoud aan een tuin uitvoeren. Het betreft het onderhoud aan het gazon, de hagen, de border en verharding. Hiervoor maakt hij gebruik van machines en gereedschappen. De machines hanteert hij op de juiste manier. Bij het onderhoud weet hij zijn kennis over de onderhoudswerkzaamheden toe te passen. Tijdens de uitvoering werkt hij veilig en let hij ook op de veiligheid van anderen.

Na afloop van het werk bespreekt hij het verloop met zijn collega's. Hierin gaat hij zelf terugkijken op de uitgevoerde werkzaamheden. Tot slot registreert hij de projectgegevens op de werkbond.

2. Deelopdrachten onderhouden border

In deze cursus gaat het om de deelopdracht projectadministratie. Je leert in deze cursus over een werkbond, werkplan, werkplanning en projectadministratie.

De theorie en vragen/opdracht zijn in deze cursushandleiding opgenomen. Daarbij zijn eventueel nog aanvullende bronnen opgenomen.

3. Beoordeling van integrale opdracht en deelopdrachten

In de omschrijving van de integrale opdracht staan de product- en procesresultaten vermeld. Deze worden tijdens de uitvoering en na afloop van deze integrale opdracht beoordeeld.

De vragen en opdrachten over projectadministratie zijn door jou gemaakt en bij de docent ingeleverd.

Als afsluiting van deze cursus krijg je een theorietoets waar minimaal een 5,5 voor gescoord moet worden. Om aan deze theorietoets mee te mogen doen moeten door jou de vragen zijn ingeleverd. Voor de theorietoets heb je één herkansingsmogelijkheid. Deze staat gepland in deze laatste week van periode 1.

4. Cursusorganisatie

Deze cursus duurt twee lessen. Mocht het niet lukken alle opdrachten in deze twee lessen te maken, dan ga je deze opdrachten thuis verder afmaken.

Deze cursus staat op een woensdag gepland. Voor de exacte data en tijdstippen kun je de studieplanning periode 2 raadplegen.

In het mbo wordt aanwezigheid elke dag gecontroleerd. Ook al ben je achttien jaar of ouder, AOC Oost wil samen met jou een succesvol traject inzetten en daarbij is jouw aanwezigheid nodig!

De opdrachten dien je binnen vijf werkdagen na de gevolgde cursus bij de docent in te leveren. Het inleveren van de opdrachten gaat via N@tschool. De datum van de theorietoets zal door de docent ruim van tevoren worden aangegeven.

5. Verantwoording

Deze cursus is verbonden aan de integrale opdracht knippen, snijden, steken en onderhouden.

Specifieke onderwijsdoelen voor deze cursus:

- 1.1.5 Kan voorkomende registraties uitvoeren
- 2.1.1 Kan een bestek/tekening/beheerplan lezen en vertalen in werkzaamheden

6. Theorie

De volgende hoofdstukken en paragrafen zijn als achtergrondinformatie beschikbaar.

[Theorie Begroten, werkplanning en calculatie](#)

4 Het werkplan

- 4.1 De werkmethode
- 4.2 De tijdsduur vaststellen
- 4.3 De werkvolgorde
- 4.4 De planning
- 4.5 Tot slot

5 De werkschrijving en het bestek

- 5.1 De werkschrijving
- 5.2 Het bestek
- 5.3 Tot slot

8 De werkplanning

- 8.1 Een werkplanning opstellen
- 8.2 De inzet van arbeid en materiaal
- 8.3 Tot slot

9 De projectadministratie

- 9.1 Functies van de projectadministratie
- 9.2 De inhoud van de projectadministratie
- 9.3 Gegevens verzamelen voor de projectadministratie
- 9.4 Van agenda tot...?
- 9.5 Tot slot

7. Vragen

Maak onderstaande opdrachten en lever deze bij de docent in. Maak voor het uitwerken van deze opdrachten gebruik van de theorie. Werk deze opdrachten uit in een Word document.

Opdracht 1 Werkbrieven vergelijken

Er liggen een aantal werkbrieven op tafel. Bekijk de werkbrieven. Vergelijk twee werkbrieven met elkaar.

1. Schrijf drie overeenkomsten van de twee werkbrieven op
2. Schrijf drie verschillen van de twee werkbrieven op
3. Geef aan welke werkbrief jouw voorkeur geeft en waarom

Opdracht 2 Het werkplan

Maak een werkplan van de werkzaamheden die jij op een BPV-dag hebt uitgevoerd.

Geef daarvan de volgende onderdelen aan:

1. Wat was de werkmethode?
2. Wat was de tijdsduur van deze werkzaamheden?
3. Wat was de volgorde van de handelingen?
4. Welke mogelijkheden zie jij voor aanpassingen in de werkmethode, tijdsduur en volgorde?

Opdracht 3 Werkplanning

1. Hoe kom jij te weten naar welk project jij op een BPV-dag toe moet?
2. Op welke manier wordt op jouw BPV-bedrijf de planning bijgehouden / gepresenteerd?
3. Wat vind jij van deze manier?
4. Heb je zelf een ander / beter voorstel?