

Planning IBS Beheer

Week 5:

Introductie opdracht

Werken aan taak 1: Wat is beheer

Week 6:

Voorjaarsvakantie

Week 7

Taak 1 af

Werken aan Taak 2: Bezoek plangebied

Week 8:

Taak 2 af

Werken aan Taak 3: Kwaliteitsbepaling

Week 9:

Taak 3 af

Werken aan Taak 4: Materialen en wet- en regelgeving

Week 10:

Taak 4 af

Werken aan Taak 5: Arbeidsbehoeften

Week 11:

Taak 5 af

Werken aan Taak 6: Kostenbepaling

Week 12:

Taak 6 af

Werken aan Taak 7: Jaarplanning

Week 13:

Taak 7 af

Werken aan Taak 8: Monitoring

Week 14:

Taak 8 af

Werken aan Taak 9: Presentatie

Werken aan Taak 10: Verslag

Week 15:

Taak 9 en 10 af

Week 16:

Excursieweek