

Stappenplan Leerlijn Digitale Geletterdheid

Stichting O2G2

<i>Wanneer</i>	<i>Wat</i>	<i>Wie</i>	<i>Resultaat</i>
Zomer '15	Brainstorm digitale geletterdheid in Primair en voortgezet onderwijs	Bestuur, afdeling onderwijs en directeur/rector en klankbörgroep (intern en extern)	In kaart brengen landelijk ontwikkelingen digitale geletterdheid
Herfst '15	Interne visie op digitale geletterdheid en didactisch conceptueel kader vaststellen	Bestuur, directeuren, rectoren, ICT-coördinatoren en afdeling onderwijs	Bepaling deelgebieden voor invulling leerlijn DG
Winter '15	-Organisatorische opzet van het project en inhoudelijke en didactische opzet (Scrum) leerlijn digitale geletterdheid -Werving PO en VO scholen deelname	-Stuurgroep DG -Stuurgroep en directeuren/rectoren	-Plan van aanpak en conceptversie projectplan -deelnemende scholen en ontwikkelteams geformeerd -werkwijze DG geïmplementeerd
Voorjaar '16	-Opzet en uitwerking gronddocument leerlijn digitale geletterdheid po-vo -Eerste pilots -ontwikkelen lessen -professionalisering docentontwikkelteams (DOT's)	-Stuurgroep DG en projectleiding -leerkrachten/docenten	-gronddocument en funderende leerlijn met beoogd leerlinggedrag -resultaten eerste pilots -vulling van leerlijn met lesmateriaal -professionalisering leerkrachten.
Zomer '16	-Operationaliseren van projectplan -Opzet onderzoek	-projectleiding/stuurgroep -SLO, Kennisnet, Hanze Hogeschool, RUG	-verantwoordelijkheden belegd in de organisatie -Proof of concept en ontwikkelingen criteria voor opbrengsten
Najaar '16	Start lessen DG op scholen	Docenten leerkrachten van 10 locaties (22 groepen van groep t/m 8 en 6 secties VO VMBO 1 en 2, Havo, atheneum)	Les in digitale geletterdheid