[image: ]Opdracht N3.3 Project ‘Aanleg’
Voorbereiding aanleg tuinen AOC Oost (oefensituatie portfolio N3.3)
Periode Aanleg: 29 oktober t/m 7 november 2012 
Werkdagen: 29,30,31 oktober en 1,5,6 en 7 november 2012.

Wie: Jelmer Eggens, Rik Noordkamp, Rob Snippert, Mick Wiemerink, Jelle Grondman, Bram Luttikhuiis, Sam Zilversmit, Stijn Harmelink, Bart Klaasen, .Niek Stokvis
N.B. Jelle en Bart ‘Groot groen project’
De tuin wordt individueel aangelegd, bij zwaar materiaal mag je elkaar helpen.
Bij onwerkbaar weer moet er overleg plaats vinden met E. Vos en A. Welhuis over de voortgang van de aanleg.
Inleveren producten op 19 oktober voor 12.00 uur
- Ontwerp
- Begroting
- Beplantingsplan
- Werk planning en planning kraan e.d.
- Offerte
- Materialenlijst
Opdracht vanuit VSED (lessen woensdag 8:30 t/m 11:00)
Alles wat hieronder staat beschreven dien je met de groep te organiseren. Een taakverdeling is wenselijk. VSED en WLHA zijn ondersteunend.
Werkproces: 
6.1 Plant en verdeelt de werkzaamheden
6.3 Organiseert materiaal en materieel
Voor bovenstaande werkprocessen ontvangt iedereen individueel een eindcijfer!
Woensdag 26 september 2012
- Introductie toelichting op onderstaande weken
- Begroting aanpassen aan definitief ontwerp
Woensdag 3 oktober 2012
- Start opstellen uitnodigingsbrief voor praktijkopleiders en ouders/vriendin (Jelmer-Stijn)
- Uitnodiging praktijkopleiders maken (Rob-Mick)
- Materialenlijst (beplanting en overige materialen) (denk hierbij aan gezamenlijk cunetzand, beton bandjes, boompalen, worteldoek, planten gekweekt door VMBO etc.) (Bart-Niek)
- Planning opstellen voor gebruik minikraan, trekker, heftruck en gereedschappen AOC (Rik-Sam)
- Bestellen van koffie/thee en hapjes voor  7 november, (Bram-Jelle)
Woensdag 10 oktober 2012
- Materialenlijst moet aanwezig zijn bij VSED, hierbij aangeven welke materialen waar wegkomen. Dit kan zijn vanuit het stagebedrijf, sponsoring, bestelling via VSED of leenmaterialen van leveranciers.
- Indien bestelling door VSED uiterlijk12 oktober overleg en goedkeuring door VSED.
- Uitnodiging praktijkopleiders versturen via VSED
Woensdag 17 oktober 2012
- Elke deelnemer maakt een eigen gereedschap lijst (leen AOC) en levert deze in via de email evos@aoc-oost.nl
- Werkverdeling maken voor de uitvoering plannen (minikraan, aanvoer materialen etc.)
- Planning van minikraan en tijdig reserveren van minikraan, trekker, heftruck (Rik-Sam)
- Uitzetten van de tuin naast de kas
Woensdag 24 oktober 2012
- Herfstvakantie geen lessen
Week 44 en 45 
- Uitvoeringsweek Aanleg Tuinen
- Minikraan is door VSED bevestigd bij Dhr. Ruhof. Deze is maandag en dinsdag zeker aanwezig.
- Woensdag 7 november werken tot 14:00 uur. Het laatste uur gezamenlijk opruimen van o.a. verpakkingsmaterialen, schoonvegen bestrating etc.

Woensdag 7 november 2012 
- 15:00 uur beoordeling Tuinen door praktijkopleider en AOC Oost.
- 16:00 uur korte evaluatie en afsluiting met hapje en drankje.
Acties door AOC Oost
- Rode diesel aanwezig voor trekker en minikraan
- Gereedschapuitgifte op maandag en dinsdag (wie komt wanneer gereedschap afhalen?)
- Gereedschap per persoon noteren, aan het eind van het project ben jezelf verantwoordelijk dat dit schoon weer retour komt
- Heftruck beschikbaar, let op heftruckcertificaat
- Beoordelingsformulieren

Opmerkingen / Toevoegingen:

-Aangeven werktijden aangeven per dag. Eindverantwoordelijke per dag, inleveren gereedschappen, machines, rommel. (Laat de werkplek verzorgd achter)
- Maandag 29 okt materiaal brengen geen begin van het werk.
- Donderdag 8 en vrijdag 9 november opruimen van de tuin. Vvrijdag moet de tuin netjes opgeleverd zijn zoals bij de beginsituatie. Lukt dit niet dan geen beoordeling voor de opdracht
[bookmark: _GoBack]- Sleutel van de kas? Wie is eindverantwoordelijk? Gereedschap bij elkaar bewaren, wel schoonmaken aan het eind van de dag.
-  Iedereen regelt zijn eigen tekening regelen en zorgt dat deze tijdens de beoordeling aanwezig is (lamineren).
- Gebruik machines met juiste PBM’s! Denk aan water bij gebruik doorslijpmachine! Dit is verplicht!
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