

Gespreksnotulen.


Gegevens 
	Datum gesprek:
	25 september
	Tijd:
	van
	8.30
	tot
	12.30

	Project:
	‘aanleg tuin’ 

	Contactpersoon:
	Stijn Harmelink

	Aanwezig:
	Hoveniers: Jeffrey, Boyke, Maarten, Justin, Patrick, Lars, Sander

	
	Groot Groeners: Ruud, Patrick Koehorst, Mike,

	Afwezig:
	Stan Veldscholten

	
	



Agenda (van te voren opstellen; eventueel bij aanvang gesprek aanpassen)
	Materialenlijsten gemaakt en materialen verdeeld

	Achter de school gekeken welke materialen op school aanwezig waren op school en wat er besteld moest worden.

	



Besproken punten
	Mike en Patrick hebben bij Vossebeld gevraagd hoeveel de kosten waren voor het frezen

	Frezen gaat niet door omdat de grond al los is en alleen een paar stengels van onkruid staan.

	Boyke en Sander hebben naar Menkehorst heen gebeld of we de planten bij hun konden regelen.
Iedereen heeft de materialen welke hij nodig heeft besteld of vastgezet voor 7 oktober
Aantal m3 geel zand doorgeven



Gemaakte afspraken
	Uren inleveren voor gebruik Mini kraan bij Jeffrey
Beplantingsplan inleveren bij Boyke of Sander voor het bestellen en vastzetten van de planten

	2 oktober boshaag plantsoen doorgeven aan Edwin Vos
Tuintjes afharken i.p.v plaggen

	

	Datum volgend bezoek:
	2 oktober



Acties
	Actie door	Status
	Beplantingsplan af en inleveren
	Iedereen
	

	Boshaag plantsoen doorgeven aan Edwin Vos
	Groot groeners
	

	Uren inleveren gebruik minikraan bij Jeffrey
	[bookmark: _GoBack]Iedereen
	

	
	
	



W.V.T.T.K.
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