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	25 november
	Project
	•Uitleg werkwijze en doel van het project
•Opdracht Kerstgedachte
•Naam van de groep
•Taken verdelen
•Product kiezen en voorstel indienen
•Afspraken maken
•Wisselgeld


	
	
	H2 Kassa 
H3 Reprofaciliteiten
H4 Het maken van een werkplanning


	2 december
	Project
	•Flyer maken en inleveren
•Goedkeuring product terug
•Investeringsafspraken maken
•Verwachte uitgaven
•Bepalen verkoopprijs
•Prijs/tekstkaart maken
•Facilitaire zaken


	
	
	H8  Inrichten en aankleden van ruimtes
H9 Communicatie
H10 Werken volgens geldende voorschriften


	9 december
	Project
	•PR & werving klanten
•Producten inkopen/ maken
•Prijs/tekstkaart maken
•Facilitaire zaken
•Boekhouding tot nu toe inleveren


	
	
	H11 Richtlijnen
H12 Project- Een ruimte gebruiksklaar maken


	
	SLB
	Sinterklaas vieren



	16 december
	Project

	•PR & werving klanten
•Producten inkopen/ maken
•Prijs/tekstkaart maken
•Facilitaire zaken
•Definitief product aan docent laten zien
•Voorbeeld uitstraling voorkant kraam inleveren


	22 december
	Project
	•PR & werving klanten
•Producten inkopen/ maken
•Prijs/tekstkaart maken
•Facilitaire zaken

Uitvoering Kerstmarkt
·  Zie planning


	13 januari
	Project
	Voorbereiden presentatie evaluatie Kerstmarkt


	
	Vakleer
	H13 Training- Ruimte gebruiksklaar maken ( op stage)
H15 Inkomende goederen
H16 Uitgifte van goederen


	20 januari
	Project

	Presentatie Evaluatie Kerstmarkt


	
	Vakleer

	Toets H15 en H16

	27 januari 

	Vakleer
	H18 Apparatuur onderhouden
H19 Een reparatie uitvoeren
H20 Veilig weken

	3 februari 

	Vakleer

	Toets  H18 t/m 20
H1 Administratieve ICT-vaardigheden
H5 Project Administratieve werkzaamheden uitvoeren
H6 Training administratieve werkzaamheden

	
	Stage
	· Urenverantwoordering
· Opdracht stage periode 2
· Opdracht E-Learingsopdracht afgerond  (wekelijks)

	 6 t/m 10 februari Bufferweek

	
	Her-toetsen en BPV voortgangsgesprekken.



