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MANAGEMENTSAMENVATTING 

Inleiding 

Het openbaar groen in de gemeente draagt sterk bij aan de identiteit van de gemeente. De gemeente 

vormt een natuurlijke groene buffer tussen H.en A.. Voorliggend plan voor het regulier beheer en 

onderhoud is primair opgesteld voor het borgen van de groene buffer, nu en in de toekomst. Dit plan 

beschrijft het volledige areaal van het in de huidige situatie te beheren openbaar groen en de 

onderhoudsmaatregelen die uitgevoerd moeten worden om de kwaliteitsambitie van de gemeente te 

realiseren. Het bijbehorende kostenplaatje is geschetst, waaronder ook de kosten van enkele ‘quick 

wins’ die leiden tot het op korte termijn invulling geven aan de ambities van de gemeente ten aanzien 

van het groenbeheer. Tot slot is een doorkijk gegeven naar de activiteiten die in de komende planjaren 

2016 t/m 2019 moeten worden uitgevoerd. 

Areaal openbaar groen 

Al het door de gemeente te beheren openbaar groen is in 2015 geïnventariseerd. Gebleken is dat de 

gemeente in totaal circa 2.600 bomen, 170.000 m2 beplantingen, 190.000 m2 wegbermen en 82.000 

m2 slootkanten moet onderhouden. Qua beplantingen is het te onderhouden oppervlak circa 30.000 m2 

groter dan werd aangenomen. 

Visie 

De visie op het regulier onderhoud van het openbaar groen wordt voornamelijk bepaald door het na te 

streven beheerkwaliteitsniveau (kwaliteitsniveau B) en het vastgestelde Groenstructuurplan. Sinds het 

vaststellen van het Groenstructuurplan is er nog geen vertaalslag gemaakt naar een uitvoeringsplan. 

Met het opstellen van voorliggend plan is de basis gelegd om tot die noodzakelijke vertaalslag te komen. 

Stappenplan 

Vooraleer gestart kan worden met de vertaalslag van het Groenstructuurplan naar een uitvoeringsplan 

zal de huidige kwaliteit van de beplantingen en de bomen in beeld gebracht moeten worden. Daarom is 

voor 2016 een kwaliteitsinspectie van alle beplantingen en bomen in de planning opgenomen. Hierna 

wordt in beeld gebracht welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden om te gaan voldoen aan de 

gemeentelijke ambitie ten aanzien van de beheerkwaliteit en het Groenstructuurplan.  Dit alles onder 

het motto ‘werk met werk maken’. Zo staat de gemeente eind 2016 gesteld om in 2017 de 

werkzaamheden uit te voeren die nodig zijn om de ambities te realiseren. Welke stappen voorts in de 

planperiode gezet moeten worden is in hoofdstuk 6 beschreven. 
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Personele capaciteit 

Om de extra uit te voeren werkzaamheden te realiseren zal extra personele capaciteit ingezet moeten 

worden op beheer-/beleidsniveau. Het voornemen is om hiertoe een groenbeheerder aan te stellen of 

in te huren. 

Kosten 

Jaarlijkse kosten regulier onderhoud 

De jaarlijkse kosten van het regulier onderhoud van beplantingen en bomen bedragen afgerond in totaal 

€ 154.000,- exclusief btw. Daarnaast moet er jaarlijks gemiddeld 2.000 m2 openbaar groen worden 

vervangen. De jaarlijks terugkerende vervangingskosten in het kader van regulier onderhoud bedragen  

daarmee € 50.000,- exclusief btw per jaar. De totale jaarlijkse kosten van het regulier beheer en 

onderhoud van het openbaar groen bedragen daarmee vanaf 2016 (afgerond) € 204.000,- per jaar op 

basis van het areaal anno 2015 en kwaliteitsniveau B. Dit bedrag is circa € 25.000,- hoger dan het in 

2015 beschikbare budget. Dit verschil wordt veroorzaakt doordat het areaal te beheren beplantingen 

aanzienlijk groter is dan waar tot nu toe van werd uitgegaan. 

Eénmalige kosten 2016 voor invullen ambities 

Hieronder zijn de in 2016 extra uit te voeren activiteiten benoemd en van een kostenindicatie (exclusief 

btw) voorzien. De activiteiten onder 1) en 2) leveren inzicht in de status quo op, de activiteiten onder 3) 

en 4) geven inzicht in hetgeen moet gebeuren om te komen tot het door de gemeente gewenste 

kwaliteitsniveau van het openbaar groen (inclusief realiseren Groenstructuurplan).  

1) Onderzoek naar omvang achterstallig onderhoud beplanting, in beeld brengen huidige kwaliteit

(inspectie): € 10.000,- (indien uitgevoerd in combinatie met VTA-inspectie volledige bomenareaal).

2) Uitvoeren VTA-inspectie voor het volledige bomenareaal (daarna 1x per 4 jaar): € 12.000,-.

3) Vervaardigen Bomenbeleidsplan: € 8.000,- (indien uitgevoerd in combinatie met VTA-inspectie

volledig bomenareaal)

4) Uitvoeringsplan Groenstructuurplan maken, waarin de uitkomsten van de inspecties worden

meegenomen (‘werk met werk maken’): € 15.000,-.

Totale éénmalige kosten 2016 voor invullen ambities: € 45.000,- exclusief btw. 
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1 INLEIDING 

1.1 Groene buffer, nu en in de toekomst 

De gemeente vormt een natuurlijke groene buffer tussen de steden H. en A.. De gemeente, die 

bestaat uit de dorpen H., H., S. en S., is een kleine en relatief dunbevolkte plattelandsgemeente in de 

verstedelijkte R.  

De toekomst van de gemeente ligt in het fuseren met een (buur)gemeente. Blijvende zelfstandigheid 

is geen optie meer, aldus het gemeentebestuur. De dienstverlening aan burgers en ondernemers komt 

steeds meer onder druk te staan. Eén van de harde randvoorwaarden die door het bestuur is 

vastgesteld voor een fusie is het behoud van het groene karakter in de vijf kernen van de gemeente. 

Dat erg veel belang aan het groene karakter van de gemeente wordt gehecht blijkt verder uit visies en 

plannen. De in 2009 vastgestelde Strategische toekomstvisie heeft niet voor niets de ondertitel  

‘Verbindend groen’ meegekregen. ‘Wonen in het groen’ is het adagium dat de gemeente voert. De 

Structuurvisie 2035 heet ‘Samen naar een groene, duurzame en economisch sterke gemeente in 2035’ 

en het Groenstructuurplan heet ‘Ruim baan voor groen’. Het groene karakter is ook terug te vinden in 

het logo van de gemeente en in de slogan ‘Garant voor de groene buffer’.  

Kortom, het openbaar groen in de gemeente H. en S. vormt de identiteit van de gemeente. Het 

planmatig onderhoud van het openbaar groen moet daarom, en met het oog op de toekomst waarin 

een fusie aannemelijk is, goed op orde zijn. Een professionaliseringsslag is noodzakelijk om te weten 

hoeveel en wat voor groen onderhouden moet worden, hoeveel dit (mag) kost(en) en om goede 

contracten met (markt)partijen af te kunnen sluiten voor het regulier groenonderhoud. Voorliggend 

plan voor het regulier beheer en onderhoud van het openbaar groen voorziet hierin. Het plan biedt 

een gedegen basis voor het uitvoeren en uitbesteden van het operationele beheer en een sluitende 

onderbouwing van de benodigde financiën. 

1.2 Doelstelling van het plan 

Openbaar groen vervult meerdere belangrijke functies in de openbare ruimte. Het vormt de identiteit 

van de gemeente en als het in goede staat van onderhoud is zorgt het voor een aantrekkelijke 

openbare ruimte en is het een essentiële factor voor het creëren van een goed woon- en 

werkklimaat.  

De algemene doelstelling van dit plan voor regulier beheer en onderhoud van het openbaar groen is 

het bieden van een solide basis voor het in stand houden van de groene identiteit van de gemeente 

en de kwaliteit van het woon- en leefmilieu door het realiseren van een passend onderhoudsbeeld 

van het groen. 
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Hiervoor geeft het plan invulling aan de volgende doelstellingen: 

- Vastleggen van de status quo van het openbaar groen door het in beeld brengen van het huidige 
areaal (soorten, hoeveelheid) van het openbaar groen en van de werkverdeling tussen eigen 
medewerkers, P. en aannemers;

- Vastleggen van het na te streven onderhoudsniveau van het openbaar groen voor de periode 
2016 - 2019;

- Geven van richtlijnen voor de beheercyclus;

- Aangeven van de financiële consequenties voor het product groen;

- Basis vormen voor de verbinding met het Groenstructuurplan, voor de meerjarenplanningen 
2016-2019, voor de budgetkeuzes en voor de jaarlijkse uitvoering van het beheer door de 
buitendienst, de sociale werkvoorziening en aannemers. 

1.3 Werkwijze 

Dit beheerplan is tot stand gekomen in een aantal stappen, te weten: 

a) Uitvoeren inventarisatie openbaar groen;

b) Uitwerken inventarisatie op beheerkaarten;

c) Actueel beleid en resultaten inventarisatie vertalen naar maatregelenprogramma voor het regulier

onderhoud;

e) Berekenen benodigd budget voor regulier onderhoud van het openbaar groen op basis van normen

en kengetallen.
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2 HET OPENBAAR GROEN IN DE GEMEENTE 

2.1 Definitie openbaar groen 

Onder openbaar groen wordt in de gemeente  verstaan alle bomen, parken, plantsoenen en 

wegbermen die in eigendom en/of beheer zijn van de gemeente. Het betreft hier zowel vrij 

toegankelijke als niet toegankelijke ruimtes. Dit beheerplan voor regulier onderhoud van het 

openbaar groen gaat in op bomen, beplanting, gras (inclusief wegbermen), oeverbeplanting, evenals 

bosplantsoen en recreatiegebieden die in beheer zijn bij de gemeente. Openbaar groen op 

begraafplaatsen, speelvoorzieningen en sportterreinen, de sportterreinen en speelvoorzieningen zelf, 

straatmeubilair en reiniging van het openbaar groen maken geen onderdeel uit van dit beheerplan. 

2.2 Areaal openbaar groen 

In onderstaande tabel staat een verdeling van het groen dat bij de gemeente in beheer is. Deze 

areaalgegevens zijn grotendeels verzameld in de periode mei-juni 2015. Uitzondering betreft het 

openbaar groen in  de wijk Groote Braak; de soorten en het areaal zijn in januari 2015 verzameld. In 

bijlage 3 is een meer gedetailleerd overzicht van het groenareaal opgenomen. 

Beheergroep  Opp. (m2)  Randlengte (m1)  Aantal (stuks)

Bomen n.v.t. n.v.t. 2.629

Hagen 3.098 6.477 122

Bos en bosplantsoen 38.373 15.422 86

Gazon 48.051 19.030 207

Gras extensief 191.812 149.658 558

Heesters 36.951 25.494 590

Oevers 81.750 107.738 595

Struikrozen en vaste planten 1.757 1.602 56

Wisselperk 79 108 5

Overig 40.889 10.368 136

Eindtotaal 442.761 335.899 4.984
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Het areaal openbaar groen (exclusief watergangen, inclusief taluds en buitengebied) per inwoner 

bedraagt circa 80 m2 (op basis van inwoneraantal maart 2015). Als alleen het stedelijk groen (het 

totale oppervlakte exclusief bermen en oevers langs sloten) in beschouwing wordt genomen bedraagt 

het areaal openbaar groen per woning circa 75 m2. Dit is exact gelijk aan de groennorm zoals deze 

door de Raad voor het landelijk gebied is vastgesteld.  

2.3 Algemene beschrijving van het openbaar groen 

2.3.1 Inleiding 

De algemene beschrijving van het openbaar groen in de gemeente  is tot stand gekomen op basis van 

de bevindingen van de inspecteur die de inventarisatie heeft uitgevoerd in de periode mei-juni 2015. 

Het betreft geen verslag van een kwaliteits-inspectie maar een uitwerking van de algemene indruk 

van het openbaar groen die tijdens de inventarisatieronde is opgedaan door de inspecteur. Hem viel 

op dat in alle kernen nauwelijks tot geen zwerfafval kon worden waargenomen, wat bij andere 

gemeenten vaak toch wel anders is. 

2.3.2 H.

H.wordt onderbroken door de N200 en is voor de beschrijving ingedeeld in 3 gebieden, nl. H. noord, 

H.zuid en H. west.  

H. noord is in januari 2015 geïnventariseerd door aannemer W.. Het is een groene wijk die met 3 

zijden grenst aan oppervlaktewater. Particuliere (achter)tuinen vormen de groene rand aan het water. 

H. zuid is minder groen. Vanwege de beperkte openbare ruimte zijn hier redelijk veel bomen in 

verharding aanwezig. De Oranje Nassaustraat dient als ‘hoofdweg’ en het openbaar groen werd 

tijdens de inventarisatie gerenoveerd (vaste planten). In dit gebied zijn 2 ‘parkjes’ aanwezig. Het 

meest noordelijk gelegen parkje is recent aangelegd en is vanwege de ligging een zichtlocatie voor het 

verkeer op de N1200. Het zuidelijk gelegen park ligt nabij de basisschool en wordt naar verwachting 

veel gebruikt door scholieren. De wijk bevat tevens een brede groenstrook met diverse 

beplantingstypen ter afscheiding van de O.weg. Ter hoogte van de M. werden tijdens de 

inventarisatiewerkzaamheden werkzaamheden uitgevoerd. De openbare ruimte is daardoor niet op 

kaart weergegeven. T.h.v. Brasserie H. G. is de vitaliteit en levensverwachting van de beplanting 

matig. Gezien de ligging en de locatie is deze plek geschikt om te renoveren. 

H.west bevat twee groen-hotspots, nl. het treinstation (incl. parkeerplaats) en het gemeentehuis.  

2.3.3 H.

H.wordt gekenmerkt door de lintbebouwing. Dit brengt beperkingen mee voor de hoeveelheid 

openbare ruimte. Vanwege deze beperkte ruimte bevat H. slecht één locatie met openbaar groen. 

Gezien de omvang van het dorp is dit niet storend. De particuliere tuinen hebben grote invloed op de  

beleving van dit dorp. 
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H. (reeds eerder geïnventariseerd namens de gemeente) is qua opbouw ruimer dan het 
buurtschap P.. Hierdoor zijn de mogelijkheden voor openbaar groen beter, zoals te zien is bij het 
D.plein en de Fr.straat.

2.3.4 S.

S. is het grootste en groenste dorp van de gemeente. In de nieuwere delen van dit dorp is de 
openbare ruimte kleiner en ‘moderner’ ingericht (vb. F. V.straat en S. e.o.). In de oudere wijken is op 

diverse plaatsen het groen recent gerenoveerd. Grootschalige onderhoudsachterstanden welke tot 

overlast kunnen leiden zijn nauwelijks aanwezig. Het algemene beeld is dat van een groen, voldoende 

onderhouden dorp.

2.3.5 Buitengebied 

Het buitengebied bestaat hoofdzakelijk uit extensief gras met bomen. Gezien de over het algemeen 

beperkte breedte van de bermen is het toepassen van meer bomen en/of beplanting, zoals in het 

Groenstructuurplan is aangegeven (zie paragraaf 3.2.3 en bijlage 2), een uitdaging. S. bestaat alleen 

uit extensief onderhouden gras en bomen. 
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3 KADER, VISIE EN WERKWIJZE 

3.1 Het beheerplan in het beleidsproces 

De gemeente  voert een integraal beleid voor de openbare ruimte. De visie en de uitgangspunten van 

dit beheerplan bouwen voort op vastgesteld beleid. Het Groenstructuurplan vormt de belangrijkste 

basis voor het beheer en onderhoud van het openbaar groen. De programmabegroting geeft de 

financiële randvoorwaarden. 

In dit beheerplan zijn alleen die uitgangspunten verwerkt die betrekking hebben op het beheer en de 

renovatie van het groen. Onderstaande schematisering maakt duidelijk hoe het kader van beleid, wet- 

en regelgeving is samengesteld. Dit kader is verder toegelicht in paragraaf 3.2 en in de bijlagen 2 en 3. 

3.2 Kader voor het beheer en onderhoud van het openbaar groen 

Het beheer van het openbaar groen in de gemeente wordt uitgevoerd op basis van beleid, wet- en 

regelgeving. Een overzicht van de belangrijkste wet- en regelgeving is opgenomen als bijlage 1. Het 

kaderstellend beleid is in deze paragraaf samengevat (zie ook bijlage 2). 

3.2.1 Strategische Toekomstvisie 

In relatie tot het beheer en onderhoud van het openbaar groen draait het in de Strategische 

toekomstvisie vooral om het behoud van de groene buffer en de leefbaarheid in de kernen.  

Financiele verordening 2015

Groenstructuurplan

Beleidsnota 

snippergroen

Bomenbeleid

Wettelijk kader en regelingen

Strategische Toekomstvisie

Structuurvisie 2035

Plan voor beheer en 

onderhoud van 

openbaar groen

Werkplannen

Bestekken

Omvorming en 

herinrichting

Collegeprogramma 2014 - 2018

Programmabegroting 
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3.2.2 Structuurvisie 2035 

De Strategische toekomstvisie is verder uitgewerkt in de Structuurvisie 2035. Deze Structuurvisie biedt 

de basis voor ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente. In de Structuurvisie wordt gesteld dat 

groenstructuren binnen het bebouwde gebied belangrijk zijn voor de uitstraling en de beleving 

van de leefomgeving. Van belang is dat groenstructuren herkenbaar zijn en goed worden 

onderhouden. Dit statement is verder uitgewerkt in het Groenstructuurplan.  

3.2.3 Groenstructuurplan 

In het Groenstructuurplan krijgen groenstructuren van zowel binnen als buiten het bebouwd gebied 

de aandacht en is op hoofdlijnen uitgewerkt hoe de beleving en het beheer van het groen wordt 

ingericht. Deze visie is tweeledig: 

1. Stem het beheer van het groen af op het landschap.

2. Versterk het karakter van iedere kern.

Een toelichting op de visie op het openbaar groen is in bijlage 2 opgenomen.

3.2.4 Beleidsnota snippergroen 

De gemeente heeft beleid voor snippergroen vastgesteld. Het beleidskader met betrekking tot 

snippergroen is vastgelegd, waaronder het beleid voor de uitgifte van snippergroen. Het beleid is om 

daar waar dat gewenst is tot verkoop over te gaan (uitsluitend snippergroen onder daarvoor gestelde 

criteria). Verder biedt het beleid handvatten voor het handhaven op ongewenste ingebruiknemingen. 

3.2.5 Kapvergunningbeleid 

Het “kapvergunningenbeleid” heeft de gemeenteraad via de APV heeft vastgesteld. Momenteel wordt 

gewerkt aan het aanpassen van de APV omdat er in het artikel met betrekking tot “Bewaren van 

houtopstanden” hiaten zitten. Doel is om te komen tot een bomenlijst waarop de 

omgevingsvergunning van toepassing is; bomen die niet op de lijst staan worden vrijgesteld  van de 

omgevingsvergunning. De gemeente beschikt niet over een specifiek bomenbeleid. 

3.2.6 Collegeprogramma 2014 - 2018 

Het collegeprogramma 2014 – 2018 is voor wat betreft het openbaar groen gebaseerd op het 

Groenstructuurplan. Concrete projecten die benoemd zijn 

betreffen ................................................................ en groen in de dorpskernen. Verder stelt het 

collegeprogramma dat de groene buffer in zijn geheel multifunctioneel groen moet blijven, zodat 

deze door veel mensen – inwoners of bezoekers uit de regio – kan worden benut, zonder dat de 

verschillende belevingsvormen van het groen bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt worden. Voor het 

behoud van de groene buffer is onderhoud en ontwikkeling van het groen, evenals bescherming van 

o.a. het veenweidengebied als cultureel erfgoed van belang.  

3.2.7 Integraal beheer openbare ruimte 

Alhoewel de gemeente  geen specifiek beleid voor integraal beheer heeft ontwikkeld vindt er wel 

afstemming plaats tussen de verschillende disciplines. Voor het onderhoudsprogramma van de wegen 

is in 2015 een wegenbeheerplan gemaakt. Voor de projecten die hieruit volgen vindt via dagelijkse 

afstemming en (werk)overleg afstemming plaats met 
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groenbeheer om werkzaamheden op elkaar af te stemmen. Het Groenstructuurplan wordt 

momenteel echter nog nauwelijks in de planvorming betrokken (zie de aanbevelingen in hoofdstuk 6). 

3.2.8 Financiën 

In de Financiële verordening 2015 is aangegeven dat “de gemeenteraad jaarlijks geïnformeerd wordt 

over de voortgang van het onderhoud en de stand van zaken ten aanzien van achterstallig 

onderhoud” via de betreffende paragrafen in de begroting. Via de jaarrekening wordt in dezelfde 

paragrafen verantwoording afgelegd over het gevoerde beleid op de kapitaalgoederen. In de 

begroting van 2015 is dit nog niet verwerkt. Verder is vastgelegd dat het college aan de raad 

tenminste eens in de vier jaar een onderhoudsplan openbare ruimte aanbiedt. Voorliggend 

beheerplan is één van de deelrapportages die hier invulling aan geven. De financiële onderbouwing 

van het plan is afgestemd op de programmabegroting 2015.  

3.3 Visie op beheer en onderhoud openbaar groen 

Het beleidskader voor het beheer van openbaar groen is hierna vertaald in een visie. Deze visie is in 

paragraaf 3.4 puntsgewijs vertaald naar een serie uitgangspunten voor het beheer. 

3.3.1 Groenstructuren 

De kwaliteit van de openbare ruimte draagt bij aan de leefbaarheid. Het bewaken van de groene 

identiteit van de gemeente is een rode draad in alle visie- en beleidsdocumenten. In de Structuurvisie 

2035 is aangegeven dat het van belang is dat de openbare ruimte schoon en goed onderhouden is. 

Groenstructuren binnen het bebouwde gebied zijn belangrijk voor de uitstraling en de beleving 

van de leefomgeving. Van belang is dat groenstructuren herkenbaar zijn en goed worden 

onderhouden. In het Groenstructuurplan is dit vertaald naar de visie dat het beheer van het groen 

moet worden afgestemd op het landschap en dat het groen moet bijdragen aan het versterken van de 

eigen karakteristiek van elke kern. 

3.3.2 Ecologie 

De visie ten aanzien van ecologie is dat de aantrekkelijkheid van de kernen in het landschap zodanig 

gestimuleerd moet worden dat het de economische én ecologische vitaliteit van de gemeente als 

geheel ten goede komt. De gemeente streeft hierbij naar een integratie van economische en 

ecologische groei. 

3.3.3 Onderhoudskwaliteit 

Het streefniveau voor het onderhoud van het openbaar groen is kwaliteitsniveau B1. Dit geldt voor al 

het groen binnen de bebouwde kom van de kernen, in de recreatiegebieden en voor het 

buitengebied. Dit streefniveau is niet vastgelegd in een visie of het beleid. Echter het 

onderhoudsbestek dat door een marktpartij wordt uitgevoerd is qua onderhoudsmaatregelen en –

frequenties uitgelegd op een niveau dat ongeveer overeenkomt met Kwaliteitsniveau B. Dit betekent 

dat in de begroting met dit kwaliteitsniveau rekening is gehouden.  

1 Voor een toelichting op kwaliteitsniveau B zie hoofdstuk 4.
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3.3.4 Technische kwaliteit 

Het groen is duurzaam ingericht en het uitgangspunt is dat het op gekozen kwaliteitsniveau wordt 

onderhouden. Hierdoor wordt de geplande levensduur bereikt en blijft het groen gedurende de hele 

omlooptijd goed functioneren.  

3.3.5 Financieel duurzaam 

Het onderhoud moet op planmatige en integrale wijze worden uitgevoerd, zodat financiële middelen 

efficiënt ingezet worden en de overlast voor burgers door bundeling van werkzaamheden beperkt 

blijft. 

3.3.6 Participatie 

De gemeente heeft geen specifiek beleid vastgesteld of ambities om beleid op te stellen voor 

participatie door bewoners en andere stakeholders bij het beheer van de openbare ruimte. In het 

voorbereidingstraject van projecten (reconstructies, herinrichtingen) is het wel een bestuurlijke wens 

om bewoners en andere stakeholders te betrekken in projecten (door middel van bewoners-/

informatieavonden).  

3.4 Uitgangspunten beheer en onderhoud openbaar groen 

In deze paragraaf is voor de verschillende onderdelen uit de visie op beheer en onderhoud van 

openbaar groen in de gemeente (paragraaf 3.3) een vertaling gemaakt naar uitgangspunten voor het 

reguliere beheer en onderhoud. 

3.4.1 Onderhoudskwaliteit 

Zoals in paragraaf 3.3.3 is aangegeven is het streefniveau voor het regulier onderhoud van het 

openbaar groen gesteld op kwaliteitsniveau B. Dit leidt tot de volgende uitgangspunten voor het 

regulier beheer en onderhoud: 

- Het onderhoud op dit niveau houden of brengen.

- Regelmatige afstemming tussen binnen- en buitendienst over onderhoudsniveau en vertalen in

nieuwe contracten met de aannemers.

3.4.2 Technische kwaliteit 

Door planmatig te onderhouden reduceert de gemeente kosten en garandeert zij de kwaliteit op 

lange termijn van het openbaar groen. 

- Beheer van bomen en beplantingen wordt uitgevoerd volgens de werkpakketten die in

voorliggend plan zijn opgenomen welke overgenomen worden in het groenbeheersysteem.

- Areaalgegevens worden jaarlijks geactualiseerd qua hoeveelheden van het te beheren areaal.

Bijsturing van het onderhoudsbudget vindt plaats op basis van kengetallen. Werkzaamheden

worden via aanpassingen in bestekken en via interne werkplannen doorvertaald naar de

uitvoering.

- De benodigde onderhoudsmaatregelen worden tijdig uitgevoerd om de kwaliteit van het

openbaar groen te behouden en om zodoende kapitaalvernietiging en onveilige situaties uit te

sluiten.
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3.4.3 Duurzaamheid 

Bij duurzaam onderhoud gaat het vooral om het tijdig inspelen op veranderingen in het openbaar 

groen of het gebruik ervan. Door op tijd kansen en knelpunten te herkennen kan de kwaliteit van de 

beplantingen en bomen voor een langere periode worden gewaarborgd. 

- Bij de uitvoering van het beheer wordt de nadruk gelegd op integraal cyclisch en preventief

onderhoud zodat de duurzaamheid vergroot wordt en het ad hoc werken op basis van klachten

beperkt blijft.

- Er wordt gewerkt aan een duurzame instandhouding van beplantingen; hiervoor worden

beplantingen waar nodig omgevormd (voldoende afmetingen, vermijden snippergroen, meer

natuurlijk beheer). Dit wordt gedaan in combinatie met het realiseren van het

Groenstructuurplan. De invulling van het omvormingsprogramma wordt gedurende de

planperiode van dit groenbeheerplan verder uitgewerkt.

3.5 Werkwijze beheer en onderhoud openbaar groen 

3.5.1 Huidige werkwijze 

In de huidige situatie zijn drie partijen betrokken bij het beheer en onderhoud van het openbaar 

groen: 

- De buitendienst van de gemeente ;

- P.;
- Een onderhoudsaannemer.

De onderhoudswerkzaamheden zijn verdeeld op basis van gebied en soort beplanting. 

De verdeling van werkzaamheden tussen de buitendienst, P en aannemer is ruwweg als volgt: 

- P.: S. (ten zuiden van de r.weg, in de K.straat (inclusief zijstraten) en de wijk S.). Aan de door P.k 

uitgevoerde werkzaamheden liggen geen werkplannen of bestekken ten grondslag; onderhoud 

wordt uitgevoerd op basis van afspraken met en aanwijzingen van de buitendienst.

- Aannemer W.s: H. (de wijk G.B.) en H. (D., Fr.straat). De aannemer werkt op basis van een RAW-

bestek dat begin 2015 is aanbesteed voor één jaar.

- Buitendienst: overige gebieden. Aan de door de buitendienst uitgevoerde werkzaamheden liggen 
geen werkplannen of interne bestekken ten grondslag; onderhoud wordt uitgevoerd op basis van 
de ervaring van het team en bekendheid met de lokale situatie. 

De buitendienst houdt toezicht op de werkzaamheden van P. en de aannemer en stuurt bij waar 

nodig. In algemene zin is de beleving dat dit harder nodig is bij de aannemer dan bij P.. 

In S. komt het voor dat gemeentelijk groen in beheer is bij winkeliers en bewoners. Dit is formeel 

geregeld. Het gaat om winkels in de D.N.straat (t.h.v. nrs 63-73) en woningen in de H.straat (t.h.v. nrs 

2-12, achterzijde woningen). Er is ook sprake van groen dat in gebruik genomen is door bewoners 

zonder dat dit formeel geregeld is. Tijdens de inventarisatie die in mei-juni 2015 heeft plaatsgevonden 

is dit zoveel mogelijk in beeld gebracht. 
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De werkzaamheden van de buitendienst en P. zijn nog niet verdeeld op basis van beheergroepen 

zoals ze in dit beheerplan zijn verwoord maar vanuit beplantingssoorten. Voor het laten aansluiten 

van de werkpakketten op de bewerkingen die buiten daadwerkelijk worden uitgevoerd is het nodig 

om afspraken te maken over het toekennen van soorten aan beheergroepen. Dit staat voor 2016 in 

de planning (zie hoofdstuk 6). 

3.5.2 Doorontwikkeling werkwijze 

Het beheer van de openbare ruimte kent een cyclisch ‘Plan-Do-Check-Act’-proces. Deze beheercyclus 

voor het in stand houden van de openbare ruimte is in meerdere publicaties van CROW 

(Kennisinstituut voor infrastructuur en openbare ruimte) beschreven. De beheercyclus houdt in dat de 

beheerder zowel over kwantitatieve als kwalitatieve gegevens beschikt en deze actueel houdt en dat 

aan de hand van deze gegevens de onderhoudsplanning en -begroting tot stand komen. De 

beheercyclus leidt tot veilige en functionele voorzieningen en tot het voorkomen van 

kapitaalvernietiging.  

In de ‘ideale’ beheercyclus worden de volgende stappen onderscheiden: 

1. Ambitie vaststellen. Om het beheerproces te kunnen inrichten is het nodig om te weten welke

ambitie moeten worden nagestreefd. Wat de ambities zijn voor het onderhoud van de openbare

ruimte is aan het gemeente bestuur om vast te stellen in een beleidsvisie. In de beleidsvisie dient

minimaal aangeven te worden wat de kwaliteitsniveaus zijn waarop de openbare ruimte

onderhouden moet worden.

2. Plannen maken. Op basis van de gestelde ambitie kunnen beheerplannen en of uitvoeringsplannen

gemaakt worden voor de verschillende onderdelen in de openbare ruimte. Hierin is vastgelegd wat

er gedaan wordt om de ambitie te verwezenlijken. Uitvoeringsplannen voor groot onderhoud en

vervangingen worden integraal samengesteld, waarbij het onderhoud aan de verschillende

elementen uit de openbare ruimte zo goed mogelijk op elkaar is afgestemd. Ook wordt inzichtelijk

gemaakt welk dagelijks onderhoud op een planmatige wijze uitgevoerd gaat worden.
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3. Uitvoeren onderhoud. Op basis van de beheerplannen/uitvoeringsplannen/bestekken worden

grootonderhoud- en vervangingsprojecten voorbereid en uitgevoerd. Tevens wordt dagelijks

onderhoud uitgevoerd, waar ook het behandelen van ontvangen meldingen over de openbare

ruimte deel van uitmaakt.

4. Monitoren en controleren. Om te kunnen beoordelen of wordt voldaan aan de vastgestelde

ambitie dient de gerealiseerde beheerkwaliteit gemonitord te worden. Hierbij kan gedacht worden

aan het op regelmatige basis uitvoeren van een beeldkwaliteitsmeting van de openbare ruimte om

te beoordelen of aan de in de ambitie vastgestelde kwaliteitsniveau wordt voldaan. Daarnaast is

het noodzakelijk om inzicht te houden in de technische kwaliteit van alle objecten in de openbare

ruimte. Hiertoe dienen inspecties uitgevoerd te worden en moeten de verzamelde gegevens

verwerkt worden in het beheersysteem.

5. Bijstellen plannen. Aan de hand van de verzamelde gegevens worden beheer- en

uitvoeringsplannen bijgesteld. Eventueel kunnen de resultaten van de monitoring en inspecties

leiden tot een aanpassing van de ambitie.

Deze beheercyclus is ook van toepassing op het beheer en onderhoud van het openbaar groen. De 

huidige werkwijze van de gemeente en de afdeling Ruimte sluit nog niet aan bij de ‘ideale’ 

beheercyclus. De huidige werkwijze – en dat geldt daarom tevens voor het voorliggende plan voor 

regulier beheer en onderhoud - is vooral geënt op ‘DO’; planvorming, monitoring en bijstellen van 

plannen gebeurt mondjesmaat. Gezien de recente implementatie van het groenbeheersysteem wordt 

stap voor stap toegewerkt naar de beheercyclus.  
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4 REGULIER ONDERHOUD OPENBAAR GROEN 2016 - 2019 

Dit hoofdstuk gaat in op de maatregelen voor regulier beheer en onderhoud van het openbaar groen 

die in de periode 2016 – 2019 genomen moeten worden om invulling te geven aan de visie en ambitie 

van de gemeente  (zie hoofdstuk 3). In het volgende hoofdstuk worden de hiervoor benodigde 

middelen beschreven. 

4.1 Beheergroepen 

De groenvoorzieningen in de gemeente zijn onderverdeeld in de volgende beheergroepen: 

- Bomen

- Natuurlijke beplanting (bos, bosplantsoen)

- Cultuurbeplanting (bodembedekkende heesters, (half) opgaande (sier)heesters, struikrozen, vaste

planten, wisselperk)

- Hagen (hoger en lager dan 1,5 meter, blokhagen)

- Gras (berm, bermtalud, gazon, oevervegetatie, riet)

4.2 Beeldkwaliteit – kwaliteitscatalogus openbare ruimte 

De gemeente H. onderhoud het openbaar groen integraal op kwaliteitsniveau B (zie paragraaf 3.3.3). 

Wat dat precies wil zeggen wordt in deze paragraaf uitgelegd.  

Voor de beoordeling van de verzorgende en technische kwaliteit heeft het Centrum voor Regelgeving 

en Onderzoek in de Grond-, weg- en waterbouw (CROW) kwaliteitsniveaus en criteria opgesteld. De 

systematiek staat in de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2013 (publicatie 323). Een beknopte 

samenvatting van de kwaliteitsniveaus staat in het schema hieronder. Een hogere kwaliteit wordt in 

het kader van beheer en onderhoud bereikt door intensiever beheer, en dat betekent over het 

algemeen dat de maatregelen met een hogere frequentie worden uitgevoerd: bijvoorbeeld 7x 

schoffelen in plaats van 5 x per jaar. 

Kwaliteitsniveaus volgens Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2010 (CROW publicatie 288) 

Niveau Onderhoudsniveau Indicatie kwaliteit Beheervorm 

A+ Zeer hoog Nagenoeg ongeschonden Zeer intensief 

A Hoog Mooi en comfortabel Intensief 

B Basis Functioneel Basis 

C Laag Onrustig beeld, discomfort of enige vorm van 

hinder 

Extensief 

D Zeer laag Kapitaalvernietiging, uitlokking van vernieling, 

functieverlies, juridische aansprakelijkheid-stelling 

of sociale onveiligheid 

Zeer extensief 
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De onderhoudsniveaus voor het openbaar groen zijn gerelateerd aan/afgestemd op de bestaande 

onderhoudsnormen. Hieronder is een aantal voorbeelden van schaalbalken en criteria opgenomen 

voor de verschillende kwaliteitsniveaus. 
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4.3 Keuzes in kwaliteit 

De gemeente moet voldoen aan de gestelde minimumeisen in de wet- en regelgeving. Als beheerder 

van de openbare ruimte is zij verantwoordelijk voor een veilige openbare ruimte. Onvoldoende 

beheerinspanning kan leiden tot kapitaalvernietiging. De keuze voor kwaliteitsniveau D ligt daarom 

niet voor de hand. Hierbij zakt de veiligheid beneden de minimumeisen en gaat de technische staat 

van beplanting snel achteruit. 

In de Structuurvisie 2035 is gesteld dat het van belang is dat groenstructuren herkenbaar zijn en goed 

worden onderhouden. Op basis hiervan is voor de technische kwaliteit een vertaalslag gemaakt naar 

kwaliteitsniveau B van de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte (zie paragraaf 3.3.3).  

4.4 Typering onderhoud 

In voorliggend plan is het regulier onderhoud aan het openbaar groen beschreven.  Achterstallig 

onderhoud en vervangingsonderhoud zijn in het kader van dit plan niet gemeten, onderzocht en 

beschreven. Er is voor gekozen om deze vormen van onderhoud binnen de planperiode van dit plan 

projectmatig te inventariseren en weg te werken (zie hoofdstuk 6).  

Regulier onderhoud wordt periodiek uitgevoerd.  Het betreft werkzaamheden met een cyclisch 

karakter die nodig zijn om het openbaar groen gedurende zijn levensduur in goede staat te houden 

(naar behoren te laten functioneren en een bepaalde representativiteit te laten behouden). Onder dit 

type onderhoud vallen zowel maatregelen die met een relatief hoge frequentie worden uitgevoerd 

(minimaal 1x per jaar) als maatregelen die met een uitvoeringsinterval van enkele jaren worden 

uitgevoerd. Bij deze laatste maatregelen kan bijvoorbeeld gedacht worden aan snoeiwerkzaamheden 

die één keer in de drie, zes of negen jaar worden uitgevoerd of het vervangen (inboet) van een deel 

van een voorziening zoals een plantvak.  De ervaring leert dat circa 50% van het vervangen van 

openbaar groen in een plantvak wegens het in slechte staat verkeren als groot onderhoud getypeerd 

kan worden. Dit type onderhoud is niet levensduurverlengend2.  

2 Stel, heesterbeplanting heeft een verwachte levensduur van 15 jaar. Deze levensduur is alleen haalbaar als tijdig de juiste 

onderhoudsmaatregelen worden uitgevoerd. Regulier onderhoud verlengt de levensduur van 15 jaar niet, maar is juist een 

voorwaarde voor het behalen van de verwachte levensduur. 
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4.5 Uit te voeren regulier onderhoud 

Voor het in beeld brengen van het uit te voeren regulier onderhoud zijn voor alle beheergroepen 

(bomen, bermen, gazon, bosplantsoen, heesters etc.) zogenaamde ‘werkpakketten’ samengesteld. 

Werkpakketten bestaan uit reguliere onderhoudsmaatregelen die voor die beheergroepen uitgevoerd 

moeten worden, om het gewenste kwaliteitsniveau te behouden (er is immers geen onderzoek 

gedaan naar achterstallig onderhoud).  

Overzichten van de onderhoudsmaatregelen voor regulier onderhoud en de kosten per maatregel zijn 

als bijlage 4 opgenomen. Daarin is ook het bewerkingspercentage (gedeelte van het areaal dat 

bewerkt moet worden) aangegeven, alsmede de uitvoeringsinterval (aantal jaren tussen de 

onderhoudsbeurten) en de uitvoerfrequentie (aantal onderhoudsbeurten per jaar). De in deze tabel 

opgenomen kosten zijn exclusief VAT-kosten3 en btw en inclusief transport- en gereedschapskosten, 

plantmateriaal (wisselperk) en stortkosten. De kosten per onderhoudsmaatregel zijn vastgesteld op 

basis van een landelijk gemiddelde van inschrijfstaten. Hiermee wordt de nauwkeurigheid van 

projectbegrotingen benaderd. 

De werkpakketten zijn gebaseerd op de RAW-systematiek en afgestemd op CROW kwaliteitsniveau B. 

Met behulp van het groenbeheersysteem, waarin de werkpakketten zijn vastgelegd, zijn 

resultaatsverplichtingen voor de op te stellen bestekken berekend. Op basis van deze gegevens 

kunnen onderhoudsbestekken samengesteld worden. 

Enkele specifieke zaken die door de gemeente zijn aangedragen voor de onderhoudsmaatregelen c.q. 

die tijdens de inventarisatie naar voren zijn gekomen en waarmee rekening is gehouden in de 

werkpakketten zijn de volgende: 

- In algemene zin is afgesproken dat alle beplanting die voor een goede afsluiting van de bodem 
zorgt, waardoor weinig of geen schoffelwerk nodig is, onder de beheergroep 'bodembedekkers' 
valt. Het onderhoud bestaat uit randbeheersing (2x per jaar) en afknippen uitstekende takken (1x 
per jaar). De buitendienst verricht deze werkzaamheden handmatig.

- Struikenrozen zijn als aparte beheergroep opgenomen. Er komen geen botanische rozen voor.

- Knotwilgen worden 1x per 3 jaar gesnoeid. Momenteel heeft de buitendienst het areaal 
knotwilgen in 2 groepen verdeeld.

- In de werkpakketten moet qua frequenties voor schoffelwerk rekening worden gehouden met de 
verschillende grondslagen in de gemeente. S. kent een klei-ondergrond, Halfweg een 
zandondergrond. In S. kost het schoffelen daarom meer tijd dan in H.. Gemiddeld is frequentie 

schoffelen voor beeldkwaliteitsniveau B 6 x per jaar. Per beheergroep is op basis van de 

gemiddelde bodembedekking, onderscheid gemaakt in het bewerkingspercentage. 

In de gemeente wordt jaarlijks circa 250 m2 openbaar groen vervangen in het kader van 

regulier onderhoud. 

3 VAT-kosten zijn de kosten voor de voorbereiding van de uitvoering, de administratie en het houden van toezicht  
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4.6 Overige beheeractiviteiten 

De overige beheerkosten worden, naast de kosten van (VTA)inspecties, bepaald door de volgende 

werkzaamheden: 

- onderhoud n.a.v. calamiteiten en meldingen.

- bomen rooien n.a.v. kapvergunningen.

- verkeersmaatregelen.

De werkzaamheden die geen grote arbo-risico’s met zich meebrengen worden uitgevoerd door de

buitendienst. Risicovolle werkzaamheden worden uitbesteed aan een aannemer op basis van vooraf

overeengekomen uurtarieven een eenheidsprijzen. Deze aannemer verzorgt in die situaties ook de

verkeersmaatregelen.

Voor het registreren van meldingen, inclusief het vastleggen van de afhandeling, wordt in de tweede 

helft van 2015 een meldingssysteem geïmplementeerd. Naar verwachting is dit systeem operationeel 

vanaf 2016. 

4.7 Te vervaardigen bestekken 

Het onderhoud aan het openbaar groen wordt in de huidige situatie voor een klein deel op basis van 

RAW-bestekken uitgevoerd. Een groot deel van het werk, zoals de onderhoudswerkzaamheden die 

door de buitendienst en door P. worden uitgevoerd, wordt uitgevoerd op basis van schema’s en 

mondelinge afspraken die in de loop van de jaren zo gegroeid zijn. Een deel van het werk dat door 

aannemers wordt uitgevoerd vindt wel plaats op basis van een onderhoudsbestek (begin 2015 is een 

contract afgesloten met W. voor het uitvoeren van het groenonderhoud in o.a. H.).  

Om het onderhoud planmatig uit te kunnen laten voeren, is het voor de planperiode van dit 

Groenbeheerplan de ambitie om het door derden uit te voeren regulier onderhoud uit te besteden op 

basis van beeldbestekken die zo integraal mogelijk worden opgezet; dat geldt ook voor de 

werkzaamheden die door P. worden uitgevoerd. Welke onderhoudswerkzaamheden in de bestekken 

worden samengevoegd – denk aan schoffelen, maaien, knippen van hagen, onderhoud bosplantsoen, 

snoeien van bomen e.d. – wordt na vaststelling van het Groenbeheerplan door de vakgroep bepaald. 
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5 KOSTEN EN KOSTENDEKKING REGULIER BEHEER EN ONDERHOUD 

5.1 Inleiding 

Dit hoofdstuk geeft inzicht in en een onderbouwing bij de kosten van het regulier beheer en 

onderhoud van het openbaar groen in de gemeente  en hoe deze kosten zich verhouden tot de 

beschikbare budgetten. Met behulp van het vastgestelde maatregelpakketten en eenheidsprijzen zijn 

de kosten van het regulier onderhoud van het openbaar groen in beeld gebracht. Hierbij is 

onderscheid gemaakt tussen de structurele kosten van het regulier onderhoud en de (éénmalige) 

kosten voor 2016 voor het nemen van maatregelen om het groenbeheer in de gemeente verder te 

professionaliseren. 

5.2 Begrotingssystematiek 

De gemeente volgt de “stellige uitspraken” van de Commissie Besluit Begroting en Verantwoording 

provincies en gemeenten (Commissie BBV) ten aanzien van de wijze waarop de kosten van beheer en 

onderhoud van kapitaalgoederen in de begroting moeten worden opgenomen. De volgende “stellige 

uitspraken” van de Commissie BBV vormen het kader voor de begrotingssystematiek met betrekking 

tot het beheer van openbaar groen:  

De kosten van regulier onderhoud zijn niet levensduurverlengend en mogen niet worden geactiveerd. 

Kosten van regulier onderhoud dienen in het jaar van uitvoering ten laste van de exploitatie te worden 

gebracht met eventuele vrijval via resultaatbestemming naar een daartoe gevormde reserve. 

De gemeente heeft geen bestemmingsreserve voor het onderhoud van beplantingen ingesteld. Voor 

bomen is de reserve ‘Bomenfonds’ ingesteld (plafond is € 50.000, stand per 31 december 2014 

bedraagt € 10.000).  

5.3 Uitgangspunten beheer en begroting 2016 – 2019 

1. Voor het bepalen van de benodigde middelen is gerekend met het prijspeil van 2015. Er is geen

rekening gehouden met een indexering van de prijzen na 2015. In het kader van het opstellen

van de jaarlijkse begroting dient hiermee rekening gehouden te worden, door de in dit plan

opgenomen bedragen te vermenigvuldigen met het van toepassing zijnde prijsindexcijfer.

2. De uurtarieven waar de werkzaamheden mee doorgerekend zijn betreffen tarieven van

marktpartijen (inclusief transport- en gereedschapskosten, algemene kosten, winst en risico).

3. De onderhoudskosten die in dit hoofdstuk en bijlage 4 zijn opgenomen zijn inclusief de kosten

voor de levering van het plantmateriaal, stortkosten e.d.

4. De werkpakketten die in hoofdstuk 4 zijn beschreven zijn van toepassing op de gehele

planperiode. Als gevolg hiervan zijn de berekende benodigde budgetten voor regulier

onderhoud, groot onderhoud en de overige onderhoudskosten voor de verschillende planjaren

gelijk. Indien uit een evaluatie mocht blijken dat werkpakketten aangepast moeten worden, zal

dit worden meegenomen in een actualisatie van voorliggend plan.

5. Er is in de benodigde budgetten geen rekening gehouden met toekomstige areaaluitbreidingen;

uitgegaan is van het areaal in de periode mei-juni 2015 (zie hoofdstuk 2).
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6. Openbaar groen op begraafplaatsen, speelvoorzieningen en sportterreinen, de sportterreinen en 
speelvoorzieningen zelf en straatmeubilair maken geen onderdeel uit van dit beheerplan. 
Hiervoor zijn aparte budgetten beschikbaar.

7. De kosten voor Voorbereiding, Administratie en Toezicht (VAT) bedragen in geval van 
onderhoudswerk 20% van de uitvoeringskosten, indien werkzaamheden worden uitbesteed (als 
een bestek op de markt wordt gezet). Indien de gemeente zorg draagt voor voorbereiding en/of 
toezicht, en dit dus niet uitbesteedt, worden de personeelskosten ten laste van de begroting 
gebracht. VAT-kosten voor onderhoudswerkzaamheden die door de buitendienst worden 
uitgevoerd zijn gesteld op 10%, welke gerekend worden over de marktconforme 
uitvoeringsprijzen. Redenen: er wordt tot op heden voor deze werkzaamheden geen bestek of 
werkomschrijving gemaakt en er is geen aanbestedingsprocedure.

8. De gemeente schrijft niet af op beplantingen, er is daardoor geen sprake van 

vervangingsinvesteringen en kapitaallasten. Vervanging van openbaar groen vanwege het 

bereiken van het einde van de levensduur (in 2015 circa 250 m2 per jaar) worden rechtstreeks 

ten laste van de exploitatie gebracht. 

9. Alle kosten die in dit hoofdstuk worden behandeld zijn exclusief BTW.

5.4 Jaarlijks terugkerende kosten regulier beheer en onderhoud openbaar groen

In bijlage 4 zijn de resultaten van het doorrekenen van de werkpakketten voor regulier onderhoud 

opgenomen. De doorrekening van de kosten is uitgevoerd op basis van een landelijke gemiddelde van 

inschrijfstaten voor onderhoudswerkzaamheden aan openbaar groen. De jaarlijkse kosten van het 

regulier onderhoud van circa 2.600 bomen, 170.000 m2 openbaar groen, het maaien van circa 

190.000 m2 wegbermen en onderhoud aan circa 82.000 m2 slootkanten, bedragen afgerond in totaal 

€ 154.000,- exclusief btw. 

Naast de in bijlage 4 beschreven onderhoudswerkzaamheden wordt er jaarlijks gemiddeld 2.000 m2 

openbaar groen vervangen (niet levensduurverlengend onderhoud). Uitgangspunt is dat dit werk 

wordt uitbesteed aan derden. Gemiddeld bedragen de vervangingskosten € 25 per m2. De jaarlijks 

terugkerende vervangingskosten in het kader van regulier onderhoud bedragen € 50.000,- exclusief 

btw.  

De totale jaarlijkse kosten van het regulier beheer en onderhoud van het openbaar groen bedragen 

daarmee vanaf 2016 (afgerond) € 204.000,- per jaar op basis van het areaal anno 2015 en 

kwaliteitsniveau B. 

5.5 Overzicht éénmalige kosten 2016 voor invullen ambities 

In het voorliggende groenbeheerplan is een aantal activiteiten beschreven die een meerwaarde 

hebben voor het groenbeheer in de gemeente , maar die in de huidige situatie nog niet worden 

uitgevoerd. Een overzicht van deze activiteiten is gebundeld in hoofdstuk 6. Een deel van deze 

activiteiten levert ‘quick wins’ op, namelijk een compleet inzicht in de status quo van het openbaar 

groen en inzicht in de werkzaamheden die buiten uitgevoerd moeten worden om te komen tot 

openbaar groen dat voldoet aan de ambitie van de gemeente 

(kwaliteitsniveau B, realiseren Groenstructuurplan). Door deze werkzaamheden reeds in 2016 uit te 
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voeren kan een vliegende start worden gemaakt met het verder professionaliseren van het 

groenbeheer. 

Hieronder zijn deze in 2016 extra uit te voeren activiteiten benoemd en van een kostenindicatie 

(exclusief btw) voorzien; zie hoofdstuk 6 voor een nadere toelichting. De activiteiten onder 1) en 2) 

leveren inzicht in de status quo op, de activiteiten onder 3) en 4) geven inzicht in hetgeen moet 

gebeuren om te komen tot het door de gemeente gewenste kwaliteitsniveau van het openbaar groen 

(inclusief realiseren Groenstructuurplan).  

1) Onderzoek naar omvang achterstallig onderhoud beplanting, in beeld brengen huidige kwaliteit

(inspectie): € 10.000,- (indien uitgevoerd in combinatie met VTA-inspectie volledige

bomenareaal).

2) Uitvoeren VTA-inspectie voor het volledige bomenareaal (daarna 1x per 4 jaar): € 12.000,-.

3) Vervaardigen Bomenbeleidsplan: € 8.000,- (indien uitgevoerd in combinatie met VTA-inspectie

volledig bomenareaal)

4) Uitvoeringsplan Groenstructuurplan maken, waarin de uitkomsten van de inspecties worden

meegenomen (‘werk met werk maken’): € 15.000,-.

Totale éénmalige kosten 2016 voor invullen ambities: € 45.000,- exclusief btw. 

Om deze werkzaamheden uit te kunnen laten voeren zal extra personele capaciteit ingezet moeten 

worden op beheer-/beleidsniveau. Het voornemen is om hiertoe een groenbeheerder aan te stellen 

of in te huren. 

5.6 Kostendekking regulier beheer en onderhoud openbaar groen 

In de gemeentelijke begroting voor 2015 is voor het regulier beheer en onderhoud van het openbaar 

groen het volgende budget opgenomen: 

- € 145.000,- exclusief btw voor het regulier beheer en onderhoud van 140.000 m2 openbaar groen

(exclusief wegbermen en slootkanten).

- € 23.579,- exclusief btw voor het regulier onderhoud voor maaien van wegbermen.

- € 12.015,- exclusief btw voor het regulier onderhoud van slootkanten

- € 180.594,- exclusief btw totaal budget voor regulier beheer en onderhoud openbaar groen

5.7 Conclusies 

Uit de inventarisatie van het door de gemeente te beheren groenareaal is naar voren gekomen dat 

het te beheren areaal groter is dan tot nu toe werd aangenomen. Er werd tot op heden vanuit 

gegaan dat het groenareaal, exclusief wegbermen en slootkanten, circa 140.000 m2 bedroeg. In 

werkelijkheid beheert de gemeente circa 170.000 m2 openbaar groen, exclusief wegbermen en 

slootkanten. Dit grotere areaal heeft zijn weerslag op het benodigd budget voor regulier beheer en 

onderhoud.  

In de begroting van 2015 is € 180.594,- beschikbaar voor regulier beheer en onderhoud van het 

openbaar groen. Voor 2016 e.v. is € 204.000,- benodigd voor het kunnen uitvoeren van regulier 

beheer en onderhoud inclusief het vervangen van openbaar groen dat in te slechte staat is.  
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Voor het verder professionaliseren van het groenbeheer in de gemeente is voor 2016 éénmalig een 

extra budget van € 45.000,- exclusief btw benodigd. Hiermee kan het achterstallig onderhoud in beeld 

worden gebracht, kunnen de noodzakelijke kwaliteitsinspecties van bomen en beplantingen worden 

uitgevoerd, kan het bomenbeleidsplan worden gemaakt en kan een uitvoeringsplan voor het 

Groenstructuurplan worden gemaakt. 

Geadviseerd wordt om de werkpakketten en overige uitgangspunten die in het groenbeheerplan zijn 

opgenomen jaarlijks te evalueren en de onderhoudsmaatregelen te actualiseren waar nodig. 
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6 DOORKIJK NAAR 2019 

Voorliggend Groenbeheerplan geeft de aanzet voor planmatig groenbeheer in de gemeente . 

Hiermee kan de theoretische beheercyclus verder geïmplementeerd worden. Realistisch is dat voor 

de volledige implementatie de planperiode van dit plan aangehouden moet worden. In dit hoofdstuk 

is per planjaar aangegeven welke activiteiten in dit kader uitgevoerd zouden moeten worden. Voor 

het in 2016 benodigde budget is reeds rekening gehouden met de activiteiten die voor dat planjaar 

zijn beschreven. Extra kosten van het professionaliseren van het groenbeheer die mogelijk naar 

voren komen voor de planjaren 2017 t/m 2019 zijn nog niet bekend. Deze zullen in het kader van het 

uitvoeringsplan (2016) in beeld worden gebracht.  

6.1 Nieuwe activiteiten groenbeheer 2016 

Er is nog geen vertaling gemaakt van het Groenstructuurplan naar een uitvoeringsplan. Om invulling 

aan dat beleid te geven is een uitvoeringsplan noodzaak. Uitgangspunt is ‘werk met werk maken’; als 

bomen en beplantingen vervangen moet worden dan dient afstemming plaats te vinden met het 

Groenstructuurplan. Om te bepalen hoe de actuele onderhoudstoestand van de bomen en 

beplantingen is dienen de volgende werkzaamheden te worden uitgevoerd: 

- In de periode mei – juli 2016 zal een volledige inspectie moeten plaatsvinden van bomen (VTA-

inspectie of gelijkwaardig) en beplantingen omdat er momenteel geen gegevens over de

onderhoudstoestand van bomen en beplantingen zijn vastgelegd. Hieruit komt naar voren wat de

omvang van het achterstallig onderhoud is (gerelateerd aan de ambitie om onderhoudskwaliteit B

te handhaven) en wat de actuele kwaliteit van de beplantingen is zodat een voorspelling gedaan

kan worden over de restlevensduur van de bomen en beplantingen.

- Op basis van de inspectieresultaten wordt medio 2016 een bomenbeleidsplan opgesteld en een

bomenlijst als bijlage bij de APV waarop de omgevingsvergunning van toepassing is. In het

bomenbeleidsplan wordt de visie op kwaliteit van bomen beschreven, de actuele kwaliteit, het

wegwerken van achterstallig onderhoud, reguliere onderhoudsprogramma’s, bestrijding van

ziektes, e.d.. De bomen die niet op de bomenlijst staan worden vrijgesteld van de

omgevingsvergunning.

- Voor het realiseren van het Groenstructuurplan wordt in de tweede helft van 2016 een

uitvoeringsplan gemaakt op basis van het principe ‘werk met werk maken’. Op basis van dit

uitvoeringsplan worden de kosten voor de planjaren 2017 t/m 2019 bepaald.

6.2 Nieuwe activiteiten groenbeheer 2017 

- Aan het einde van planjaar 2016 is een volledig beeld beschikbaar over de actuele staat van het 
openbaar groen en de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden om de ambities van de 
beheerkwaliteit en het Groenstructuurplan te verwezenlijken. Dit kan consequenties hebben voor 
de personele capaciteit. Dit wordt begin 2017 in beeld gebracht.

- Op basis van de gegevens die in 2016 worden verzameld worden begin 2017 bestekken gemaakt 
voor het beheer en onderhoud van het openbaar groen. Niet alleen voor de door reguliere 
marktpartijen uit te voeren onderhoudswerkzaamheden, maar ook voor de werkzaamheden die 
door P. worden uitgevoerd en voor de werkzaamheden die door de buitendienst worden 
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uitgevoerd. Voor de buitendienst kan worden volstaan met werkomschrijvingen in plaats van 

volledige RAW-bestekken.  

- Voor het uitwerken van de bestekken zal een indeling worden gemaakt van

onderhoudswerkzaamheden die samengevoegd kunnen worden in een beeldbestek. Door

beeldbestekken aan te besteden in plaats van frequentiebestekken ligt het risico voor het in

stand houden van het na te streven kwaliteitsniveau B voor een groter deel bij de aannemer.

- Bij professioneel en planmatig groenbeheer dient de kwaliteit van bomen en beplantingen

jaarlijks gemonitord te worden. Voor bomen is dit nog belangrijker dan voor beplantingen, in

verband met aansprakelijkheidstelling in geval van omgewaaide bomen, afgewaaide takken etc.

Zie bijlage 5 voor de uit te voeren periodieke kwaliteitsinspecties. Met deze activiteiten moet

vanaf 2017 rekening worden gehouden.

- Introductie burgerschouw om zo de burger en andere stakeholders meer bij de buitenruimte te

betrekken en om de tevredenheid van de burger te kunnen bepalen, in relatie tot het beleid dat

de gemeente voert (kwaliteitsniveau B). Tevens wordt de kwaliteitsbeleving van groen vanuit

bewoners op deze manier inzichtelijk gemaakt.

- Snippergroenbeleid: aan de hand van de opgestelde inventarisatie-kaarten luidt het advies om de

vlakken ‘Particulier beheer’ en ‘Illegaal in gebruik genomen’ te controleren en eventueel actie te

ondernemen. In verband met verjaring bestaat de kans dat de gemeente enkele vlakken kwijt kan

raken. Door het maken van afspraken met bewoners over het gebruik van die vlakken en deze

vast te leggen in overeenkomsten (inclusief bepalingen dat de grond gemeentelijk eigendom

blijft) wordt verjaring voorkomen. Zo kan de gemeente eenvoudig lastige (verjarings)discussies in

de toekomst voorkomen. Aandachtspunt bij het uitvoeren van het snippergroenbeleid is dat

ervoor gewaakt moet worden dat verkoop van snippergroen niet te koste gaat van de in het

Groenstructuurplan beschreven visie op de (beeld)kwaliteit.

- Levering plantmateriaal: wordt nu 1: 1 bij 1 partij ondergebracht. Wenselijk is om het leveren ook

aan te besteden. Dit kan deels door leveringen via bestekken te laten lopen. Het onderhoud dat

door de buitendienst wordt uitgevoerd loopt niet via een bestek. Voor die leveringen zou een

raamovereenkomst in concurrentie aanbesteed kunnen worden.

6.3 Nieuwe activiteiten groenbeheer 2018 

- In het Milieuprogramma 2015 zijn voor het onderwerp ‘ecologie’ geen ambities opgenomen. Er

zijn signalen van bewoners ontvangen dat het omvormen van het huidige bermbeheer tot

ecologisch beheer gewenst is. Ecologisch beheer is een methode waarbij het maaibestek erop

gericht is om de lokale biodiversiteit te stimuleren. Sommige terreineigenaren spreken van

ecologisch bermbeheer als er minder vaak wordt gemaaid, anderen pas als het maaisel wordt

afgevoerd. In het algemeen kunnen we stellen dat ecologisch bermbeheer wordt bepaald door

een aantal verschillende factoren:

 het gewenste eindbeeld van de vegetatie op de locatie

 de uitgangssituatie

 de maaifrequentie

 het maaitijdstip

 het afvoeren van maaisel
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Hoe groot het draagvlak voor ecologisch (berm)beheer is bij bewoners en andere stakeholders is 

momenteel nog niet bekend. In dit plan voor regulier beheer en onderhoud wordt daarom nog 

geen rekening gehouden met ecologisch beheer. 

6.4 Nieuwe activiteiten groenbeheer 2019 

Vooralsnog worden voor 2019 geen nieuwe activiteiten voorzien. In dat planjaar zou de volledige 

beheercyclus (plan – do – check – act) operationeel moeten zijn. Dit planjaar kan gebruikt worden als 

‘overloop’, voor het geval dat een deel van de geplande activiteiten in de periode 2016 – 2018 niet 

gerealiseerd kan worden. 
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BIJLAGE 1: OVERZICHT WET- EN REGELGEVING BEHEER OPENBAAR GROEN 

Burgerlijk Wetboek 

De algemeen geldende wettelijke kaders omtrent zorgplicht zijn vastgelegd in het Nieuw Burgerlijk 

Wetboek. Daarnaast heeft de gemeente te maken met specifieke wet- en regelgeving van onder 

andere provincies en waterschappen. Als algemeen uitgangspunt geldt dat de gemeente een 

zorgplicht heeft voor het handhaven en bevorderen van de veiligheid in de openbare ruimte.  

De gemeente heeft als beheerder de zorgplicht voor de openbare groenvoorzieningen. 

Groenvoorzieningen zijn onderhevig aan veroudering en groei die letterlijk binnen de perken 

gehouden moet worden. Zonder tussentijds onderhoud zal een boom, plantsoen, haag of heester op 

een bepaald moment niet meer in staat zijn om zijn functies te vervullen. Groenvoorzieningen kunnen 

dan zelfs een gevaar in de openbare ruimte vormen, denk aan bomen die ziek zijn en om zouden 

kunnen waaien of aan struiken die zo uitgegroeid zijn dat zij het uitzicht belemmeren voor het 

wegverkeer of voetgangers een onveilig gevoel geven wegens een gebrek aan sociale controle.  

Om aan de zorgplicht te voldoen dient de beheerder een continu proces in stand te houden, 

bestaande uit gegevensbeheer, toetsen van de kwaliteit van het openbaar groen aan de richtlijnen en 

het vastgestelde beleid (bijvoorbeeld een VTA-inspectie), plannen van de te nemen maatregelen en 

reserveren van middelen om de (onderhouds)maatregelen uit te kunnen voeren. Dit proces heet 

“Groenbeheer”. 

Uit de zorgplicht volgt dat preventief onderhoud, een klachtenregistratie, regelmatige inspecties en 

vooral tijdig uitgevoerd onderhoud onontbeerlijk zijn. De gemeente moet kunnen aantonen dat door 

inspecties en onderhoud een optimale zorg heeft plaatsgevonden. Bij onvoldoende bewijs kan 

aansprakelijkheidsstelling leiden tot toekenning van schadevergoedingen. Het claimrisico is uitgebreid 

beschreven in CROW-publicatie 185: Handboek aansprakelijkheid beheer openbare ruimte. Een 

actueel Groenbeheerplan kan aansprakelijkheidsstellingen voorkomen of als “bewijsmateriaal” dienen 

voor het voldoen aan de zorgplicht.Het claimrisico is uitgewerkt in de publicatie nr 185 van het CROW. 

Flora- en faunawet 

Deze is van toepassing indien het groen een leefgebied is van te beschermen inheemse planten en 

diersoorten. In artikel 75 van de wet staat dat men door ruimtelijke inrichting en beheer het 

leefgebied van beschermde soorten niet mag verstoren. Voor ruimtelijke inrichting is bij Algemene 

Maatregel van Bestuur per 10 september 2004 een uitzondering gemaakt voor algemene soorten. 

Bij een voornemen voor ruimtelijke inrichting dient altijd een vooronderzoek gedaan te worden naar 

de aanwezige soorten en hun verblijfplaatsen. Bij beheer gaat het er om dat de soorten zelf en hun 

nesten of verblijfplaatsen niet vernietigd of verstoord worden. 

Voor bomen in bijzonder is het van belang of er permanente nesten of verblijfplaatsen aanwezig zijn 

(holbroeders, broedbomen vleermuizen). In bepaalde gevallen is het mogelijk om een ontheffing te 

verkrijgen. Velling en snoei dienen bij voorkeur buiten het broedseizoen plaats te vinden. In het 

broedseizoen dient men van te voren te controleren op aanwezigheid van dieren, nesten en holen. 
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De Vereniging Stadswerk en de VHG hebben een gedragscode opgesteld voor het beheer van 

gemeentelijke groenvoorzieningen (Stadswerk, 2006).  

Rijksbufferzonebeleid 

Een Rijksbufferzone is een gebied in Nederland dat door de rijksoverheid aangewezen is om stedelijke 

gebieden ruimtelijk te scheiden en daarmee de verstedelijking van het land te geleiden. In het 

verleden zijn in Nederland negen rijksbufferzones aangewezen, die sindsdien gevrijwaard zijn van 

grootschalige bebouwing. De rijksbufferzone A. – H. is zo’n bufferzone. 

Rijksbufferzones vormen in R. een deel van de groene ruimte nabij de steden. De basis voor de 

rijksbufferzones is gelegd door de Werkcommissie van de Vaste Commissie van de Rijksdienst voor 

het Nationale Plan die in 1958 in het rapport 'De ontwikkeling van .... des lands' voor het eerst 

'bufferstroken' introduceerde om de steden niet aaneen te laten groeien. 

In de Nota Ruimte is benoemd dat het aanbod van voldoende groene ontspanningsmogelijkheden 

belangrijk is voor de leefbaarheid, het welzijn en de gezondheid van bewoners en voor de 

economische concurrentiepositie van Nederland. In Randstad en in Zuid-Limburg is een deel van deze 

groene ruimte aangeduid als rijksbufferzone met als doel de groene ruimte binnen de stedelijke 

netwerken in stand te houden (niet verder verstedelijken) en de (dag)recreatieve functie van deze 

gebieden te verbeteren. 

Ingevolge de Wet voorkeursrecht gemeenten heeft binnen de gemeente een voorlopige aanwijzing 

plaatsgevonden van percelen gelegen in het W. en het gebied ten noorden van de N.weg met de 

uitloper ten zuiden van die weg. Het aanwijzingsgebied behoort tot de H.p. en wordt globaal 

begrensd door de weg langs het Z.kanaal , het N.kanaal, de M.weg. De uitloper ligt tussen de N.g en 

de M., aan de oostzijde begrensd door de M. en aan de westzijde door de weg over kavel 35 en de R. 

Met een dergelijke aanwijzing wordt een voorkeursrecht op de betrokken percelen gevestigd. De 

vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat de eigenaren en beperkt gerechtigden, wanneer zij hun 

onroerende zaak willen verkopen, deze eerst aan de gemeente te koop moeten aanbieden. 

Vervolgens kan de gemeente al dan niet besluiten om tot aankoop over te gaan. Alleen als de 

gemeente geen gebruik maakt van de mogelijkheid tot aankoop kan de eigenaar juridisch leveren aan 

een derde. 

Belemmeringswet privaatrecht 

De wet voorziet in het opheffen van privaatrechtelijke belemmeringen ten aanzien van de 

totstandkoming of instandhouding van werken die uitgevoerd worden in het algemeen belang 

(bijvoorbeeld het leggen van ondergrondse leidingen). Daarbij kan een ieder verplicht worden het 

werk te gedogen. De rechthebbende kan verplicht worden te gedogen dat groen en bomen worden 

verwijderd of ingesnoeid. De rechthebbende ontvangt wel een schadevergoeding. 
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Boswet 

Doel is het handhaven en zo mogelijk uitbreiden van het oppervlak aan bosareaal, zowel uit oogpunt 

van economische waarde als terwille van het natuurschoon. Artikel 1 sluit een aantal type 

houtopstanden uit. De Boswet wijkt voor de uitvoering van een werk overeenkomstig een 

goedgekeurd bestemmingsplan. De boswet heeft geen betrekking op bomen in de bebouwde kom 

(hierbij geldt de door de gemeente vastgestelde Boswet-grens). 

Voor houtopstanden die onder de Boswet vallen zijn regelingen over kappen, herplantplicht, schade 

en compensatie vastgelegd. 

Dunningen op bospercelen hoeven niet gemeld te worden. Onder dunning wordt hier verstaan ‚een 

velling die uitsluitend als een verzorgingsmaatregel ter bevordering van de groei van de overblijvende 

houtopstand beschouwd moet worden (artikel 1. lid 1). 

Natuurbeschermingswet 

Een gebied kan aangewezen worden als natuurmonument met beschermde status. Gevolg is dat 

bepaalde handelingen (bepaald door de minister of GS) verboden zijn omdat deze schadelijk kunnen 

zijn voor het natuurschoon of de natuurwetenschappelijke betekenis, of het natuurmonument 

kunnen ontsieren. 

Plantenziektewet – Iepziekte 

Doel van de wet is het voorkomen van het optreden en van de verbreiding van schadelijke 

organismen. Er is geen specifieke regeling voor groenbeheer opgenomen. Voor het optreden van de 

Iepziekte zijn de Flora- en faunawet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet van belang. In principe 

worden zieke Iepen binnen 4 weken naar ontdekking verwijderd, zoveel mogelijk buiten broedseizoen 

(15 maart- 15 juli). Ontheffing hoeft niet worden aangevraagd. 

Spoorwegwet 

Verbiedt het planten of aanleggen van bomen of andere houtgewas binnen een afstand van 8 meter 

van een spoorweg en daar waar deze een bocht maakt, langs de binnenzijde van de boog binnen een 

afstand van 20 meter (art. 36). Bij openbare overwegen buiten de bebouwde kom geldt een zelfde 

verbod. 

Telecommunicatiewet 

Artikel 5.1 en 5.2 stellen dat de aanleg van kabels moet worden gedoogd behoudens ieders recht op 

schadevergoeding. De gemeente heeft in 2008 een Telecommunicatieverordening opgesteld waarin 

voorschriften staan voor bijvoorbeeld meldingen en het proces bij instemming. 

Overeenkomsten met bedrijven over kabels en leidingen 

Aanleggen van kabels, leidingen en bijbehorend straatmeubilair in of op de openbare grond is zonder 

vergunning verboden. Met de nutsbedrijven heeft de gemeente aparte overeenkomsten die op basis 

van wetten zijn vastgelegd. Bij de vergunning of toestemmingsverlening worden specifieke 

randvoorwaarden gesteld. 
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Keur Hoogheemraadschap Rijnland 

De Keur van het Hoogheemraadschap van Rijnland geeft onder andere regels voor het planten van 

bomen in of nabij waterkeringen.  

Wegenwet 

Risico aansprakelijkheid: Beheerder moet kunnen aantonen dat hij alles aan doet en gedaan heeft om 

een redelijke kwaliteit van de openbare ruimte te realiseren. Uitvoeringsvoorschriften zijn 

opgenomen in het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW). 
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BIJLAGE 2: BELEID OPENBAAR GROEN 

Groenstructuurplan 

In het Groenstructuurplan, dat weer gebaseerd is op de Structuurvisie, komt de visie op het openbaar 

groen aan de orde. Deze visie is tweeledig: 

- Stem het beheer van het groen af op het landschap.

Het Groenstructuurplan pleit voor een subtiele geleedheid van de openheid van het landschap 
door het aanbrengen van inheems struweel. Bomen op dijken zijn in verband met de stabiliteit 
ongewenst. Gestreefd wordt naar meer beslotenheid en het creëren van een erf-karakter op de 
dijken. Dorpsranden zouden landschappelijk (met groen) gekoesterd of ingericht moeten worden 
om de verankering van de kernen in het landschap te behouden c.q. te herstellen. En langs de 
buitenrand van de oude polders zou de sfeer van rietland, wilgenstruweel en moeras versterkt 
moeten worden.

- Versterk het karakter van iedere kern.

De kern S. ligt als een eiland van groen in de open ruimte. Dorpse landelijke beplanting moet 

overheersen en stedelijk plantsoen moet vermeden worden.  In H. vormt de dijk de openbare 

ruimte van het dorp. Hier wordt voor een dorpse beplanting met hagen (liguster, beuken) 

gekozen. Stedelijke beplanting is ongewenst. In S. is de geest van de tijd van aanleg van de wijkjes 

goed te herkennen in het openbaar groen. Hier moet op voortgebouwd worden. In H. wordt ook 

voortgebouwd op de geest van de tijd die hier goed herkenbaar is. Wel wordt hier gestreefd naar 

een vereenvoudiging van het beplantingssortiment en het verwijderen van kleine overhoeken 

met onpersoonlijk struikgewas. De vier delen die in H. te onderscheiden zijn kennen elk hun eigen 
toekomstbeeld:

 Ten westen van Z. terughoudend omgaan met opgaande beplanting;

 Bruggen en (voormalige) sluizen over Z.: woekerende plantsoenen verwijderen, breng de 

bruggen en sluizen weer in het zicht;

 In H. streven naar vereenvoudiging van plantsoenen, vervangen door boomgroepen in 

gazon;

 Versterk en versluier de speciale plekken in H. zoals de brug. 

Collegeprogramma 2014 - 2018 

Het collegeprogramma 2014 – 2018 is voor wat betreft het openbaar groen gebaseerd op het 

Groenstructuurplan. Concrete projecten die benoemd zijn betreffen Entree H.straat, s.complex, 

H.Park bij het G., landschapsheuvel S en groen in de dorpskernen. Bij het realiseren van het 

Groenstructuurplan wordt echter wel een kanttekening gemaakt: gezien de financiële situatie is het 

niet realistisch te verwachten dat alle aanbevelingen uit het Groenstructuurplan in de komende jaren 

worden verwezenlijkt. Er moeten dus keuzes gemaakt worden. 

Verder stelt het collegeprogramma dat de groene buffer in zijn geheel multifunctioneel groen moet 

blijven, zodat deze door veel mensen – inwoners of bezoekers uit de regio – kan worden benut, 

zonder dat de verschillende belevingsvormen van het groen bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt 

worden. Voor het behoud van de groene buffer is onderhoud en ontwikkeling van het groen, evenals 

bescherming van o.a. het veenweidengebied als cultureel erfgoed van belang. 
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BIJLAGE 3: AREAALGEGEVENS BOMEN EN BEPLANTING (los bijgevoegd: 
inventarisatiekaarten) 

In de kolom ‘Bomen’ zijn beheergroepen benoemd die ieder een eigen onderhoudsregime vergen. 

‘Bomen in verharding’ is een totaal van solitaire bomen die niet tot een van de andere beheergroepen 

behoren.  Voor het totaal aan bomen in beplanting, berm, gazon en verharding zie ‘Eindtotaal’. 

Beheergroep  Opp. (m2)  Randlengte (m1)  Aantal (stuks)

Blokhaag 523 610 19

Haag < 1,5 m 2.219 5.094 86

Haag > 1,5 m 356 773 17

Bodembedekkende heesters 16.598 12.470 315

Bos 5.080 1.017 5

Bosplantsoen 33.292 14.405 81

Gazon 47.154 18.246 197

Gazon talud 896 784 10

Gras extensief 125.978 104.717 415

Gras extensief talud 65.835 44.941 143

Half opgaande (sier)heesters 10.112 7.075 177

Halfverharding 684 706 9

Illegaal in gebruik genomen 465 532 12

Oevervegetatie droog talud 39.294 48.824 254

Opgaande (sier)heesters 10.241 5.949 98

Part. Beheer 31.121 7.013 78

Riet 751 608 6

Sloot 41.705 58.307 335

Speelondergrond 865 534 23

Struikrozen 975 860 26

Vaste planten 783 742 30

Wisselperk 79 108 5

Braakliggend 7.754 1.583 14

Eindtotaal 442.761 335.899 2355

Bomen

Beplanting Berm Gazon Verharding Eindtotaal

Bolboom 8 16 4 28

Bomenrij 220 220

Boom in beplanting 846 846

Boom in gras 327 184 511

Boom in verharding 432 432

Kandelaber 9 9

Knotboom 22 246 19 58 345

Sol. Heester 224 8 5 1 238

Eindtotaal 1100 801 224 504 2629

Standplaats
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BIJLAGE 4: WERKPAKKETTEN/ONDERHOUDSMAATREGELEN EN –KOSTEN  
REGULIER ONDERHOUD (EXCLUSIEF VAT-KOSTEN EN EXCLUSIEF BTW) 
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jel
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BIJLAGE 5: THEORETISCHE VERVANGINGSKOSTEN OPENBAAR GROEN 

Beheergroep Areaal Eenh. Levens-  

duur

Vervangings-  

kosten

Theoretische 

vervangingswaarde

Jaarkosten

Bomen

Knotboom in beplanting             22 st 40 € 283,51 € 6.237 € 156 
Knotboom in berm           246 st 40 € 283,51 € 69.743 € 1.744 
Knotboom in gazon             19 st 40 € 283,51 € 5.387 € 135 
Knotboom in verharding             58 st 40 € 451,00 € 26.158 € 654 
Bolboom in beplanting 8 st 40 € 333,51 € 2.668 € 67 
Bolboom in gazon             16 st 40 € 333,51 € 5.336 € 133 
Bolboom in verharding 4 st 40 € 501,00 € 2.004 € 50 
Boom in beplanting           846 st 80 € 443,09 € 374.854 € 4.686 
Boom in berm           327 st 80 € 443,09 € 144.890 € 1.811 
Boom in gazon           404 st 80 € 443,09 € 179.008 € 2.238 
Boom in verharding           441 st 50 € 935,94 € 412.750 € 8.255 
Subtotaal € 1.229.036 € 19.928 

Solitaire heesters

Solitaire heester in beplanting           224 st 30 € 108,00 € 24.192 € 806 
Solitaire heester in berm 8 st 30 € 108,00 € 864 € 29 
Solitaire heester in gazon 5 st 30 € 108,00 € 540 € 18 
Solitaire heester in verharding 1 st 30 € 108,00 € 108 € 4 
Subtotaal € 25.704 € 857 

Natuurlijke beplanting

Bos        5.080 m2 50 € 4,50 € 22.875 € 457 
Bosplantsoen  33.293 m2 30 € 4,32 € 143.919 € 4.797 
Subtotaal € 166.794 € 5.255 

Cultuurbeplanting

Bodembedekkende heesters  16.597 m2 30 € 19,32 € 320.592 € 10.686 
Opgaande (sier)heesters  14.401 m2 30 € 17,17 € 247.233 € 8.241 
Half opgaande (sier)heesters        5.954 m2 30 € 17,17 € 102.214 € 3.407 
Struikrozen           975 m2 30 € 16,97 € 16.552 € 552 
Vaste planten           783 m2 15 € 28,21 € 22.091 € 1.473 
Wisselperk             79 m2 1 € 28,21 € 2.223 € 2.223 
Subtotaal € 710.905 € 26.582 
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Hagen

Haag < 1,5m        2.219 m2 30 € 18,97 € 42.107 € 1.404 
Haag > 1,5m           356 m2 30 € 20,64 € 7.354 € 245 
Blokhaag           901 m2 30 € 27,07 € 24.389 € 813 
Subtotaal € 73.850 € 2.462 

Gras

Berm  125.427 m2 40 € 1,32 € 164.936 € 4.123 
Berm talud  65.835 m2 40 € 1,32 € 86.572 € 2.164 
Braakliggend        7.754 m2 40 € 0,00 € 0 € 0 
Gazon  47.150 m2 40 € 1,44 € 67.895 € 1.697 
Gazon talud           897 m2 40 € 1,44 € 1.291 € 32 
Subtotaal € 320.695 € 8.017 

Waterkant

Oevervegetatie droog talud  39.295 m2 40 € 0,00 € 0 € 0 
Riet           751 m2 40 € 0,00 € 0 € 0 
Subtotaal € 0 € 0 

Verharding

Halfverharding           684 m2 30 € 34,05 € 23.298 € 777 
Subtotaal € 23.298 € 777 

Eindtotaal € 2.550.282 € 63.877 

Uitgangspunt verwijderen bomen is inclusief verwijderen stobben (a € 37,- p/st).

Uitgangspunt aanbrengen boom in verharding is inclusief 9 m3 bomengrond/zand (a € 333,- p/st).
Uitgangspunt aanbrengen bos is gerekend zonder aanbrengen boomvormers.
Uitgangspunt beheergroep braakliggend geen vervangingskosten
Uitgangspunt beheergroep(en) oevervegetatie droog talud en riet door natuurlijke ontwikkeling.
Uitgangspunt halfverharding betreft enkel aanleg kosten.

Uitgangspunt verwijderen knot- en bolbomen is lichte verwijdering (a € 100,- p/st.)

Uitgangspunt aanbrengen knot- en bolbomen in verharding is exclusief toepassen bomengrond/zand.
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BIJLAGE 6: MONITORING KWALITEIT EN ACTUEEL HOUDEN GROENBEHEERSYSTEEM 
In paragraaf 3.5.2 is de ‘ideale’ beheercyclus beschreven. Een belangrijk onderdeel van dit proces is 

het monitoren van het groenareaal en het actueel houden van het groenbeheersysteem. Om het 

beheer en onderhoud planmatig uit te kunnen voeren, en om de gemeente in staat te stellen om te 

sturen op prestaties en hierover verantwoording aan bewoners en bestuur af te leggen, is een met 

actuele gegevens gevuld beheersysteem een vereiste. In 2015 is een groenbeheersysteem 

geïmplementeerd; de resultaten van de uitgevoerde inventarisatie zijn daarin verwerkt. De kwaliteit 

van het openbaar groen is nog niet geregistreerd. Deze kwaliteit wordt gedurende de planperiode 

2016 - 2019 periodiek gecontroleerd, de resultaten hiervan zullen verwerkt worden in het 

groenbeheersysteem. De manier waarop de gemeente de kwaliteit gaat / laat meten staat in de 

volgende tabel. 

Methode Doel Frequentie 

Visual Tree Assessment (VTA) Veiligheid bomenbestand Gehele areaal één keer per vier 

jaar 

Monitoring van de 

onderhoudstoestand van alle 

beplantingen en bomen (schouw) 

Inzichtelijk maken gerealiseerde 

kwaliteit 

Acht keer per jaar in de periode 

maart – oktober, meting op circa 

10 punten die random bepaald 

worden 

Monitoring uitbesteed werk 

aannemer (dagelijks toezicht) 

Borgen van de te realiseren 

kwaliteit op basis van wat 

vastgelegd is in de bestekken en 

contract met Paswerk) 

Steeksproefsgewijs meerdere 

malen tijdens uitvoering van de 

werkzaamheden (onderdeel VAT-

kosten) 

Kwaliteitsmeting voor toetsing 

beleidskader (beeldkwaliteit) 

Verantwoording afleggen of met 

de inzet van medewerkers en de 

beschikbare middelen het 

kwaliteitsbeeld volgens het beleid 

(niveau B) wordt gerealiseerd. 

Twee keer per jaar (juni en 

september), meting op 25-30 

punten die random bepaald 

worden. 

In de huidige situatie wordt geen Visual Tree Assessment (VTA) gehouden. Dit is een risico voor 

situaties waarin schade optreedt aan particuliere eigendommen door bijvoorbeeld afgebroken takken. 

De VTA inspectie is niet wettelijk verplicht, echter bij ontstaan van schade moet de eigenaar van de 

boom volgens art. 6 lid 2 BW (‘zorgplicht’) kunnen aantonen dat is vastgelegd wanneer en hoe de 

boom is beoordeeld en onderhouden. Een VTA inspectie is een mogelijkheid om schriftelijk vast te 

leggen dat de boom is beoordeeld en welke keuzes zijn gemaakt bij constatering achterstallig 

onderhoud en visuele gebreken.  

In de huidige situatie vindt monitoring van de kwaliteit van de bomen één keer per jaar plaats door de 

buitendienst. Resultaten hiervan worden niet vastgelegd. In plaats daarvan wordt de aannemer (ook 

P.) direct aangesproken. In het kader van planmatig beheer moet voor het volgen van de beheercyclus

van uitgegaan worden dat de monitoring van de onderhoudstoestand van alle beplantingen en bomen 

in frequentie omhoog gaat (naar 8 keer per jaar). De monitoring bestaat uit 
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het random bepalen van de kwaliteit van het openbaar groen op 10 verschillende locaties en het 

registreren van de resultaten. 

In de huidige situatie vindt geen kwaliteitsmeting voor de toetsing aan het beleidskader plaats. Deze 

toetsing zal in het kader van het doorlopen van de beheercyclus wel uitgevoerd moeten gaan worden. 

Deze kwaliteitsmeting moet twee keer per jaar worden uitgevoerd door een externe partij (in de 

maanden juni en september) waarbij de beeldkwaliteit op 25-30 random te bepalen locaties wordt 

bepaald en geregistreerd. 

De gegevens die zijn opgenomen in het groenbeheersysteem van de gemeente moeten op elk 

moment in het jaar voor tenminste 95% actueel zijn, om planmatig beheer mogelijk te maken. 

Bovenstaande monitoringsinspanningen leveren voldoende input voor het actueel houden van de 

kwaliteitsregistraties. Het is belangrijk dat voor het actueel houden van het beheersysteem voldoende 

capaciteit en middelen binnen de organisatie beschikbaar zijn. Bij omvangrijke wijzigingen in het 

areaal, bijvoorbeeld door in- of uitbreidingen of omvormingen, zullen tussentijds mutaties uitgevoerd 

moeten worden. 




