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Project: De brug
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Projectboek 8
              De brug
Over woonzorgcentrum “Huis & Haard”
Werktuigbouwkunde
[image: image13.png]Tereeroy

Tavel | uaberain
s | asess
Pensocrpremi OF gt I

Pensoenpremie A7

o cooramatatoon -------. T
W 5200 owr 97429 s soes-
Levensioniieo” Ps008008 i i
syirage.inkomen zoe e
S S0 owr 313404 a1
2w 6300% e s a1 BE
eftngsgrondsig - 2
ikt S ssoas-
pr—— > s
[— so0-

‘Over te maken op bankrekening 0366023055 |INASE978]





[image: image14.jpg]




Inhoudsopgave

[image: image15.png]


[image: image16.jpg]



1.  Inleiding 
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· Oplevering

· Nazorg
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       Bijlage   1      Tabel voor begroting van de benodigde uren 
       Bijlage   2      Bewerkingsvolgordetabel 
       Bijlage   3      Presentatiebeoordelingstabel 
       Bijlage   4      Uitwerking per fase 
       Bijlage   5      Go-NoGo formats
       Bijlage   6      Voorbeeld overzicht kostenplaats

       Bijlage   7      Voorbeeld van een netwerkplanning

       Bijlage   8      Format werkvoorbereiding draaien

       Bijlage   9      Format werkvoorbereiding frezen
       Bijlage  10     Format werkvoorbereiding plaat en constructie
       Bijlage  11     25 Competenties
       Bijlage  12     Beoordelingsmatrix
       Bijlage  13     Communiceren (schema)
       Bijlage  14     Beoordeling werkprocessen en competenties t.b.v. DPF
       Bijlage  15     Voorbeeld van een POP

       Bijlage  16     Format reflexieverslag
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1. 
Inleiding
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Beste collega,

Deze docentenhandleiding bevat naast de studenten-versie ook aanwijzingen voor de leertaakbegeleider en de vakdocenten. De opzet van het project is zodanig dat zowel niveau 3 als niveau 4 leerlingen van de afdeling Mechanical Design & Engineering er samen aan kunnen werken.

Dit projectboek is uitgewerkt volgens het didactische model CGO: Competentie Gericht Onderwijs. De ontwikkeling van kennis, houding en vaardigheden zijn de belangrijkste aandachtspunten van dit leerconcept. De studenten worden aan de hand van dit projectboek in de gelegenheid gesteld competenties verder te ontwikkelen. De nadruk wordt gelegd op communicatie, zelfstandigheid, zorgvuldigheid en vakmatige competenties. Studenten werken bij CGO o.a. aan het ontwikkelen van competenties als sociaalcommunicatieve vaardigheden, werken in teamverband, nauwkeurig blijven werken onder tijdsdruk en oplossingen zoeken voor problemen. Het doel van de invoering van het CGO-model is: een betrokken, gemotiveerde en enthousiaste beroepsbeoefenaar.

De beoordelingsprocedure a.d.h.v. bijlage 14  verloopt als volgt:

1.De student vult voor aanvang van het project de kolom “POP” in. 

2.De student vult na afloop van het project (zie fase 7) de kolom “student” in.

3.De LTB-er vult na afloop van het project de kolom “LTB” in

4.Door de beoordelingen te vergelijken met de eerder ingevulde POP-kolom  en de “LTB-kolom” kunnen conclusies worden getrokken. (De student beheerst bijvoorbeeld niet alle voorgenomen werkprocessen naar verwachting). De SLB-er vult tijdens het functioneringsgesprek de kolom “SLB” in, en stelt met de student een nieuw POP op. De student geeft bij aanvang van het volgende project aan, welke bij het desbetreffende kwalificatiedossier behorende werkprocessen en competenties hij verder wil ontwikkelen door in dit boek de kolom “POP” weer in te vullen. Elke student heeft zo zijn eigen Eerder Verworven Competenties (EVC’s). Via eerdere opleidingen, bijbaantjes, hobby’s enzovoorts hebben zij al diverse competenties ontwikkeld. Bij het opstellen van het POP ( zie bijlage 15) kan hier rekening mee worden gehouden. 
Het projectboek is opgedeeld in zeven projectfasen. Bij elke fase wordt onder het kopje “In te leveren producten” vastgelegd welke documenten, schetsen, tekeningen e.d. moeten worden ingeleverd bij de betreffende vakdocent. De leertaakbegeleider(LTB-er) ondersteunt de studenten tijdens het gehele project. [image: image21.jpg]


Elke fase wordt afgesloten met een GO (zie bijlage 5). Is het werk niet naar verwachting dan geeft de LTB-er een NO-GO en maakt een afspraak over het opnieuw inleveren van het werk. In de laatste fase evalueren studenten samen de resultaten van het project. Ook evalueert e[image: image22.jpg]


lke student zijn vorderingen die hij bij het ontwikkelen van zijn competenties heeft gemaakt. Dit gebeurt zoals reeds gezegd tijdens het functioneringsgesprek, waarvan de student een verslag schrijft, het reflexieverslag (zie bijlage 16 en fase 7: Nazorg). Bij een volgend project wordt a.d.h.v. de afspraken vermeld in dit verslag een nieuw POP opgesteld. De studieloopbaanbegeleider (SLB) zorgt samen met de student voor het bijhouden van de vorderingen d.m.v. het Digitaal Portfolio (DPF).

Alle informatie voor de studenten is in vette tekst aangegeven. Alle niet-geaccentueerde tekst bevat toelichtingen voor de leertaakbegeleider en vakdocenten.
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ORGANISATIE
Het project is opgedeeld in zeven fasen. In bijlage 4  staan aanbevelingen voor het uitwerken van de achtereenvolgende fasen t.w.:

· [image: image25.png]


Oriëntatie

· Definitie

· Ontwerp

· Werkvoorbereiding

· Realisatie

· Oplevering

· Nazorg

Om tegemoet te komen aan de wens dat dit projectboek te gebruiken is in een groep met zowel niveau 3 (A-team) - als niveau 4 (B-team) studenten, is er voor gekozen elke fase gezamenlijk op te starten, maar niet dezelfde producten in te leveren. De twee groepen noemen we het A-team en het B-team. Voor het A-team, dit zijn de niveau 3 studenten is het aantal in te leveren producten beperkt, zodat zij meer de gelegenheid krijgen in het praktijklokaal aan het project te werken. 
De tijd die in het praktijklokaal aan het project zal worden besteed moet zowel voor het A-team als het B-team duidelijk worden vastgelegd.
Elke fase wordt afgesloten met een GO of een NO-GO (zie bijlage 5)

Men kan besluiten voor beide teams een werkgroepleider (student) aan te stellen die communiceert met de docent/leertaakbegeleider.

Het is ook mogelijk te werken met twee docenten/leertaakbegeleiders, die al dan niet samen de beide groepen begeleiden en de rol van tutor vervullen.
Aan het einde van het blok kan een beoordeling worden gemaakt met behulp van bijlage 14, waarin per werkproces de te beoordelen competenties zijn aangegeven met een letter. De student vult bij aanvang van het project in de kolom “POP”in, wat hij van plan is. De overige kolommen worden na afloop (zie fase 7) ingevuld. 
Alle in te leveren producten worden opgeborgen in een ordner (individueel). Eventueel kan van de praktijkwerkstukken een foto in de ordner worden geplaatst, met een bijbehorend meetrapport. De SLB-er en/of de student kunnen al het digitale materiaal opbergen in het digitale Portfolio

Alle studenten kunnen, om persoonlijke vaardigheden te ontwikkelen, nog steeds een aantal producten individueel maken. Ook bij de presentaties speelt de individuele inbreng een belangrijke rol. Bijlage 3 kan worden gebruikt om de individuele prestaties betreffende presenteren vast te leggen. 

Onder: “VOOR DE DOCENT/LEERTAAKBEGELEIDER” vindt u bij elke fase aanwijzingen voor de leertaakbegeleider en de vakdocenten. Ook staat hier telkens een kader waarin vermeld staat aan welke kerntaak en welke bijbehorende werkprocessen gewerkt wordt. De bijbehorende competenties vindt u in bijlage 14.  (zie ook bijlage 11). Tijdens het functioneringgesprek kunt u vaststellen of de aangegeven competenties in voldoende mate zijn ontwikkeld ( zie ook fase 7). De student maakt van dit gesprek een verslag, het reflexieverslag. 
Uit de onder “In te leveren producten” vermelde opdrachten kunt u een keuze maken. Dit geldt ook voor de sites vermeldt onder “Bronnen”.
Voor de uitvoering van dit brugproject kunnen de voorbeelden op www.contentcorner (of via http://wei.kennisnet.nl/werktuigbouwkunde ) als voorbeeld dienen. Het tekenwerk zal door de studenten zelf gedaan moeten worden, er worden geen tekeningen verstrekt.
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3. PROJECTSTARTUP (BEROEPSCONTEXT)
Eens in de maand zoekt Bas zij oma op, die verzorgd wordt in woonzorgcentrum “Huis en Haard”.  Zij laat trots haar vernieuwde woonkamer aan hem zien. Het hele complex krijgt een facelift. Ook het park waarin het complex is gesitueerd wordt flink aangepakt. Na een half uurtje gaat Bas er weer vandoor.  Net als hij bij het woonzorgcentrum wil verlaten ziet hij een bulldozer bezig met het graven van een groot gat. Met enorme kracht bijt de grote,  door hydraulische cilinders aangedreven kantelbak zich in de grond. Als hij even staat te kijken komen er twee druk pratende mannen aan. Een van hen, waarschijnlijk een tuinarchitect, heeft een tekening open gevouwen, en de ander, die er nogal voornaam uitziet, staat er driftig op te wijzen. Nu wordt Bas toch wel een beetje nieuwsgierig. Als hij vraagt wat de bedoeling van de graafwerkzaamheden is antwoord de man met de tekening: “Een park”.  Hij wijst op de tekening, waarop Bas gazons en borders getekend ziet. Ook ziet hij dat er een flinke waterpartij is gepland. Nu snapt hij meteen waarom die bulldozer zo aan het graven is. De waterpartij omvat een aantal vijvers, die elk een verschillend niveau hebben, zodat een bescheiden waterval gemaakt kan worden . Om een goed zicht op de waterpartijen te hebben zijn er een aantal bruggen gepland. Een ter hoogte van de waterval, een bij een fontein en een bij de entree van het park.  Op de tekening ziet hij dat de bruggen enigszins schematisch zijn ingetekend. Op zijn vraag hoe de bruggen er in werkelijkheid uitzien antwoord de tuinarchitect: “We hebben al een leverancier benaderd, maar die levert alleen maar standaard bruggen, die er nogal fantasieloos uitzien. Omdat voor de herinrichting van het park een modern ontwerp is gemaakt, willen we ook een aantal mooie design bruggen plaatsen. Bas vertelt dat hij student is aan het ROCA12 waar hij de opleiding M,D&E volgt, en dat hij aardig thuis is op het gebied van de werktuigbouwkunde.  De andere voornaam uitziende man, die de directeur van het woonzorgcentrum blijkt te zijn, en tot nu toe een beetje verveeld om zich heen zat te kijken, toont plotseling belangstelling voor Bas. “Zouden jullie op het ROC niet een ontwerpwedstrijd kunnen houden”, stelt hij voor. “Natuurlijk is het dan wel de bedoeling dat het mooiste ontwerp of de drie mooiste ontwerpen ook werkelijk gemaakt worden. Wij zullen zorgen voor een mooie prijs”. Dat lijkt Bas een uitstekend idee. Na de 06-nummers en de e-mailadressen te hebben uitgewisseld  gaat Bas met een hele hoop ideeën in zijn kop naar huis. De volgende dag legt hij zijn plannen voor aan mijnheer Janders,  de praktijkdocent van de afdeling M,D&E.  Mijnheer Janders ziet er wel wat in. Het woonzorgcentrum zal vast goed betalen. Als er meer bruggen worden gemaakt dan kunnen deze altijd nog geplaatst worden bij een bouwproject in Friesland. Hij besluit om samen met Bas de andere studenten en docenten ook enthousiast te maken voor dit bruggen-project.


  4. PROJECTTAKEN/LEERTAKEN
1. Oriëntatie 
Om de communicatie goed te laten verlopen, kiest elke groep een werkgroepleider. Deze werkgroepleider heeft sturende, coördinerende, registrerende en rapporterende verantwoordelijkheden naar de klant, docenten en andere projectleden. 
Om de wereld van een woonzorgcentrum te verkennen nemen jullie bij een aantal bewoners van zo’n centrum dat in de buurt ligt een interview af. Tijdens dit interview komen jullie erachter wat de eisen en wensen van het woonzorgcentrum-bewoners zijn als het gaat om de vorm van de brug, de hoogte van de leuningen, het loopdek e.d. 
De directeur van “Huis en haard” heeft een aantal eisen aan de  bruggen gesteld t.w.: 

· Overspanning tenminste 4 meter
· Breedte tenminste 1 meter
· Minimale belasting 5 kN per strekkende meter
· De constructie bestaat uit vakwerk
· Begaanbaar bij alle weersomstandigheden
· corrosiebestendig
· Voorzien van leuningen 
· Goede afwerking van de leuningen
· Voorzien van ( LED) verlichting
· Veilig
· Last but not least: een passend, modern ontwerp
Het woonzorgcentrum neemt drie bruggen af, maar jullie gaan ook, eventueel via internet, op zoek naar andere potentiële klanten. 

Verder denken jullie na over de vorm en constructie van de brug. Doe een paar testen met “Bridgecontest” (zie bronnen). Welke materialen en profielen zijn geschikt? Om valpartijen te voorkomen moet de loopvloer van de brug ook bij regen niet glad worden. Hout (bankirai), ruiten- of tranenplaat, of geperforeerde plaat kunnen hier worden toegepast. Welke materialen voldoen en zijn toch goedkoop? Ook gaan jullie op zoek naar geschikte bevestigingsmethoden om de loopvloer vast te maken aan de constructie. Individueel gaan jullie op Internet nog meer informatie verzamelen over bruggen.

Bronnen:
· www.allesoverbruggen.nl
· http://bridgecontest.usma.edu/
· http://www.minvws.nl/dossiers/wmo/default.asp
· http://www.contentcorner.nl/front/index.php?arr_id=15515
· http://wei.kennisnet.nl/werktuigbouwkunde
· http://new-york.nl/new-york/informatie/bezienswaardig/bruggen
· http://www.bruggenvanamsterdam.nl/singel_hoek_raadhuisstraat.htm
· http://nl.wikipedia.org/wiki/Bruggen_van_Arnhem
· http://www.jansonbridging.com/bruggen-vbLPB-03.asp
· http://www.overtoom.nl/traptreden-roosters_c_4420.html
· www.af.nl/voorraad/massief/bankirai/ 
· www.hardhouthandelvanloon.nl/prijzen_hardhout_prijslijst_hardhout. 
· DVD project “De Brug”

 In te leveren producten (A- en B-team, groepjes van 2):
· Het vergaderschema van jullie projectgroep

· De naam van de projectleider van jullie groep
· Een overzicht van de teken van de projectleider en de groepsleden

· Een kort verslag van elke onder bronnen genoemde sites
· Brochures, tekeningen en foto’s over/van bruggen
· Voorlopige lijst van mogelijke eisen en wensen
· Uitwerking van een interview met een bewoner van het
            woonzorgcentrum
· Verslag n.a.v. de gehouden interviews

· Voorstel voor de toe te passen materialen 
In te leveren producten (B-team, groepjes van 2):
·  Lijst van begrippen, termen en woorden in MVT m.b.t. de  brugonderdelen en de eisen en wensen
· Inventarisatie corrosiebestendige materialen/bewerkingen 


VOOR DE DOCENT/LEERTAAKBEGELEIDER
1. Oriëntatie 


Aanwijzingen voor de leertaakbegeleider
Deze fase kan de volgende leervragen oproepen:

1. Hoeveel tijd is er voor dit project?
2. Wat is het nut van een werkgroepleider?

3. Wat zijn geschikte interviewvragen?

4. Uit welke onderdelen bestaat een kleine brug?

5. Waarom wordt meestal een boogvorm toegepast?

6. Wat zijn geschikte materialen voor het maken van de  brug?

7. Welke materialen zijn geschikt voor het loopdek?

8. Wat leer je van “Bridgecontest?”
9. Wat zijn de handelsafmetingen van alle benodigde materialen?

10. Van welke staalsoort worden de benodigde profielen gemaakt?

11. Welke conserveringsmethoden zijn geschikt?

12. Welke verbindingstechnieken zijn er nodig?

13. Hoeveel uren per week kan gebruik gemaakt worden van het OPC?

14. Hoe groot is de ruimte in het OPC  die beschikbaar is?

15. Hoe moet je zoeken op Internet?
Aanwijzingen voor de ondersteunende docenten
EXACT
De vaardigheid met het werken met formules voor sterkteberekeningen (traagheids-/weerstandsmoment). Ook met formules voor pompopbrengsten en pompvermogens die in de volgende fase aan de orde komen kan alvast worden geoefend.   
De hellingshoek van de loopvloer t.o.v. het maaiveld verdient aandacht. Hulpmiddelen, zoals tabellen en grafieken, grafische zakrekenmachine en de computer moeten hier worden gehanteerd. Excel kan worden gebruikt om te oefenen met spreadsheets, waarbij het toepassen van verschillende materialen ook tot een ander kostenplaatje leidt. Ook kan worden geoefend met het invullen van verschillende waarden na het invoeren formules m.b.t. bovengenoemde onderwerpen. 
NEDERLANDS/COMMUNICATIE

Door de bewoners van het woonzorgcentrum te interviewen komt er informatie beschikbaar over de vorm en constructie van de brug. Ook de ergonomie (bijvoorbeeld de hoogte en vorm van de brugleuningen) kan hier aan de orde komen. Informatie over veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu (Wmo; zie bronnen) kunnen in het interview worden meegenomen. Belangrijk is dat studenten zich verdiepen in de wereld van de bewoners van een woonzorgcentrum
Hier kan een workshop aangeboden worden over interviewen. Bespreek de te stellen vragen, en besteed aandacht aan het spreken, luisteren en noteren van de gegeven antwoorden. Het doel is de studenten op het gewenste CEF-niveau te brengen. U kunt klassikale instructie geven en studenten kunnen individueel digitaal of met behulp van de beschikbare taalmethode oefenen. Het gewenste CEF-niveau is B2/C1. Bijlage 13 kan hier weer worden gehanteerd.
MVT

Studenten leren alvast de relevante woorden en begrippen m.b.t. bruggen en rondpompsystemen in de MVT, zodat ze deze straks ook kunnen gebruiken bij bijvoorbeeld de presentatie.
LL&B
Kerntaak 6 : “Deelnemen in allerlei sociale verbanden en respectvol benutten van de openbare ruimte” kan hier worden behandeld. Het gaat dan met name om werkproces 6.2: “Voert activiteiten uit voor de leefbaarheid van zijn sociale omgeving. Gaat hierbij op een respectvolle manier met anderen om (17 t/m 26)”.
Op 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo; zie bronnen) in werking getreden. In deze wet gaat het over voorzieningen op het gebied van welzijn, zorg en wonen. Het spreekt voor zich dat u hier aandacht aan besteedt.  Veel informatie over de Wmo kunt u vinden bij de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en ministerie van VWS (Volksgezondheid, welzijn en sport).
MATERIALEN
Studenten bekend maken met geschikte materialen (o.a. staalprofielen) voor dit product. Handelsvormen van strip, plaat, staf en profielen spelen hier een rol. Ook de toe te passen materialen voor het brugdek kunnen hier aan de orde komen. Er  wordt een overzicht gemaakt van de onderdelen van de brug en de benodigde conserveringsmethoden.
PRAKTIJK/GEREEDSCHAPPEN
De student dient zich d.m.v. brochures en internetsites te oriënteren op diverse uitvoeringen van bruggen die worden toegepast in de openbare ruimte. Er  wordt een overzicht gemaakt van de onderdelen van de brug en de benodigde bevestigings- en conserveringsmethoden. Kennis van handelslengten en profielen is hier nodig. 
Er kan worden overwogen het brugdek van stalen strippen te maken die  na voorzien te zijn van een gatenpatroon, aan beide lange zijden worden omgezet (materiaaldikte 2,5 mm).
Buigoefeningen voor plaat-, strip-, en profielmateriaal met behulp van de zwenkbuigmachine en/of kantpers zijn dan nodig, evenals het werken met de pons-nibbel-machine. Eventueel kan rondknippen m.b.v. de knabbel- of knibbelschaar  evenals het werken met de uithoekschaar worden geoefend.

Verder spelen bij het lassen van de brugconstructie het hechten, lasvolgorde en richten een rol. 

BEDRIJFSKUNDE
Tenslotte spelen de kosten een rol. De ontwikkelde spreadsheet ( zie bij EXACT) kan hier verhelderend werken. Aan de hand van de bijlagen 1 en 2 kan alvast gekeken worden naar de machinekosten en de bewerkingskosten t.b.v. de kostprijscalculatie. 
 


2. Definitie 
Bestudeer de ontwerpstudie op

http://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?dtype=services&doc=ViBo_SCIA_praktijkgetuigenis.pdf&lang=nl
In de oriëntatiefase hebben jullie brochures en andere info verzameld over de vorm (design) en geschikte materialen voor de  bruggen.
Elk groepslid heeft het vergaderschema, en er is een werkgroepleider aangewezen voor o.a. het communiceren met de leertaakbegeleider en de klant. Een passende naam voor jullie project is er ook al.

In deze fase gaan jullie eerst in gesprek met de klant, om te controleren of met alle wensen en eisen rekening is gehouden. Jullie stellen een definitief pakket van eisen en wensen op, een plan van aanpak met planning, en een voorlopige kostprijscalculatie en een kostenschema ( zie bijlage 6) en mailen deze informatie naar de klant.  Hiermee wordt duidelijk dat beide partijen elkaar goed begrepen hebben. 
In de waterpartij is ook een waterval opgenomen  met een breedte van 1 meter en een verval van 0,6 meter. Een rondpompsysteem zorgt ervoor dat het niveauverschil constant blijft. 

Als de brug en het rondpompsysteem straks wordt opgeleverd, zullen een aantal inspectiepunten  aan de orde komen, vooral m.b.t. de veiligheid. Ook moet een en ander worden vastgelegd m.b.t. het gebruik en het onderhoud.

Bronnen:
· www.wikipedia.nl
· www.contentcorner.nl
· http://wei.kennisnet.nl/werktuigbouwkunde
· IDW D9 a/b/c Toestandsdiagrammen en FeC-diagram

· IDW D10a Verdringerpompen

· IDW D10b Centrifugaalpompen

· http://nl.wikipedia.org/wiki/Centrifugaalpomp
· http://www.weebly.com/
· http://web.kennisnet2.nl/portal/websitemaker2/
· IDW: E11 Staalbouw (opbouw profielen) en D7
· Bijlage 6 kostenschema
 In te leveren producten (individueel team A en B):
· Pakket van eisen en wensen van de klant
· Plan van aanpak met een planning van activiteiten, werkzaamheden,

            Producten en studiemomenten
· Een kort verslag van elke onder bronnen genoemde sites

· Kort verslag van de door WTCB beschreven fiets- en voetgangersbrug
· Tekst van de mail voor de klant met bijlagen m.b.t. eisen en

            wensen, plan van aanpak en voorlopige kostprijscalculatie
· Motivatie van de gekozen beschermingsmethode tegen corrosie
· Ingevuld kostenschema
· Kostprijscalculatie van de brug
In te leveren producten (individueel team B):
· Overzicht van FE-C-diagram, warmtebehandelingen en 
            Materiaalstructuren
·  Lijst met onderdelen van het rondpompsysteem in MVT
· Ontwerp van de gebruikershandleiding voor het rondpompsysteem 

· Ontwerp van het onderhoudsvoorschrift/schema  voor de brug en het 

            rondpompsysteem
· Overzicht van de veiligheidsnormen/voorschriften voor de brug en het

            elektrische circuit t.b.v. het rondpompsysteem

VOOR DE DOCENT/LEERTAAKBEGELEIDER
2. definitie


Aanwijzingen voor de leertaakbegeleider
De studenten bestuderen in deze fase de genoemde internetsites en werken in groepjes van twee aan de in te leveren producten.
Deze fase kan de volgende leervragen oproepen:

1. Kunnen alle benodigde bewerkingen in het OPC worden uitgevoerd?

2. Welke profielen zijn nodig voor het maken van het frame van de brug?

3. Hoe wordt het loopdek aan het frame bevestigd?

4. Hoe worden de leuningen aan het frame bevestigd?
5. Hoe worden de leuningen gebruikersvriendelijk afgewerkt?
6. Welke handelvormen van profielen bestaan er?

7. Waarom hebben profielen deze vorm?
8. Welke beschermingsmethode tegen corrosie is geschikt?

9. Wat wordt ongeveer de massa van de brug? 
10. Van welke materialen zijn de onderdelen van een pomp gemaakt?

11. Hoe worden pomphuizen gemaakt?

12. Welke lagerafdichting wordt toegepast?

13. Welke staalsoort wordt voor de pompas gebruikt?
14. Zijn er ook warmtebehandelingen nodig voor bepaalde onderdelen van de pomp?
15. Zijn er ook  kunststofsoorten zijn nodig? Welke? Waarvoor?
16. Wat gaat jullie brug ongeveer kosten (voorcalculatie)

17. Welke veiligheidsnormen zijn er voor brug?
18. Welke veiligheidsnormen gelden voor de elektrische installatie van het rondpompsysteem?

19. Hoe maak je een website?
Aanwijzingen voor de ondersteunende docenten
EXACT
Hoewel in de ontwerpfase pas de inhoud van de website aan de orde komt, kan nu alvast worden geoefend met een eenvoudige standaard opzet van een website. Sites die hiervoor mogelijkheden bieden naast “Frontpage” zijn: http://www.weebly.com/ en http://web.kennisnet2.nl/portal/websitemaker2/
Ook kunnen studenten zelf op zoek naar een gratis web-provider of u kunt als school een web-ruimte faciliteren. Wellicht is er iemand binnen  het ROC die de benodigde kennis heeft met betrekking tot het maken van een website. Het kan ook zijn dat studenten eigen web-ontwerpprogramma’s willen gebruiken. Dat maakt niet uit als ze maar hun creativiteit kunnen inzetten. Belangrijk is wel dat niet één student uit een projectgroep hiermee aan de slag gaat maar dat alle studenten inzicht krijgen in het opzetten van een website.

NEDERLANDS/ COMMUNICATIE
Gesprek met de klant en mail aan de klant.
De volgende fasen komen aan de orde: een verkoopgesprek t.w.: verkennen en omschrijven van de behoeften, klant confronteren met het product, verkoopargumenten noemen, weerleggen van tegenwerpingen van de klant, instemming verwerven en de opdracht binnenhalen. Welke non-verbale aspecten spelen hier een rol?

Onderwerp: De brug
Doel: overtuigen

De student heeft alle informatie verzameld en de boodschap naar de klant logisch opgebouwd.

Wat betreft de email; Het gaat hier om zakelijk contact in een passende communicatievorm waarin het plan van aanpak,
In dit plan van aanpak worden de volgende items vastgelegd.

· Alle uit te voeren activiteiten/werkzaamheden/producten gedurende het project. (Ook studiemomenten als workshops, lessen, hoorcolleges, excursies)

· Alle per fase de uit te voeren activiteiten/werkzaamheden.

· Tijdsplanning van de uit te voeren activiteiten/werkzaamheden met een kostenberekening
Ook hierbij kan ruis een rol spelen. Wat is werkelijk van belang? (Zie bijlage13)
De studenten maken de mail om te controleren of de klant akkoord gaat met het in de bijlagen vermelde, t.w.: Pakket van eisen en wensen, Plan van aanpak en kostencalculatie
Met betrekking tot de brug en de elektrische installatie voor het rondpompcircuit; hiervoor moet een ontwerp van het onderhoudsvoorschrift/schema de gebruikershandleiding en het overzicht van de veiligheidsnormen/voorschriften worden gemaakt. Eerst moet worden vastgesteld welke onderdelen het betreft. Hiervan wordt een overzicht gemaakt (zie ook MVT). 

MVT

Er wordt een lijst van de onderdelen van het rondpompsysteem in Duits en Engels gemaakt.

TEKENEN/CONSTRUEREN

Hoe maak je een schets op paper en op de computer? Laat de studenten oefenen met het maken van een schets. Bij het testen van bruggen met Bridgecontest hebben de studenten ontdekt dat de vorm en hoogte van een brugconstructie belangrijk zijn. Door het bekijken van bruggen in Arnhem en Amsterdam ( zie bronnen) is te zien waar deze constructies ook werkelijk zijn toegepast. Aan de hand van IDW E11 (staalbouw) kan hier dieper op worden ingegaan.

Verder aandacht besteden aan het loopdek. Rekening houdend met de kosten en de veiligheid moet er een keuze worden gemaakt tussen hout en staal. De prefab stalen looproosters zijn wellicht een optie. Wanneer er voor wordt gekozen het loopdek uit te voeren m.b.v. omgezette geperforeerde plaat, komen vaardigheden op het gebied van ponsnibbelen en zetten aan de orde. 
Pompassen berekenen op wringing, typen en soorten wentellagers en de montage en demontage van wentellagers kunnen hier aan de orde komen

MATERIALEN
De toegepaste metalen en kunststoffen voor pompen kunnen nu aan de orde komen.  Handelsvormen van strip, plaat, staf en profielen spelen hier een rol.
Behandeling van de volgende onderwerpen past in deze fase van de opleiding: Toestandsdiagrammen ( Cu-Ni, Cd-Bi) en PB-Sn), het ijzer-koolstofdiagram lezen en structuurbestanddelen bepalen.
Voor de warmtebehandeling van de pompassen is kennis van harden, ontlaten, zachtgloeien, normaalgloeien en spanningsarm gloeien noodzakelijk.
Eventueel kunnen ook afkoelingskrommes -invloed van de kritische afkoelsnelheid- hier aan de orde komen.
Er wordt door de studenten een overzicht gemaakt van het “lezen”van het Fe-C-diagram, de relevante structuren en de genoemde warmtebehandelingen

Tenslotte kunnen de gangbare oppervlaktebehandelingen worden behandeld.

PRAKTIJK/GEREEDSCHAPPEN
De studenten overleggen met de praktijkopleider welke machines en gereedschappen nodig en beschikbaar zijn. De technische haalbaarheid, machinekeuze, het buigen van profielstaal, instellingen van machines en gereedschappen komen in dit overleg aan de orde. De afsluiting van de buizen die voor de leuningen worden gebruikt kan gerealiseerd worden met een draaiwerkstuk. Eventueel kunnen  speciale sierstukken worden gekocht. De auteur geeft de voorkeur aan een zelf te ontwerpen en te maken draaiwerkstuk, omdat deze bewerking verder niet in dit project voorkomt. 

Proefwerkstukken met basisoefeningen voor (MIG/MAG) lassen en draaien en zijn hier nodig. De nauwkeurigheid voor de verspanende bewerkingen is 0,05mm.
De docent gereedschappenleer behandelt in de lessen de gereedschappen en machines die nodig zijn voor de genoemde bewerkingen.
MONTAGE EN ONDERHOUD          

Nu is kennis van pompen nodig! Soorten pompen, opbrengstberekeningen,  opvoerhoogte en vermogensberekeningen komen hier aan bod. Laat een realistische berekening uitvoeren van de pompinstallatie die nodig is voor het in stand houden van het niveauverschil van de vijvers in het park. De student zoekt documentatie over geschikte pompen via internet.
Tenslotte kan aandacht worden besteed aan het ontwerpen van de gebruikershandleiding, het onderhoudsvoorschrift en de veiligheidsnormen voor de brug en het elektrische rondpompsysteem. Door de studenten wordt een ontwerp gemaakt d.w.z. de paginaopmaak, de titels en de hoofdstukindeling worden vastgelegd.
BEDRIJFSKUNDE

In  de calculatie zijn opgenomen de productiekosten, vaste lasten en directe kosten. Van de diverse kosten wordt een schatting gemaakt.
Voor wat betreft de materiaalkosten is het nuttig zijn gebruik te maken van catalogi van leveranciers. Aan het vaststellen van de bewerkings- en machinekosten zit nogal wat vast. U kunt zich beperken tot het aantal te werken uren. Een schatting laten maken van dat aantal te werken uren door de studenten is erg aan te bevelen. Omdat de studenten over het benodigde aantal uren vaak erg optimistisch zijn, is het leerzaam dat in groepsverband te laten doen. Wijs de studenten op het onderscheid tussen werkvoorbereidingstijd en bewerkingstijd. Zie hiervoor ook bijlage 1.
Door het project, naast een naam, een projectnummer te geven kunnen kostenplaatsen gecreëerd worden waar iedereen zijn kosten op kan boeken. 

Een kostenschema (zie bijlage 6) geeft dan een goed beeld van de fase waarin het project zich bevindt. 
De brug en het elektrisch circuit t.b.v. het rondpompsysteem moeten voldoen aan de geldende veiligheidseisen/normen.



3. Ontwerp 
Zeg nou zelf; de mooiste opdracht die een werktuigbouwer kan krijgen is toch wel het ontwerpen van een brug. De klant verwacht geen recht-toe-recht-aan brug, dus jullie maken een fraai design, waar je met plezier naar kijkt? Naast een mooie vormgeving speelt de prijs natuurlijk ook een rol, dus; let op de kosten! 
Van alle onderdelen van de brug maken jullie maatschetsen, waarmee de werktekeningen in de volgende fase kunnen worden gemaakt. Ook van een ondersteuningspunt maken jullie een maatschets. Voor het rondpompsysteem stellen jullie vast welke pomp zal worden gebruikt en welke motor nodig is. De gekozen pomp met motor moet wordt in een plaatstalen kast ondergebracht. De kast past bij het design van de brug. Ook aan de verlichting van de brug, die de veiligheid bevordert,  moet gedacht worden. Een elektrotechnisch installatiebedrijf zorgt voor het elektrische gedeelte van het rondpompsysteem, terwijl een hoveniersbedrijf de waterleidingen aanlegt.
Tenslotte vertelt de directeur iets over “zijn” woonzorgcentrum. 
“Huis en haard  is een uitstekend geoutilleerd zorgcentrum, dat zich goed heeft voorbereid op de toenemende vraag naar betaalbare zorg voor ouderen”, stelt hij. “Er zijn voldoende verzorgenden die bevoegd en bekwaam zijn om (buitenlandse) ouderen lichamelijk en geestelijk te begeleiden. Verder zijn er goede sanitaire voorzieningen, badkamer en keuken zijn afgestemd op de bewoners, er is airco, zonneschermen werken volledig automatisch, scootmobielen, rolstoelen en rollators zijn ruim voor handen en er wordt gedacht over automatisch openende en sluitende gordijnen. Door de toepassing van isolatie en driedubbel glas is het gebouw zeer energiezuinig. Voor het doorspoelen van het toilet wordt regenwater gebruikt! Al deze informatie is meestal onbekend bij de doelgroep. Een website voor het woonzorgcentrum zou een uitkomst zijn…..”

Bronnen:  

· IDW D12 Tekenen o.a. schalen
· IDW D14 Passingstelsel 
· IDW D13 Toleranties en ruwheden        

· IDW D6 krachten en momenten
· IDW D2b afschuiving en vlaktedruk (aandrijfspie)
· IDW E11 Staalconstructies

· IDW D11 Leidingsystemen

· IDW E10 Energietransport
· www.kennisnet.nl
· http://www.weebly.com/
· http://web.kennisnet2.nl/portal/websitemaker2/
· http://www.kennisnet.nl/cpb/mbo/student/
· http://www.pompenvantorre.com/Pomptypes_2.html
· http://pompen.startpagina.nl/
· http://aps.vlaanderen.be/statistiek/nieuws/welzijn/2001-06_ouderenzorg.htm
· http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/arbeid-sociale-zekerheid/publicaties/artikelen/archief/2007/2007-2299-wm.htm
In te leveren producten (individueel team A en B):
· Ontwerpschets van de brug (let op de schaal!)
· Maatschetsen van elk te maken onderdeel (let op de schaal!)
· Voorcalculatie van de totale kosten inclusief transport en plaatsing
· Voorstel voor de pomp en de motor
· Een plaatuitslag van de kast voor de inbouw van de pomp met motor, 
· Voorstel voor de (LED)verlichting (zonnepaneel?)
· Presentatie van de (proef) website welk op een aantrekkelijke manier voorlichting geeft over “Huis en haard”
In te leveren producten (individueel team B):
· Een berekening van de knooppunten en liggers en een motivering van
           de gekozen profielen

·  Overzicht van pomptypen met een toelichting op de constructie en de 
            Werking
·  Berekening van het rondpompsysteem
· Lijst in Excel met te bestellen componenten voor de brug in MVT

· Berekening van de pompas en de spie met tekening voorzien van

            maten met toleranties


VOOR DE DOCENT/LEERTAAKBEGELEIDER

1. Ontwerp


Aanwijzingen voor de leertaakbegeleider
Deze taak kan de volgende leervragen oproepen:

1. Hoe maak je een schets?

2. Hoe maak je een maatschets

3. Welke profielen gaan jullie kiezen?
4. Hoe zien de twee ondersteuningspunten eruit?

5. Hoe bereken je een knooppunt?

6. Hoe bereken je de liggers?
7. Hoe bereken je  de diameter van de pompas?

8. Hoe bereken je de afmeting van de spie in de as?
9. Welk verlichting is geschikt?

10. Hoe maak je een uitslag van de kast?

11. Wat zijn interessante vragen voor het interview
12. Hoe gaat de website voor het wooncentrum eruit zien?

13. Hoe ziet de demografische ontwikkeling van Nederland eruit?

14. Hoe ontwikkelen de arbeidsparticipatie en de inkomens voor ouderen zich?

15. Hoe gaat de proef-website eruit zien?
Aanwijzingen voor de ondersteunende docenten
EXACT/ BEDRIJFSKUNDE
Er is een groeiende vraag naar zorg voor ouderen. Hoe ziet de demografische ontwikkeling van Nederland eruit?

Hoe ontwikkelen de arbeidsparticipatie en de inkomens voor ouderen zich?

Interessante onderwerpen, waarbij veelal informatie aan statistieken wordt ontleend. Het is aan te bevelen enkele workshops te houden over statistiek. 

In het dagelijkse leven worden vaak beweringen gedaan al dan niet op grond van statistische gegevens. Hoe kun je beoordelen wat waar of niet waar is?

De student dient ook grafieken te kunnen interpreteren.

Begrippen als “gewogen gemiddelde”, “spreiding” , “interval” en vele andere dienen bekeken te worden met betrekking tot het doel van statistisch onderzoek.

Voorts is het zinvol om te kijken welke bijdrage Excel kan leveren. Onderdelen zoals data netjes weergeven, gebruik maken van de talloze functies en niet te vergeten de mogelijkheden van grafieken.

Er zijn voldoende boeken waarin statistiek wordt behandeld. Ook is er voldoende ondersteuning te vinden op het internet via het trefwoord ‘statistiek’
M.b.t. energie kan gedacht worden aan: Energieomzetting, (verbrandings)warmte,  isolatie en klimaat.
De te bouwen proefwebsite kan nu becommentarieerd worden en daarna  met  de relevante content worden gevuld. 

LL&B/NEDERLANDS

Kerntaak 6 : “Deelnemen aan allerlei sociale verbanden en respectvol benutten van de openbare ruimte” kan hier ook worden behandeld. Het gaat dan met name om werkproces 6.1: “Neemt -op een bij zichzelf passende wijze- deel aan diverse sociale verbanden en maakt op respectvolle wijze gebruik van de openbare ruimte” ( 5 t/m 14). Zowel bij het afnemen van het interview als bij het maken van de website spelen normen en waarden een rol. De inhoud van de website  gaat o.a. over de toenemende vraag naar zorg voor ouderen, hun inkomenssituatie, de (gedeeltelijke) arbeidsparticipatie van ouderen en de omgang met ouderen afkomstig uit buitenlanden. Ook kan aandacht worden gegeven aan het (on)verantwoord omgaan met energie door ouderen, en hoe je dit overbrengt op potentiële bewoners van het zorgcentrum via de te maken website. 
Verder speelt de privacy een rol; wat zet je als pluspunt op een website als het gaat om de zorg voor ouderen, en hoe doe je dat zonder de privacy te schaden?
MVT
Lijst samenstellen van de te bestellen componenten voor de brug, de oplegpunten, de kast en de (LED)verlichting in Duits en Engels.

TEKENEN
Dit is het moment om het opzetten van een schets op papier m.b.v. het CAD-systeem te oefenen. Ook aandacht besteden aan het bijschrijven van de maten, toleranties, ruwheidstekens en lassymbolen. Er kan ook een tekening van de afwerking van de leuningen gemaakt worden en een tekening van een ondersteuningspunt. Verder kan voor het leidingtekenen  gebruik gemaakt worden van oefeningen met  isometrisch  tekenen, waarin appendages, verlopen, en eventueel meters zijn opgenomen. Tenslotte wordt de uitslag van de kast voor de pompunit  getekend, waarbij erop gelet wordt dat de vorm van de kast geïntegreerd wordt in de vorm van de brug. 


CONSTRUCTIELEER
Hoewel de motor en de pomp meestal als een geheel worden geleverd, is het toch aan te bevelen de asdiameter en de afmeting van de spie hier te behandelen, zodat inzicht ontstaat in het aandrijven van componenten. 

Ook kunnen berekeningen van lineaire traagheidmomenten van rechthoekige en cirkelvormige doorsneden en profielen geoefend worden. Verder speelt de berekening van een knooppunt  en de liggers hier een belangrijke rol.

MATERIALEN
Oppervlaktebehandeling voor de brug vaststellen. Verlichtingarmatuur vaststellen
MONTAGE EN ONDERHOUD

De grootte en van de pomp, het pomptype en de grootte van de aandrijfmotor moeten nu worden vastgesteld. Gelet moet worden op de isolatieklasse, de bouwvorm,de huisgrootte, de koeling en de beschermklasse van de elektromotor. Nu de pompinstallatie bekend is kan worden nagegaan hoe groot de leidingweerstand mag worden. Via deze leiding wordt het water vanuit de lage vijver naar de hoger gelegen vijver geleid. Met behulp van IDW D11 (leidingsystemen) kan de berekening van de  leidingweerstand worden behandeld, waarbij rekening wordt gehouden met de invloed van lengte van de leidingen, overgangen, bochten, afsluiters e.d. die een negatieve invloed op de flow en de druk  Ook appendages kunnen hier worden behandeld. Ook de Q-h-kromme en p-V-diagram kunnen hier besproken worden. Waarom zijn aanzuighoogte en pershoogte beperkt? Welke verliezen treden op. Leg de vermogenformule uit  

(vermogen is kracht vermenigvuldigd met de weg, gedeeld door de tijd) En vervolgens dat: massa per seconde van de vloeistof vermenigvuldigd met de opvoerhoogte gedeeld door de rendementen het vermogen oplevert
PRAKTIJK/GEREEDSCHAPPEN
Het frezen van een spiegleuf kan nu aan de orde komen.
In verband met het draaien van een afsluiting voor de brugleuning kan hier een oefening met de CNC-draaimachine worden gedaan. 


4. Werkvoorbereiding 
De maatschetsen voor de brug zijn af. De werktekeningen die nodig zijn voor de productie kunnen nu worden gemaakt in Inventor of m.b.v. Auto-Cad. 
Jullie moeten je wel realiseren, dat de tijd die het kost om de onderdelen te tekenen en te maken, een belangrijk deel van de kosten uitmaakt. Om een goed overzicht te houden van de benodigde gereedschappen en machines, en de tijd die het maken van de onderdelen kost, maken jullie van elk onderdeel een bewerkingsvolgorde en een tijdsplanning. 
De onderdelen die niet zelf worden gemaakt, zoals bevestigingsartikelen, de  verlichting, corrosiewerende middelen e.d. worden nu besteld.
Jullie leggen in een schema vast wie wat doet en wanneer, zodat jullie er zeker van zijn dat alles op tijd af is, en de een niet op de ander moet wachten. 
Als Bas bij zijn oma op bezoek gaat, stopt zij hem nog wel eens wel geld toe.

Bas denkt: “Mijn oma is best rijk”. Maar is dat wel zo….?

Het eventueel bijvullen van de waterpartij werkt automatisch. Ook het in- en uitschakelen van de verlichting van de brug gaat automatisch. Hoe werkt dat eigenlijk? 

Bronnen:

· Bijlage 8 Draaien
· Bijlage 9 Frezen (evt. voor de spiegleuf)

· Bijlage 10 Constructie

· Bijlage 2 bewerkingsvolgorde

· Bijlage 1 schatting benodigde uren 
· IDW D12Tekenen 

· IDW D17 Vervorming door lassen en D20 TIG-lassen
· IDW D14 Passingstelsel
· IDW D16 Sensortechniek

· www.kennisnet.nl
· http://www.vdwalle.com/knowledgebase/isoassen/g4.htm
· http://www.seniorennet.be/Pages/Geld_werk/aow.php
In te leveren producten ( A en B-team, groepjes van 2):
· Werktekeningen van elk te maken onderdeelcompleet met stuklijst en

           maten en symbolen voor ruwheid en vorm- en plaatstoleranties en

           lassymbolen
· Bewerkingsvolgorde van elk onderdeel (zie bijlage 2)
· Tijdsplanning per onderdeel (zie bijlage 1)
· Planning van de werkzaamheden; Wie doet wat wanneer?

· Definitieve begroting

· Bestellijst van alle te bestellen onderdelen
· Overzicht van AOW-uitkeringen
In te leveren producten (B-team, groepjes van 2):
· Motivatie van de gekozen pomp/pompunit met een opgave van de kosten
· Tekening met verklarende tekst over de werking van de niveauregeling

· Tekening met verklarende tekst over de automatische verlichting

· Kort verslag of presentatie over de ouderdomswet (AOW, pensioen, VUT) waarbij ook de rol van de politiek wordt belicht.
VOOR DE DOCENT/LEERTAAKBEGELEIDER
4.Werkvoorbereiding


Aanwijzingen voor de leertaakbegeleider
1. Waarvoor dient deze werkvoorbereidingsfase?
2. Hoe bepaal je de bewerkingsvolgorde? Waar let je op?

3. Waaraan moeten goede werktekeningen voldoen?
4. Welke kosten spelen een rol als een bedrijf onderdelen maakt?
5. Waar moet je op letten als je onderdelen besteld?
6. Wat betekent AOW?

7. Voor wie is het?

8. Is de uitkering wel voldoende?

9. Wanneer krijg je pensioen?

10. Bestaat de VUT nog?

11. Maakt het wat uit of je een partner hebt?

12. Wat is betekent  “Inkoop”?

13. Hoe werkt een automatische niveauregeling?
14. Hoe werkt een automatische verlichting?

Aanwijzingen voor de ondersteunende docenten
LL&B

De student onderzoekt wat de ouderdomswet inhoudt. Hier kan men ook werkproces 3.1; ”Oriënteert zich op onderwerpen waarover politieke besluiten genomen worden”, behandelen. De volgende vragen kunnen een rol spelen bij de behandeling van de ouderdomswet: Hoe is de inkomenspositie van ouderen geregeld? De Nederlandse bevolking bestaat voor een deel uit buitenlanders die zich hier gevestigd hebben. Welke invloed heeft dit op hun AOW-uitkering? Welke invloed heeft de al dan niet gepensioneerde partner op de AOW-uitkering? Wat is “Inkoop?”  Wat verandert er aan de AOW-uitkeringen  m.i.v. 1-1-2015? 

TEKENEN/CONSTRUEREN
De maatschetsen worden nu uitgewerkt in productietekeningen in Auto-Cad, Inventor, Solid-Works of een ander tekenpakket
Naast het bespreken van de eisen waaraan een werktuigbouwkundige werktekening moet voldoen, kan ook worden ingegaan op het plaatsen van ruwheidstekens en lassymbolen. Ook de stuklijst verdient uitleg. 
MECHANISEREN EN INSTALLEREN

De niveaubewaking van de waterpartij werkt automatisch. Welke sensoren zijn hiervoor geschikt. Hoe ziet het elektrische schema van deze regeling eruit? Ook het verlichtingsysteem werkt automatisch. Welke LDR is geschikt en hoe ziet het elektrisch schema eruit? De behandeling van sensoren is hier dus nodig. 

Zomogelijk elektrische schema’s tekenen met een tekenpakket op de computer (b.v. Stabiplan).

GEREEDSCHAPPEN
Het werken met grote onderdelen is niet altijd gemakkelijk. De tafelboormachine is bijvoorbeeld niet handig. Welke gereedschappen zijn er om toch gemakkelijk en nauwkeurig gaten te boren? Met welke gereedschappen worden grote maten gemeten? 
PRAKTIJK

Profielen moeten worden afgeknipt of gezaagd. Hoe gaat dat? 
Welke methoden van buigen zijn geschikt voor profielen? 
BEDRIJFSKUNDE

Aandacht moet worden besteed aan planning en calculaties. Hier gaat het voornamelijk om het plannen van de activiteiten die gedaan moeten worden om de opleveringsfase te realiseren.

Bij de realisatiefase  verwacht de auteur een definitieve begroting van de brug.



5. Realisatie 

Volgens de planning wordt er nu aan de productie van de bruggen gewerkt.

Bij gebruik van machines en gereedschappen is het belangrijk dat je weet hoe ze werken, en let je ook op de veiligheid. Draag steeds naast je overall en veiligheidschoenen ook een veiligheidsbril, en gebruik indien nodig oordoppen. Deze persoonlijke beschermingsmiddelen zijn er niet voor niets!
In deze fase moeten gaan jullie ook de gebruikershandleiding en/of het onderhoudsvoorschrift/schema van de brug en van het rondpompsysteem maken. Ga er vanuit dat de brug ook in het buitenland wordt verkocht.
Als Bas op de hoogte is van het inkomen van zijn oma, is hij ook wel benieuwd wat hij zelf gaat verdienen als hij van school komt. Pensioenpremie, AWW-premie en belasting spelen daarin ook een rol. Hoe ziet zo’n salarisstrook er eigenlijk uit? 
Bronnen:

· www.Kennisnet.nl

· http://www.machinebeveiliging.nl/
· http://nl.wikipedia.org/wiki/Veiligheid
· http://mistermoney.rtl.nl/loonstrookje-2007.html
· http://www.fnv.nl/helpjezelf/infowijzer/werk_en_inkomen/salarisstrook.asp
In te leveren producten (A- als B-team, groepjes van 2):
· Een brug met plaatstalen kast t.b.v. de pomp met motor
· Overzicht van de relevante persoonlijk beschermingsmiddelen

· Kort verslag over het salarisstrookje
In te leveren producten (B-team, groepjes van 2):
· Onderhoudsvoorschrift/schema brug en rondpompsysteem in MVT

·  Presentatie over het salarisstrookje met daarin opgenomen:
· Bruto loon
· Netto loon
· Pensioen premie
· VUT-premie
· Spaarloon
· Loonheffing
· Overwerkvergoeding

· Ploegentoeslag

· AWW-premie
· AOW-premie

· Leaseauto

VOOR DE DOCENT/LEERTAAKBEGELEIDER
5.  Realisatie


Aanwijzingen voor de leertaakbegeleider

1. Welke veiligheidsmiddelen moet je altijd in het OPC dragen?

2. Wie is in het praktijklokaal de BHV-er?

3. Waarop moet de gebruiker letten bij het gebruiken van de brug?
4. Welke onderdelen van de brug en het rondpompsysteem hebben regelmatig onderhoud nodig? Welk onderhoud? Hoe vaak?
5. Wat is de algemene definitie voor vermogen?

6. Hoe bereken je het pompvermogen?
7. Is het rondpompsysteem onder alle weersomstandigheden te gebruiken?
8. Is de brug onder alle weersomstandigheden begaanbaar?

9. Welke posten staan op een loonstrook vermeldt, en wat betekenen ze?
Aanwijzingen voor de ondersteunende docenten

MVT
Van het onderhoudsvoorschrift/schema de gebruikershandleiding is al in de definitiefase een ontwerp gemaakt. Nu moeten de definitieve documenten worden gemaakt in MVT.
De student kan op basis van de terugkoppeling van de docent definitieve foutloze versies maken. Een spelfout kan vervelende consequenties hebben voor alle betrokken partijen. 

LL&B

Aan de hand van een bestaande salarisstrook worden de bij “In te leveren producten” genoemde posten besproken.
Eventueel kan hier werkproces 5.1 : “Oriënteert zich op de consumentenmarkt en houdt rekening met eigen wensen en mogelijkheden”, behandeld worden.
MCI 
Zijn de ontwerpen onderhoudsvriendelijk? Waarop moet men letten bij het ontwerpen van machines en installaties als het om onderhoud gaat? De bekende onderhoudsmethoden kunnen hier aan de orde komen. Ook een kosten/baten-analyse is hier van toepassing. Waardoor ontstaan trillingen in en aandrijfsysteem?
Een eenvoudige behandeling over balancering en het uitlijnen van assen kan hier worden behandeld.

6. Oplevering 
Voor de oplevering organiseren jullie in de collegezaal een aantrekkelijke presentatie, waarbij de klant natuurlijk wordt uitgenodigd. Zomogelijk wordt er ook een uitstapje met de aanwezigen naar de brug gemaakt, zodat alle aanwezigen de brug en de waterpartij met waterval kunnen bewonderen. 
Een docent heeft samen met de klant voor de oplevering de brug getest, en gecontroleerd of aan alle door de klant gestelde eisen is voldaan. Van de test is een filmpje gemaakt, dat tijdens de presentatie zal worden getoond.
Ook zal het garantiebewijs met de garantievoorwaarden, de gebruiksaanwijzing en het onderhoudsvoorschrift/schema aan de klant worden overhandigd.

Bronnen:

· http://www.lichaamstaal.nl/lichaamstaal.html?presentatie.html
· http://www.sip.be/cursus/powerpoint/rechts1.HTM
· http://www.slideshare.net/warempel/waar-moet-je-op-letten-bij-het-maken-van-een-ppt/
· http://www.kennisnet.nl/cpb/mbo/student/
· Bijlage 3 Beoordeling presentatie

· Bijlage 12 Beoordelingsmatrijs

In te leveren producten (A- als B-team, groepjes van 2):
· Spreekschema presentatie

· Uitnodiging voor presentatie 

· Presentatie van het complete eindproduct
· Toelichting op de begroting

· Verantwoording van het gekozen verlichtingssysteem

· Presentatie van de website
In te leveren producten (B-team, groepjes van 2):

· Presentatie van de werking en berekening van de brug en het 

            rondpompsysteem 

VOOR DE DOCENT/LEERTAAKBEGELEIDER
6. Oplevering



Aanwijzingen voor de leertaakbegeleider
Deze taak zou de volgende leervragen op kunnen roepen:

1. Hoe ziet een uitnodiging voor deze presentatie eruit?
2. De brug kan niet in de collegezaal getoond worden. Hoe laten jullie hem toch zo goed mogelijk zien (filmpje, Inventor-beeldmateriaal)?

3. Welke normen gelden er bij het publiceren van een website?
Aanwijzing voor de ondersteunend docenten
EXACT

Tijdens de presentatie wordt ook de gemaakt definitieve website vertoond. De faciliteiten en voorwaarden van het woonzorgcentrum dienen helder en op eenvoudige wijze naar voren te komen
COMMUNICATIE/NEDERLANDS

Bij een presentatie moet er een beroep worden gedaan op de creativiteit van de studenten. Zij moeten zich er bewust van zijn: aan wie presenteer ik, wat presenteer ik, hoe ga ik dat doen, waarom zo en hoe voorkom ik ruis.
Is de gemaakte website overzichtelijk en gebruiksvriendelijk. Staan alle relevante zaken erin? Is de opzet boeiend en (niet te)kleurrijk?
Zo kan rekening worden gehouden met het publiek. Bijlage 3 kan gebruikt worden voor de beoordeling van de presentatie.
PRAKTIJK
Bijlage 12 kan door een of meer docenten worden ingevuld, zodat een goed beeld ontstaat van het gedrag van de student in de werkplaats.


7. Nazorg 
Jullie hebben behoorlijk je beste gedaan om een goed product te maken naar de eisen en wensen van de klant. De klant is tevreden en jullie bekwaamheid op het gebied van kennis, houding en vaardigheid zijn weer toegenomen.
Ziet de brug er goed uit? Is de verlichting effectief als het gaat om veiligheid?
Uit de nacalculatie blijkt of jullie binnen de eerder opgestelde begroting zijn gebleven.
Zag de website er goed uit, of was er kritiek? 
Wat verliep in jullie groep goed, en wat minder goed? 
Met de docent/leertaakbegeleider/studieloopbaan begeleider voert elk lid van de groep een functioneringsgesprek. Van dit gesprek maak je notities. Dit is het reflexieverslag. Tenslotte vul je samen met de SLB-er het digitale Portfolio in.

Ter afsluiting van het project wordt per projectgroep het project geëvalueerd.

Wat ging er goed tijdens het project? Wat kan worden verbeterd?

En, hoe heb je zelf gefunctioneerd?

Bronnen:

· Bedrijfskunde (nacalculatie)

· DPF

· Aantekeningen voorgaande functioneringsgesprekken
· Bijlage 14: Beoordeling werkprocessen en competenties t.b.v. DPF
· Bijlage 15 POP
In te leveren producten (A en B-team, groepjes van 2):

· Nacalculatie (bijlage 1)

· Reflexieverslag met verbeterpunten


VOOR DE DOCENT/LEERTAAKBEGELEIDER
7. Nazorg


Aanwijzing voor de ondersteunend docenten
Nederlands/MVT

Het onderdeel Nederlands/ communicatie wordt met de deelnemers geëvalueerd met een functioneringsgesprek.  

De presentatie en de beoordeling ervan wordt besproken en verbeterpunten op het gebied van spreekvaardigheid aangegeven. 

Het onderdeel MVT kan met de individuele studenten geëvalueerd worden in een MVT-gesprek. Waarin de belangrijkste gebeurtenissen in deze PW de revue passeren.

Dit gesprek moet voldoen aan de stappen a t/m f.

Conclusie: aan welke competenties moet ik volgende periode extra werken?
6. BIJLAGEN

Bijlage 1    Tabel voor begroting van de benodigde uren

Bijlage 2      Bewerkingsvolgordetabel
	Nr.
	Onderdeel
	Bewerking
	Machine
	Gereedschap
	Toerental
	Aanzet

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


Bijlage 3      Presentatie beoordelingstabel
	Presentatiestructuur
	
	
	
	
	
	
	
	

	Inleiding
	
	
	
	
	
	
	
	

	· aandacht van publiek winnen
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	· jezelf voorstellen
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	· onderwerp en doel presentatie aangeven
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	· onderdelen die je gaat behandelen, weergeven
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	· algemene zaken als tijdsduur, vragenprocedure etc. aangeven
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	Kern
	
	
	
	
	
	
	
	

	· logische overgangen tussen de diverse onderdelen
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	· logische opbouw binnen de diverse onderdelen
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	· regelmatige samenvattingen
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	Slot
	
	
	
	
	
	
	
	

	· samenvatting en / of conclusie
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	Presentatie-inhoud
	
	
	
	
	
	
	
	

	Technische inhoud
	
	
	
	
	
	
	
	

	· technische diepgang
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	· technisch verantwoord 
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	Algemene inhoud
	
	
	
	
	
	
	
	

	· doelgericht
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	· publieksgericht
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	Presentatietechniek
	
	
	
	
	
	
	
	

	Hulpmiddelen
	
	
	
	
	
	
	
	

	· juiste keuze van hulpmiddelen
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	· juiste gebruik van hulpmiddelen
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	· goede kwaliteit en verzorging van het illustratiemateriaal
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	Communicatieve vaardigheden
	
	
	
	
	
	
	
	

	· correcte verbale communicatie
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(

	· correcte non-verbale communicatie
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(
	(


 Bijlage 4  Uitwerking  per fase
1. Orienteering
Lees de taak en stel vast of je de tekst en de woorden begrijpt

       Stel vast of de taak helder is, en welke voorkennis al aanwezig is

       Wat moet er gedaan en/of bestudeerd worden

       Wat zijn de leerdoelen
       Welke bronnen ga je benaderen

2. Plan van aanpak

  Hoe wordt de uitwerking

  Wie doet wat, wie werken er samen en wie onderzoekt welke bron

  Stel vast wanneer de opdracht gereed moet zijn

  Op welke momenten en waar ga je eraan werken

3. Realiseren
  Er wordt aan de taak gewerkt
  De evaluatie wordt voorbereid

4. Evaluatie

  Rapporteer in de groep hoe je tot resultaten bent gekomen

  Geef een toelichting bij het resultaat en presenteer je product

  Stel vast of de leerdoelen gerealiseerd zijn

  Lever gemaakte producten in

  Stel met de docent de GO-NO GO vast

Bijlage 5 Go-NoGo-formats
	Fase 1
	Opmerkingen namens team

datum / paraaf docent/leertaakbegeleider
	
	Namens het team

datum/paraaf docent

	No-Go-1


	
	Go
	

	No-Go-2


	
	
	

	No-Go-3


	
	
	

	No-Go-4


	
	
	


	Fase 2
	Opmerkingen namens team

datum / paraaf docent/leertaakbegeleider
	
	Namens het team

datum/paraaf docent

	No-Go-1


	
	Go
	

	No-Go-2


	
	
	

	No-Go-3


	
	
	

	No-Go-4


	
	
	


	Fase 3
	Opmerkingen namens team

datum / paraaf docent/leertaakbegeleider
	
	Namens het team

datum/paraaf docent

	No-Go-1


	
	Go
	

	No-Go-2


	
	
	

	No-Go-3


	
	
	

	No-Go-4


	
	
	


	Fase 4
	Opmerkingen namens team

datum / paraaf docent/leertaakbegeleider
	
	Namens het team

datum/paraaf docent

	No-Go-1


	
	Go
	

	No-Go-2


	
	
	

	No-Go-3


	
	
	

	No-Go-4


	
	
	


	Fase 5
	Opmerkingen namens team

datum / paraaf docen/leertaakbegeleidert
	
	Namens het team

datum/paraaf docent

	No-Go-1


	
	Go
	

	No-Go-2


	
	
	

	No-Go-3


	
	
	

	No-Go-4


	
	
	


	Fase 6
	Opmerkingen namens team

datum / paraaf docent/leertaakbegeleider
	
	Namens het team

datum/paraaf docent

	No-Go-1


	
	Go
	

	No-Go-2


	
	
	

	No-Go-3


	
	
	

	No-Go-4


	
	
	


	Fase 7
	Opmerkingen namens team

datum / paraaf docent/leertaakbegeleider
	
	Namens het team

datum/paraaf docent

	No-Go-1


	
	Go
	

	No-Go-2


	
	
	

	No-Go-3


	
	
	

	No-Go-4


	
	
	


Algemene opmerkingen:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bijlage 6 Voorbeeld overzicht kostenplaatsen
	Projectnummer 80.000

	
	Kostenplaatsnummer

Uren
	Kostenplaatsnummer

materialen
	Kostenplaatsnummer

investeringen

	Projectleiding
	80100
	80120
	

	Commerciële afd.
	80200
	80220
	

	Inkoop
	80300
	80320
	

	Ontwerpbureau
	80400
	80420
	80450

	Technische dienst intern
	80500
	
	80550

	Technische dienst intern
	80600
	80620
	80650

	Productie
	80700
	80720
	80750

	
	
	
	

	Algemeen

project
	80900
	80920
	80950

	
	
	
	


Bijlage 7 
Voorbeeld netwerkplanning


Bijlage 8
Format werkvoorbereiding draaien

	Naam:
	Klas: …. . .  

	Bewerkingen
	WERKSTUK

…………………….

…………………….

…………………….
	AAN

TAL

…………
	TEKENING NR

…………..
	MATERIAAL:

…………………………
	DRAAIEN

	
	
	
	
	AFMETINGEN:

…………………………
	

	
	Omschrijving
	Vc [m/min]
	toerental [omw/min]
	aanzet [mm/omw]

snedediepte [mm]
	machine
	spannen
	snijden
	meten
	tijd

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Bijlage 9
Format werkvoorbereiding frezen

	Naam:
	Klas: … . . . .  

	Bewerkingen
	WERKSTUK

…………………….

…………………….

…………………….
	AAN

TAL

…………
	TEKENING NR

…………..
	MATERIAAL:

…………………………
	FREZEN         

	
	
	
	
	AFMETINGEN:

…………………………
	

	
	Omschrijving
	Vc [m/min]
	toerental [omw/min]
	aanzet [mm/omw]
	machine
	spannen
	snijden
	meten
	tijd

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                                                                                       Totaal tijd:           
Bijlage 10
Format werkvoorbereiding plaatwerken

	Naam:
	Klas: W4 . . . .  

	Bewerkingen
	WERKSTUK


	AAN

TAL


	TEKENING NR

BLAD …
	MATERIAAL:

…………………………
	Plaat & Constructie

	
	
	
	
	AFMETINGEN:

…………………………
	

	
	Omschrijving
	machine
	snijden
	meten
	Tijd

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	


                                                                                                 Totaal tijd:           
Bijlage 11 Competenties
A. Beslissen en activiteiten uitvoeren

B. Aansturen

C. Begeleiden

D. Aandacht en begrip tonen

E. Samenwerken en overleggen

F. Ethisch en integer handelen

G. Relaties bouwen en netwerken

H. Overtuigen en beïnvloeden

I. Presenteren

J. Formuleren en rapporteren

K. Vakdeskundigheid toepassen

L. Materialen en middelen inzetten

M. Analyseren

N. Onderzoeken

O. Creëren en innoveren

P. Leren

Q. Plannen en organiseren

R. Op behoeften van de klant richten

S. Kwaliteit leveren

T. Instructies en procedures opvolgen

U. Omgaan met veranderingen en aanpassen

V. Met druk en tegenslag omgaan

W. Gedrevenheid en ambitie tonen

X. Ondernemend en commercieel handelen

Y. Bedrijfsmatig handelen

Bijlage 12  Beoordelingsmatrix

	Samenwerken en communicatieve competenties 

	competenties
	Opmerkingen

	sociaal gevoel, betrokkenheid verantwoordelijkheid nemen
	 

	Flexibiliteit
	 

	Omgang met klasgenoten
	 

	Omgang met docenten, schoolleiding
	 

	Gesprek voeren: correct spreken, Luisteren, begrijpen 
	 

	Begrijpend Lezen.
	 

	Vakmatige competenties

	Rekenen 
	 

	Zorgvuldigheid, punctualiteit, nauwkeurigheid
	 

	Ruimtelijk inzicht
	 

	Technisch gevoel, technisch inzicht 
	 

	Vormgeving
	 

	Organisatorische competenties

	Opruimen
	 

	Projectmatig werken: o.a. plannen, bijstellen  
	 

	Zelfstandigheid
	 

	Persoonlijke ontwikkelingscompetenties

	Concentratie, doorzettingsvermogen
	 

	Persoonlijke verzorging
	 

	Reflectie op eigen handelen
	 

	Open staan voor veranderingen
	 


Bijlage 13
 Communiceren


	a
	onderwerp van de boodschap:



	
	doel: wat wil ik bereiken met deze boodschap? (informeren, activeren, mening vormen)



	
	thema(‘s): rekening houdend met dit doel ; welke thema’s over dit onderwerp moeten in de boodschap?




	b
	publiek: bij wie wil ik dat doel bereiken, wie is de ontvanger van de boodschap?

(b.v. functie of belangrijkheid van de persoon, voorkennis van het onderwerp, taal, opvattingen)




	c
	consequenties: welke informatie over het onderwerp en de thema’s komt in de boodschap, rekening houdend met dit publiek en dit doel?




	d
	medium: in welk medium kan ik deze boodschap het beste ‘inpakken’ rekening houdend met dit publiek en dit doel? (zie schema boven)



	
	conventies: welke (spel)regels gelden voor dit medium? 




	e
	opbouw van de boodschap: 

rekening houdend met dit publiek, dit doel, wat komt er dan in 

- inleiding:

- kern:

- slot:

van mijn boodschap




	f
	ruis: welke mogelijke ruis kan er ontstaan en hoe kan ik dat voorkomen? (zie schema)




Bijlage 14 Beoordeling werkprocessen en competenties t.b.v. DPF

	Eindbeoordelingsformulier                                    Projectboek 7   “De Brug”       Niveau 4 Taakklasse 2

Kwalificatiedossier: Middenkaderengineering                                                               Crebonummer: 94420                                                        

	Naam BPV-bedrijf:

Naam student:

	Legenda:   X   betekent: niet kunnen beoordelen  DPF code 1

· betekent: beneden verwachting     DPF code 2

V   betekent: volgens verwachting      DPF code 3

+   betekent: boven verwachting         DPF code 4    

Geef de beoordeling per werkproces. Beoordeel de competenties indien daar aanleiding toe is. Houd rekening met de taakklasse.       

	Nr  Omschrijving werkproces                   Beoordeling:    POP         Student       Praktijkbegeleider    BPV-docent   LTB        SLB      

	1.1 Beoordelen en verwerken van ontwerpgeg. : MRT

	1.2 Uitwerken van ontwerpen: EKT

	1.3 Kiezen van materialen en onderdelen: L

	1.4 Maken van een kosten berekening: EJ

	2.1 Verzamelen en verwerken van productgeg. :EMT

	2.2 Maken van een tekeningpakket: EKT

	2.3 Organiseren van mensen en middelen: EJQ

	3.1 Begeleiden productieproces: BJQ

	3.2 Bewaken begroting: EJ

	3.3 Uitvoeren kwaliteitcontroles: BJ

	3.4 Opleveren van het werk plannen: JR

	4.1 Inspecteren van producten en systemen: BJRT

	4.2 Optimaliseren van producten en systemen: KLS

	

	Nr Omschrijving competentie                                       

	B Aansturen

	E Samenwerken en overleggen

	J Formuleren en rapporteren

	K Vakdeskundigheid toepassen

	L Materialen en middelen inzetten

	M Analyseren

	Q Plannen en organiseren

	R Op behoefte van de klant richten

	S Kwaliteit leveren

	T Instructies en procedures opvolgen

	Beoordeling LL&B (bijlage 10)

	Beoordeling Presentatie

	Competenties die geleid hebben tot een beoordeling “Beneden verwachting”zijn:



	

	Beoordeeld door:                                                     Handtekening en datum

Naam beoordelaar

Eventuele tweede beoordelaar


	De beoordeling                                            Projectboek 7 “De Brug”                    Niveau 3 Taakklasse  2

Kwalificatiedossier: Machinebouwer                                                                                Crebonummer:91091

	Naam student::

	Legenda     X   betekent: niet kunnen beoordelen  DPF code 1

· betekent: beneden verwachting     DPF code 2

V   betekent: volgens verwachting      DPF code 3

+   betekent: boven verwachting         DPF code 4    

Geef de beoordeling per werkproces. Beoordeel de competenties indien daar aanleiding toe is. Houd rekening met de taakklasse.       

	Nr  Omschrijving werkproces                             Beoordeling:      POP  Student  Praktijkbegeleider BPV-docent  LTB  SLB      

	1.1 Voorbereiden werkzaamheden(mbt vervaardigen): EKL

	1.2 Vervaardigen van montageondergrond apparaat: KLST

	1.3 Vervaardigen van deelproducten: KLST

	1.4 Onderdelen plaatsen mbv ver. technieken: EKLST

	1.5 Aansluiten van onderdelen en deelproducten: EKLST

	1.6 instrueren en begeleiden van minder ervaren collega’s: CK

	2.1 Voorbereiden van werkzaamheden: EKL

	2.2 Inregelen/afstellen machine/mechatronisch product:KST

	2.3 Testen machines/mechatronisch producten: KLMST

	2.4 Assisteert programmeur/besturingstechnicus of

      elektrotechnicus bij testen: EKLST

	2.6 Administreren en archiveren van testgegevens: JT

	3.1 Voorbereiden werkzaamheden(mbt install./onderh):EKL

	3.2 Installeren machines en mechatronisch producten: EKLST

	3.3 inregelen/afstellen/uitlijnen machines: EKLMRSTV

	3.8 Administreren en archiveren van gegevens: JT

	Beoordeling LL&B (bijlage 10)

	Beoordeling Presentatie

	

	Nr Omschrijving competentie                                            

	C Begeleiden

	E Samenwerken en overleggen

	J Formuleren rapporteren

	K Vakdeskundigheid toepassen

	L Materialen en middelen inzetten

	M Analyseren

	R Op behoefte van de klant richten

	S Kwaliteit leveren

	V Met druk en tegenslag omgaan

	

	Ruimte voor de docent voor overige opmerkingen



	Beoordeeld door:                                                     Handtekening en datum

Naam beoordelaar

Eventuele tweede beoordelaar


Bijlage 15     Voorbeeld van een POP

	Ik ga werken aan: (Competentie/werkproces’
	Mijn doel is om:

(persoonlijk leerdoel)
	Ik doe dat door:

(Beschrijving activiteit)
	Het resultaat is dat: (beschrijving van het resultaat

	Samenwerken
	Beter naar anderen te luisteren, niet mijn eigen mening opdringen
	In de volgende leertaak anderen te betrekken bij de discussie. Ik zal andere mensen naar hun mening vragen
	Ik praat minder, vraag meer. Andere mensen durven tegen mij in te gaan

	Presentatie geven
	Minder onzeker over te komen
	In de volgende leertaak een presentatie te geven aan mijn groep. Ik probeer daarbij rustiger te praten aan de hand van een aantal steekwoorden
	Ik praat rustig en improviseer ter plekke. Ik kan nu echt een boodschap overbrengen.


Bijlage 16  Format reflexieverslag

Reflectieverslag
Elke student maakt aan het einde van het project een reflectieverslag. Hierin geef je kort aan wat je persoonlijke ervaringen zijn.
Naam: 

Klas: 

Groep:                                    

Project:

Beantwoordt de volgende vragen:
	Vraag


	Antwoord
	Opm:

	1. Aan welke drie onderdelen van het project heb je de meeste aandacht besteed?
	1.

2.

3.
	

	2. Op welke drie terreinen is je kennis toegenomen?
	1.

2.

3.
	

	3. Op welke drie terreinen is je gedrag en/of houding veranderd?
	1.

2.

3.
	

	4. Op welke drie terreinen is je vaardigheid verbeterd?


	1.

2.

3.
	

	5. Welke problemen heb je ervaren?


	
	

	6. Hoe vond je de samenwerking binnen de groep?
	
	

	7. Hoe vond je de opzet het verloop en de frequentie van jullie besprekingen?


	
	

	8. Geef in woorden een eindoordeel over dit project.
	
	


 

Opleidingsschema

	Leerjaar
	Periode 1
	Periode 2
	Periode 3
	Periode 4

	1 t/m 4
	Middenkader engineering (94420) en Machinebouwer (91091)

	1
	PB 1

Titel bij verschijnen
	PB 2

Titel bij verschijnen
	PB 3

De multifunctionele spelpaal
	PB 4

On the job 1

(BPV 1)

	2
	PB 5

Boer zoekt…
	PB 6

On the job 2

(BPV 2) 
	PB 7

De boottrailer
	PB 8

De brug

	3
	PB 9

Titel bij verschijnen

(BPV 3)
	PB 10

Titel bij 

verschijnen
	PB 11

Titel bij verschijnen

	4
	PB 12

Titel bij verschijnen
	PB 13

Titel bij verschijnen
	PB 14

Titel bij verschijnen

(BPV 4)
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