
Een Project
Uniek

Specifiek doel

                                                                                     

Vanuit 1 punt aangestuurd

Multidisciplinaire projectorganisatie

Onvoorspel

Veel onzekerheden

                                    

                                      

                                      

                                 



Project fases

1. Initiatieffase

2.                          

3.                         
Voorlopig Ontwerp

                           

Schets Ontwerp

Bestek

4. Voorbereidingsfase

5.                              

6. Nazorg

Beheer en exploitatie

Inkopen

                 

De nazorgfase is belangrijk, want........

Deze fase hoort niet meer bij het project want......

Aan het einde van deze fase....................                     

                     

                      

In deze fase...................

Voorbereiding is.........


