ljasplanning Flora- en faunawet

Quickscan
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Nader onderzoek

periode inventarisatie: jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec
husmus @ © © © © © 0 @ @ ©@ ©@ @

vieermuis @ @ ©@ @ © © © ©@ ®@ © ©® @©

gierzwiluw @ ©@ © ©@ © © @ ©@ ©@ ©@ @ @®©
steenmarter @ ©@ © © © © © © © ©®@ ® @®

doorlooptijd: enkele maanden

Ontheffing aanvragen
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Toetsing ontheffing
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Onderzoeksperiode volgens
landelijke protocolien:

doorlooptijd: minimaal 16 weken

@ Optimaal
@ Suboptimaal, eventueel _ o geo
artra nspanning nodig Compensatie & begeleiding
@ Niet mogelijk
Deze poster geaft een algemeen periode maatregelen: soortafhankelijk
inzicht in de tijdsplanning. Ecologisch
maatwerk bljft noodzakelik. doorlooptijd: maximaal 5 jaar
| |
LOO PLAN Het proces van quickscan tot en met ontheffingsaanvraag heeft een doorlooptijd van maximaal 1,5 jaar.

voor bos, natuur en landschap

Door vroeg in het planproces rekening te houden met flora en fauna zijn de risico’s vroegtijdig bekend
Sl b en kan oponthoud in het werk worden voorkomen.
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