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1 Inleiding
1.1 Wettelijk kader

Dit Veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) voor de ontwerpfase is opgesteld op basis van artikel 2.28 van het Arbeidsomstandighedenbesluit (Arbobesluit).
1.2 V&G-plan

In de ontwerpfase dient het V&G-plan de volgende onderdelen te bevatten:

a. een beschrijving van het tot stand te brengen bouwwerk, een overzicht van de betrokken ondernemingen op de bouwplaats, de naam van de coördinator ontwerp- en uitvoeringsfase;

b. een inventarisatie en evaluatie van de specifieke gevaren die het gevolg zijn van de gelijktijdige en achtereenvolgende uitvoering van de bouwwerkzaamheden en in voorkomend geval van de wisselwerking met doorgaande exploitatiewerkzaamheden;

c. de maatregelen die volgen uit de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld onder b;

f. de bouwkundige, technische en organisatorische keuzen die in verband met de veiligheid en gezondheid van de werknemers in de ontwerpfase worden gemaakt;

Overige gegevens moeten, voor zover deze in de ontwerpfase al bekend zijn, eveneens vermeld worden.

De risico-inventarisatie is in dit V&G-plan uitgewerkt in hoofdstuk 4. In paragraaf 4.1 wordt ingegaan op onderwerpen met betrekking tot de bouwlocatie en de directe omgeving. Paragraaf 4.2 vermeldt de (bijzondere) risico’s voortvloeiend uit het ontwerp en de te nemen maatregelen om het bouwwerk veilig te kunnen maken. In hoofdstuk 5 zijn de belangrijkste veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor de beheersfase, die reeds in het ontwerpstadium van belang zijn, opgenomen.

Voor start uitvoering dienen de volgende onderdelen aan het V&G-plan te worden toegevoegd:

d. de afspraken met betrekking tot de uitvoering van de maatregelen, bedoeld onder c;

e. de wijze waarop toezicht op de maatregelen wordt uitgeoefend;

g. de wijze waarop voorlichting en instructie aan de werknemers op de bouwplaats wordt gegeven.

In bijlage 3 en 4 is een voorbeeld gegeven hoe aan deze punten invulling kan worden gegeven.
Het kennisgevingformulier, zoals opgenomen in de bijlage, dient voor aanvang van de werkzaamheden door de opdrachtgever opgestuurd te worden naar de arbeidsinspectie.

In de ontwerpfase wordt door de Coördinator Ontwerpfase (CO) op dit formulier tenminste de omschrijving van het bouwwerk, de locatie, de namen van opdrachtgever, ontwerpende partijen, coördinator ontwerpfase, de geplande startdatum en bouwtijd ingevuld. Door de Coördinator Uitvoeringsfase (CU) worden deze gegevens aangevuld.
1.3 Het V&G-plan aanvullen

Het V&G-plan is een dynamisch document, waarvan de opstelling, detaillering en actualisering een in de tijd voortschrijdend proces is. Met dien verstande dat in ieder geval voor de aanvang van de betreffende werkzaamheden op de bouwlocatie een analyse op veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor die werkzaamheden en daarmee samenhangende of samenvallende overige werkzaamheden heeft plaatsgevonden en de resultaten daarvan inclusief (de afspraken over) de te treffen maatregelen in het plan zijn vastgelegd en de betrokkenen hiervan kennis hebben genomen.
1.4 Gebruikte tekeningen

Voor het opstellen van dit V&G-plan is gebruik gemaakt van de hieronder vermelde tekeningen en bijbehorende stukken (overige gegevens). <Zie hiervoor de tekeningenlijst in bijlage 2.>
	Gebruikte tekeningen
	
	

	nummer 
	Omschrijving 
	Datum

	
	
	

	Overige gegevens
	
	

	nummer 
	Omschrijving 
	Datum

	
	
	


2 Bouwwerkgegevens
2.1 Bouwwerkomschrijving

Het project bestaat uit het bouwen van <beknopte omschrijving>
2.2 Adres / ligging van de bouwlocatie

Adres / ligging van de bouwlocatie:

De bouwlocatie is gelegen in

Het adres is:

tel. Nog niet bekend

fax nog niet bekend
2.3 Bestek

Dit V&G-plan (ontwerpfase), maakt deel uit van het bestek met besteknummer [BESTEKNR. + DATUM en nota van wijziging, DATUM].
3 Namen en adressen van de betrokken partijen

Zie hiervoor het kennisgevingformulier in bijlage 1.
3.1 Coördinator Ontwerpfase

Voor de coördinatie op het gebied van veiligheid en gezondheid is voor de ontwerpfase door de opdrachtgever aangesteld:
	Coördinator ontwerpfase 
	Postbus

tel. (0

fax. (0

Vertegenwoordigd door:

de heer/mevrouw


3.2 Werkzaamheden derden
Conform het bestek of de technische omschrijving worden de volgende werkzaamheden

door derden uitgevoerd. Zie hiervoor de adressenlijst van de nutsbedrijven die in de uitvoeringsfase wordt toegevoegd.
Nutsbedrijf – water

Nutsbedrijf – elektra

Nutsbedrijf – gas

Telefoon – installatie

CAI – installatie

Openbare bestrating

Derden
4 Veiligheids- en gezondheidsrisico’s (ontwerpfase)
4.1 Veiligheids- en gezondheidsrisico’s voortvloeiend uit de omgeving van de bouwlocatie en de bouwplaats
0 – Omgeving bouwlocatie / bereikbaarheid
	Onderwerp 
	Gevaar / oorzaak 
	Maatregelen en aanbevelingen

	
	
	

	
	
	


1 – Bouwplaatsinrichting
	Bijzonderheden 
	Gevaar / oorzaak 
	Maatregelen en aanbevelingen

	
	
	

	
	
	


4.2 Veiligheids- en gezondheidsrisico’s voortvloeiend uit het ontwerp (bouwwerk)
2 – Stut- en sloopwerk

	Onderwerp 
	Gevaar / oorzaak 
	Maatregelen en aanbevelingen

	
	
	

	
	
	


3 – Grondwerk
	Onderwerp 
	Gevaar / oorzaak 
	Maatregelen en aanbevelingen

	
	
	

	
	
	


4 – Fundering
	Onderwerp 
	Gevaar / oorzaak 
	Maatregelen en aanbevelingen

	
	
	

	
	
	


5 – Ruwbouw
	Onderwerp 
	Gevaar / oorzaak 
	Maatregelen en aanbevelingen

	
	
	

	
	
	


6 – Gevel en daksluiting
	Onderwerp 
	Gevaar / oorzaak 
	Maatregelen en aanbevelingen

	
	
	

	
	
	


7 – Afbouw
	Onderwerp 
	Gevaar / oorzaak 
	Maatregelen en aanbevelingen

	
	
	

	
	
	


8 – Installaties
	Onderwerp 
	Gevaar / oorzaak 
	Maatregelen en aanbevelingen

	
	
	

	
	
	


5 Veiligheids- en gezondheidsrisico’s (beheersfase)

Toelichting: De hieronder genoemde onderwerpen hebben in deze fase van het project nog betrekking op een aantal restrisico’s voor de beheersfase. Er zijn maatregelen aangegeven voor die zaken die reeds in ontwerp en/of bestek voorzien zijn. Voor de overige risico’s zijn aanbevelingen gedaan waarvoor nog een keuze gemaakt moet worden. De uiteindelijke voorzieningen dienen te worden vermeld in een V&G-dossier of handleiding voor gebruik en onderhoud.
9 – Installaties
	Onderwerp 
	Gevaar / oorzaak 
	Maatregelen en aanbevelingen

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Onderwerp
	Toelichting Besluit Bodemkwaliteit

	Besluit Bodemkwaliteit
	Op 1 juli 1999 is het Bouwstoffenbesluit van kracht geworden. Het Bouwstoffenbesluit is inmiddels opgenomen in het Besluit Bodemkwaliteit. 
Hierin is geregeld dat de eigenaar gedurende de gehele levensduur van het bouwwerk verantwoordelijk is voor de toegepaste bouwstoffen. Dit betekent dat eventuele consequenties daarvan voor de bodem/het terrein onder en rondom het bouwwerk voor zijn rekening zijn. Bijvoorbeeld verontreinigingen door het uitlogen van bouwstoffen of het toepassen van verontreinigde grond. Dit kan weer consequenties hebben voor de veiligheid en gezondheid van betrokkenen bij beheer en onderhoud (bijvoorbeeld tuinonderhoud). Het in het V&G-dossier vermelden van de gebruikte bouwstoffen is daarom van belang. Uiteraard moet tijdens de gehele ontwerpfase door het uitvoeren van permanente ontwerp-RI&E worden gestreefd naar bronaanpak en stand der techniek. Rest-risico’s worden op deze wijze tot een minimum beperkt. Het Besluit Bodemkwaliteit is alleen van toepassing op buiten toegepaste steenachtige materialen.

	
	Bouwstoffen en bouwproducten die vallen onder de werkingssfeer van het Bouwstoffenbesluit zijn in de praktijk op twee manieren te herkennen:

1) Door KOMO®-kwaliteitsverklaringen, die aan bedrijven door KOMO®-gelicenceerde certificaatinstellingen zijn afgegeven. Producten met KOMO®-kwaliteitsverklaringen die op de voorzijde het KOMO®-beeldmerk vertonen voldoen dus altijd aan de eisen van het Bouwstoffenbesluit en het Bouwbesluit (en daarnaast aan private eisen). 
2) Door NL BSB®-certificaten, die op de voorzijde het NL BSB®-beeldmerk dragen. De kwaliteitsverklaringen afgegeven door certificatie instellingen, geven aan dat de bouwstof of het bouwproduct alleen aan de eisen van het Bouwstoffenbesluit voldoet en dus niet aan andere eisen zoals bijvoorbeeld het Bouwbesluit.
De kwaliteitsverklaringen afgegeven door certificatie instellingen, geven aan dat de bouwstof of het bouwproduct alleen aan de eisen van het Bouwstoffenbesluit voldoet en dus niet aan andere eisen zoals bijvoorbeeld het Bouwbesluit.


Bijlage 1 Kennisgevingsformulier ten behoeve van de Arbeidsinspectie

Bijlage 2 Documentatie

Bijlage 3 Invulling punt d en e van het Arbobesluit art. 2.28
Toelichting:

In het V&G-plan uitvoeringsfase moet worden opgenomen de wijze waarop de afzonderlijke werkgevers samenwerken op de bouwplaats.

De samenwerking tussen bedrijven (werkgevers) op de bouwlocatie krijgt gestalte door het maken van afspraken met betrekking tot de onderlinge afstemming van in acht te nemen aspecten van veiligheid en gezondheid in de verschillende fasen van het bouwproces. Hierbij kan worden aangesloten bij de wijze waarop de technische/organisatorische coördinatie en samenwerking tijdens het project plaatsvindt. Gedurende de werkvoorbereiding en uitvoering zal de V&G-coördinator uitvoeringsfase per bouwfase de samenwerking tussen werkgevers en zelfstandigen initiëren en coördineren. In het coördinatieoverleg worden afspraken gemaakt over de te treffen maatregelen, wie verantwoordelijk is voor de uitvoering, wie toezicht houdt op de naleving van de maatregelen, en hoe daarover wordt gerapporteerd.

Het coördinatieoverleg en de gemaakte afspraken worden schriftelijk vastgelegd bijvoorbeeld in tabelvorm zoals onderstaand is weergegeven. Daarnaast dienen alle betrokken werkgevers juist en tijdig te worden geïnformeerd door de V&G-coördinator uitvoeringsfase en dienen voor nieuwe gesignaleerde risico’s maatregelen te worden afgesproken en te worden vastgelegd in het V&G-plan. Hierbij kan gekozen worden voor de optie om arbozaken als vast agendapunt op de (bouw)vergadering te behandelen.

Coördinatieoverleg met 1e verantwoordelijken van neven- en onderaannemers/ zelfstandigen en vastlegging van arbo-overleg en –afspraken 2.28-d (uitvoeringsfase)
	Bouwfase
	Datum
	Aannemers
	Afspraken1
	Vastgelegd
datum2

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


1) Het betreft afspraken die betrekking hebben op te nemen V&G-maatregelen en afstemming met andere werkgevers. 

2) De afspraken worden vastgelegd in het V&G-plan.
	(Bouw)vergaderingen met arbeidsomstandigheden als vast agendapunt (optie)
	Optie (uitvoerings-fase)


	Naam vergadering
	Frequentie
	Deelnemers
	Notulen door

	Bijvoorbeeld:
	Bijvoorbeeld:
	Bijvoorbeeld:
	Bijvoorbeeld:

	Onderaannemers-vergadering / coör-dinatievergadering
	1x per 2 weken
	· Hoofdaannemer

· Nevenaannemers

· Bouwdirectie (toehoorder)

· Genodigden (op uitnodiging)
	Hoofdaannemer

	Bouwvergadering
	1x per 4 weken
	· Bouwdirectie

· Opdrachtgever

· Architect

· Adviseur

· Hoofdaannemer

· Genodigden (op uitnodiging)
	Bouwdirectie

	Werkbespreking
	1x per 4 weken
	· Bouwdirectie

· Hoofdaannemer

· Genodigden (op uitnodiging)
	Hoofdaannemer

	Installatie-bespreking
	1x per 4 weken
	· Hoofdaannemer

· Installateurs

· Bouwdirectie
	Hoofdaannemer

	Nutsoverleg / Overleg

gemeentelijke

diensten
	1x per 6 weken
	· Gemeentelijke

· dienst(en)

· Nutsbedrijven

· Hoofdaannemer

· Bouwdirectie
	Gemeentelijke

dienst


Vaste agendapunten onderaannemers-/coördinatievergaderingen:

· Nieuwe risico’s/gesignaleerde risico’s.

· Actualiseren V&G-plan.
· Naleving V&G-plan door partijen.

· Rapportage V&G-coördinator uitvoeringsfase, uitvoerende partij en deskundige.

· Door V&G-coördinator uitvoeringsfase aan nevenaannemers gegeven aanwijzingen.

· Eventuele ongevallen en incidenten en naar aanleiding hiervan genomen maatregelen.

· Overleg met en instructie/voorlichting van werknemers.

· Aanvullen / wijzigen V&G-dossier.

Vaste agendapunten bouwvergaderingen:

· Algemeen arbeidsomstandigheden / arbo.

· Eventuele knelpunten uit onderaannemersvergadering.

· Wijzigingen / aanvullingen V&G-plan en V&G-dossier.

Vaste agendapunten werkbesprekingen:

· Op werkbesprekingen kan de bouwdirectie in dringende gevallen een agendapunt V&G inlassen.

· Vaste agendapunten nutsoverleg / overleg gemeentelijke diensten:

· Aanleg nutsleidingen.

· Bouwfasering aannemer(s) en volgorde van opleveringen.

· Aanleg openbare bestratingen.
Bijlage 4 Invulling punt f van het Arbobesluit art. 2.28
Toelichting:

In het V&G-plan dient te worden aangegeven hoe samenwerking en overleg tussen werkgevers en werknemers op de bouwplaats gestalte krijgt en de wijze van betrokkenheid van de werknemers bij dit plan.

De werkgevers zijn verplicht overleg te plegen met hun werknemers en hen voorafgaande aan de werkzaamheden voor te lichten over de op de bouwplaats geldende samenwerkingsafspraken en te instrueren over de te treffen maatregelen. In de praktijk kunnen afzonderlijke werkgevers ook afspreken dat overleg en voorlichting/instructie collectief plaatsvindt onder leiding van de V&G-coördinator uitvoeringsfase.

De V&G-coördinator uitvoeringsfase heeft tot taak deze werkgeversverplichtingen te bewaken. Hij kan dit bijvoorbeeld doen door een lijst op te nemen en bij te houden van door werkgevers of door hem zelf geplande data voor overleg en voorlichtings-/
instructiebijeenkomsten met werknemers.
	Overleg en voorlichting/instructie werknemers
	2.28-f
(uitvoeringsfase)


	Geplande datum
	Overleg/ voorlichting instructie door:
	Aan/met wie:
	Waarover1
	Uitgevoerd
	Afspraken/ acties2

	
	
	
	
	JA
	NEE
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


1) Bijvoorbeeld:

· instructie nieuwe medewerkers,

· overleg over V&G-aspecten op het werk,

· voorlichting over projectafspraken en -maatregelen (a.h.v. V&G-plan),

· taakgerichte voorlichting,

· specifieke instructiebijeenkomsten.

2) Afspraken en maatregelen, die opgenomen moeten worden in onderdeel 4 en 6 van het V&G-plan 
Bijvoorbeeld:

- acties naar aanleiding van door werknemers gesignaleerde risico’s,

- acties naar aanleiding van incidenten, (bijna) ongevallen en schades.
