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Voor een nadere toelichting op en bij dit Nationaal Model BIM Uitvoeringsplan en aanwijzingen voor de invulling van uw eigen, project specifieke BIM Uitvoeringsplan: zie de uitgebreide pdf-versie van dit document op de website van het BIM Loket (www.bimloket.nl).

U kunt de voorpagina en deze pagina 2 vervangen door uw eigen voorpagina.
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1. [bookmark: _Toc463108539]Introductie

1.1 [bookmark: _Toc463108540]Doel en scope van het BIM Uitvoeringsplan

Doel van dit BIM Uitvoeringsplan is om succesvolle toepassing van BIM in de <fasen ........ / de levenscyclus> van het project <projectnaam> te borgen. In dit Uitvoeringsplan zijn de afspraken vastgelegd die de projectpartners hebben gemaakt (en nog zullen maken) om tenminste op de BIM-levermomenten te voldoen aan de informatiebehoeften van de opdrachtgever (OG). De OG heeft deze levermomenten (data drops) en bijbehorende informatiebehoeften gedefinieerd in <identificatie van het van toepassing zijnde BIM Protocol en de ILS van de OG>). 

Het BIM Uitvoeringsplan is/wordt opgesteld door de BIM Regisseur voor dit project, te weten <naam BIM regisseur> van het bedrijf <naam bedrijf>. De BIM regisseur wijst – indien van toepassing – een centrale BIM-coördinator aan. Ieder bedrijf dat (of iedere discipline die) deel uitmaakt van het ontwerp- en/of uitvoeringsteam, benoemt een eigen bedrijfsinterne BIM Coördinator voor het project. Deze bedrijfsinterne (of discipline-) BIM Coördinatoren communiceren direct met de BIM Regisseur en/of de centrale BIM coördinator en leveren vanuit de eigen discipline inbreng in dit BIM Uitvoeringsplan. De BIM Coördinatoren zijn ervoor verantwoordelijk dat de input van hun bedrijfsinterne projectteams wordt geleverd conform de afspraken uit dit BIM Uitvoeringsplan. (NB: het ‘bedrijfsinterne projectteam’ kan in voorkomende gevallen bestaan uit één persoon; deze vervult dan verschillende rollen in het project, waaronder die van BIM Coördinator). 

De afspraken, eisen en aanbevelingen uit dit BIM Uitvoeringsplan zijn van toepassing voor alle partijen die betrokken zijn bij het produceren, gebruiken, controleren of raadplegen van BIM-informatie binnen het project, inclusief de opdrachtgever en eventuele gebruikersorganisaties.

Wanneer om welke reden dan ook wijzigingen in vastgestelde (BIM-)afspraken noodzakelijk zijn, zal de BIM Regisseur zich inspannen om consensus te bereiken over de gewijzigde afspraken alvorens ze door te voeren in het BIM Uitvoeringsplan.

1.2 [bookmark: _Toc463108541]Status

Het BIM Uitvoeringsplan is gerelateerd aan de contractuele bepalingen met betrekking tot BIM (in casu het BIM Protocol en de ILS), maar maakt zelf geen deel uit van de contractdocumenten. Bij eventuele discrepanties tussen het BIM Uitvoeringsplan en de contractdocumenten, prevaleren de contractdocumenten.



1.3 [bookmark: _Toc463108542]Definities

Aspectmodel
3D-model of datamodel gemaakt door en voor één discipline

BIM
De afkorting ‘BIM’ wordt in de praktijk in drie samenhangende betekenissen gebruikt:
1. ‘Bouwwerk Informatie Model’: de digitale representatie van de functionele en technische karakteristieken van een bouwwerk, dat uitganspunt is voor en ondersteunend aan activiteiten en besluitvorming in alle fasen van de levenscyclus van het bouwwerk;
2. ‘Bouwwerk Informatie Modellering’: het proces van het digitaal modelleren van een bouwwerk en (samen-)werken met behulp van digitale bouwwerkmodellen; 
3. ‘Bouwwerk Informatie Management’: de opbouw, het beheer en (her)gebruik van digitale bouwwerkinformatie in de hele levenscyclus van het bouwwerk. 
Het begrip ‘BIM’ omvat het geheel van deze drie betekenissen.
(Bron: BIR Kenniskaart 0 “Wat is BIM?”)

BIM-bronbestand
BIM databestand dat is gegenereerd met/in een specifieke BIM-modelleringsapplicatie

BIM-coördinator
Persoon die verantwoordelijk is voor het proces- en systeemtechnisch coördineren van het BIM-specifieke aspect van het bouwproces.
(Bron: BIR Kenniskaart nr. 3 “BIM-rollen en -competenties”)

BIM-extract
Bouwwerkinformatieproduct dat wordt dat wordt afgeleid of geëxporteerd uit het BIM, c.q het BIM-bronbestand. 

BIM-modelleur
Engineer en/of 3D tekenaar binnen het BIM-proces en specialist in het bouwen en uitbreiden van digitale bouwwerkmodellen.
(Bron: BIR Kenniskaart nr. 3 “BIM-rollen en -competenties”)

BIM Norm 
Niet-projectspecifieke eisen die worden gesteld aan de kwaliteit, de ordening en de structuur van de data in een (op te leveren) BIM.

BIM Protocol 
Contractuele eisen en voorwaarden m.b.t. de toepassing van BIM in het project.


BIM Regisseur
Procesmanager en informatiemanager van het BIM-project
(Bron: BIR Kenniskaart nr. 3 “BIM-rollen en -competenties”)

BIM Uitvoeringsplan
Document waarin de projectpartners de BIM-gerelateerde (samenwerkings-)afspraken voor het project vastleggen en actueel houden, zodanig dat tenminste wordt voldaan aan de eisen en voorwaarden uit het BIM Protocol en de ILS en optimaal wordt voorzien in de daaruit voortvloeiende informatiebehoeften van de projectpartners onderling. 

Coördinatiemodel
BIM-model waarin aspectmodellen van en voor verschillenden disciplines zijn samengevoegd ten behoeve van onderlinge afstemming
(Bron: Juridische handreiking relatie BIM-Protocol en de DNR 2011 voor adviseurs en opdrachtgevers, BNA 2015)

Duplicaat
Object dat twee keer (of vaker) voorkomt in een aspect- of coördinatiemodel.

IFC
Industrial Foundation Classes: open BIM standaard voor de systeemonafhankelijke uitwisseling van objectgeoriënteerde data in bouwprojecten. 

Issue
Technisch of organisatorisch probleem in de afstemming van aspectmodellen, dat projectpartners in onderling overleg, onder leiding van de centrale BIM-coördinator, dienen op te lossen.

Informatie Levering Specificatie (ILS)
Specificatie van de content, de structuur en de dragers van de (BIM-)data die op door de OG gedefinieerde leveringsmomenten (data drops) moeten worden geleverd aan de OG ter ondersteuning van besluitvorming in de diverse fasen van de levenscyclus van het bouwwerk en ter ondersteuning van gebruik, beheer en onderhoud.

Participant
Elke deelnemer (persoon) aan het project, inclusief de Opdrachtgever

Projectpartner
Elke deelnemer aan het project: opdrachtgever, ontwerpers, adviseurs, derdenadviseurs en zij die het object uitvoeren.

Rol
Een specifiek takenpakket dat is toegewezen aan een persoon. Een persoon of bedrijf kan meerdere rollen vervullen.



2. [bookmark: _Toc463108543]Projectgegevens
2.1 [bookmark: _Toc463108544]Projectidentificatie

Projectnaam	:	...
Opdrachtgever/eigenaar	:	
Projectomschrijving	:	...
Locatie/adres project	:	...
Projectcoördinaten (GPS, RD-stelsel etc.)	:	...
Contractvorm	:	...
(Verwijzing naar) BIM Protocol voor dit project	:	...
(Verwijzing naar) ILS voor dit project	:	...
Overige opdrachtgevers- en gebruikerseisen m.b.t. BIM	:	...
Fase	:	...
.........	:`	...
2.2 [bookmark: _Toc463108545]Projectpartners

	Projectpartners
	Organisatie/bedrijf
	Contactpersoon
	E-mail
	Telefoon

	Opdrachtgever
	
	
	
	

	Architect
	
	
	
	

	Bouwfysicus
	
	
	
	

	Constructeur
	
	
	
	

	Adviseur W-installaties
	
	
	
	

	Adviseur E-installaties
	
	
	
	

	Projectmanager
	
	
	
	

	Informatiemanager
	
	
	
	

	BIM regisseur
	
	
	
	

	Bouwkosten-deskundige
	
	
	
	

	Bouwbedrijf
	
	
	
	

	Installatiebedrijf
	
	
	
	

	Leverancier A
	
	
	
	

	Leverancier B
	
	
	
	

	..........
	
	
	
	

	..........
	
	
	
	





3. [bookmark: _Toc463108546]Doel en toepassing
3.1 [bookmark: _Toc463108547]BIM-doelen 

In dit project zal BIM worden ingezet voor (voorbeelden):
· In kaart brengen en/of analyseren van de bestaande situatie
· Het realiseren van de BIM-doelen van de OG en het voorzien in de informatiebehoeften van de OG, zoals gedefinieerd in respectievelijk het BIM Protocol en de ILS voor dit project
· Beheersing van risico’s en zekerheid van de haalbaarheid van het project
· Informeren en consulteren van (toekomstige) gebruikers en andere stakeholders
· Realiseren van een geïntegreerd, multidisciplinair ontwerp
· Realiseren van optimale kwaliteit binnen het beschikbare budget
· Basis voor inkoop en coördinatie van toeleveringen
· Het genereren van relevante data ter ondersteuning van gebruik, beheer en onderhoud van het bouwwerk in de gebruiksfase; 
· ………..

3.2 [bookmark: _Toc463108548]BIM-toepassingen

Om de BIM-doelen te kunnen verwezenlijken, hebben de projectpartners voor dit project de volgende BIM-toepassingen geselecteerd (voorbeelden): 

1. Bestaande situatie in beeld brengen met behulp van laser scanning;
2. Ruimtelijke coördinatie van verschillende deelontwerpen, c.q. aspectmodellen;
3. Bepalen van hoeveelheden t.b.v. kostenramingen in diverse stadia van ontwerp en engineering;
4. Optimalisatie van het energieverbruik;
5. Validatie van het ontwerp t.o.v. het Programma van Eisen / de Vraagspecificatie op de volgende punten/deelgebieden: 
.............;
.............:
6. Coördinatie van belangrijke toeleveringen, zoals prefab betonvloeren, kalkzandsteenwanden, gevelsystemen, installaties;
7. Validatie van het gebruik t.o.v. het ontwerp;
8. ..............


3.3 [bookmark: _Toc463108549]Analyses

Op basis van de BIM-data zullen de volgende analyses worden uitgevoerd.

	
Analyse
	Op basis van:
	
Project-partner
	
Fase
	
Software

	
	Aspectmodel 
of dataset
	Afgeleid(e) analysemodel / dataset
	Coördinatie-model
	
	
	

	Toetsing aan PvE (verificatie: denk aan bewijslast!)
	
	
	
	
	
	

	Energiegebruik
	
	
	
	
	
	

	CO2 footprint
	
	
	
	
	
	

	Bouwkosten
	
	
	
	
	
	

	Levensduurkosten
	
	
	
	
	
	

	Controle op regelgeving
	
	
	
	
	
	

	Gebruikskosten / FM-kosten
	
	
	
	
	
	

	........
	
	
	
	
	
	

	........
	
	
	
	
	
	


NB: de hier genoemde analyses zijn slechts voorbeelden


4. [bookmark: _Toc463108550]BIM Proces
4.1 [bookmark: _Toc463108551]Fasering

	Projectfase
	Start
	Einde
	Uitvoeringsplan van toepassing?

	Initiatief
· Planvorming
· Vraagspecificatie
	
	
	Ja/Nee

	Ontwerp
· Functioneel/Conceptueel Ontwerp
· Technisch Ontwerp
	
	
	Ja/Nee

	Realisatie
· Detailengineering / werkvoorbereiding
· Uitvoering
	
	
	Ja/Nee

	Gebruik / Beheer & Onderhoud
· Instandhouding
· Asset Management
	
	
	Ja/Nee



4.2 [bookmark: _Toc463108552]Organisatie van de (BIM-)samenwerking

De aanwezige BIM-rollen worden ingevuld door de volgende personen: 
	Rol 
	Rolbeschrijving (taken, verantwoordelijkheden, bevoegdheden)
	Verantwoordelijke
	Bedrijf
	Contactgegevens

	Projectmanager
	
	
	
	

	BIM Regisseur
	
	
	
	

	Centrale BIM-coördinator
	
	
	
	

	Projectleider bouwkunde
	
	
	
	

	BIM-coördinator bouwkunde
	
	
	
	

	Projectleider constructies
	
	
	
	

	BIM-coördinator constructies
	
	
	
	

	Projectleider W-installaties
	
	
	
	

	BIM-coördinator W-installaties
	
	
	
	

	Projectleider 
E-installaties
	
	
	
	

	BIM-coördinator E-installaties
	
	
	
	

	enzovoort
	
	
	
	




4.3 [bookmark: _Toc463108553]Organisatieschema voor het project

Aandachtspunten voor het organisatieschema:

· Personele invulling van de verschillende ‘BIM-rollen’;
· Verhoudingen van de verschillende BIM rollen ten opzichte van elkaar;
· Verhouding van BIM-rollen tot andere, ‘reguliere’ rollen in het project, zoals de projectmanager en de projectleiders van de betrokken organisaties en bedrijven.
[bookmark: _Toc463108554]4.4	Structuur van aspectmodellen

	Aspectmodel
	Projectfase(n)
	Verantwoordelijk bedrijf
	(BIM-)Software


	Eisen- en wensenmodel (ruimte-relatiemodel)
	
	
	

	Stedenbouwkundig model
	
	
	

	Civieltechnisch model 
	
	
	

	Functioneel ontwerpmodel
	
	
	

	Bouwkundig model 
	
	
	

	Constructiemodel 
	
	
	

	Bouwfysisch model
	
	
	

	W-installatiemodel ontwerp
	
	
	

	E-installatiemodel ontwerp
	
	
	

	S-installatiemodel ontwerp
	
	
	

	Coördinatiemodel ontwerp
	
	
	

	Coördinatiemodel detailengineering/uitvoering
	
	
	

	W-installatiemodel detailengineering/uitvoering
	
	
	

	E-installatiemodel detailengineering/uitvoering
	
	
	

	S-installatiemodel detailengineering/uitvoering
	
	
	

	Inrichings- en/of Facility Management model
	
	
	

	Leveranciersmodel staalconstructies
	
	
	

	Leveranciersmodel kalkzandsteenwanden
	
	
	

	Leveranciersmodel prefab betonconstructies
	
	
	

	Leveranciersmodel gevels
	
	
	

	Leveranciersmodel ......
	
	
	

	Leveranciersmodel ......
	
	
	

	........
	
	
	

	.........
	
	
	





[bookmark: _Toc463108555]4.5	Overall workflowschema

Voeg hier één of meer processchema’s in met de volgende ingrediënten:

· Fasering;
· Te leveren producten (aspectmodellen) per fase en per discipline of projectpartner;
· Relaties tussen te leveren producten per fase;
· ..... 

[bookmark: _Toc463108556]4.6	Workflowschema <actuele fase> 

Werk het overall workflowschema per fase desgewenst verder uit, zodanig dat de projectpartners inzicht wordt verschaft in de wijze waarop hun werkprocessen in elkaar grijpen en elkaar beïnvloeden. Besteed daarbij aandacht aan:

· Eventuele specifieke processen die behoren bij/voortvloeien uit de gekozen BIM-toepassingen;
· Kwaliteitscontroles (zie ook paragraaf 5.3);
· Goedkeuring en vrijgave van modellen;
· ..... 


5. [bookmark: _Toc463108557]Informatie & data
5.1 [bookmark: _Toc463108558]Dataoverdrachtschema

Het onderstaande dataoverdrachtschema is opgesteld en vastgesteld voor de volgende fase(n): <fase(n)> 
	Informatie/data
	Vragende projectpartner
	Leverende projectpartner
	Detail-
niveau 
	Datum / periode
	Data-formaat

	(In te delen naar vakgebied)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



5.2 [bookmark: _Toc463108559]Beheer van BIM-extracten

Het projectteam gaat het beheer van versies, herkomst en status van BIM-extracten op de volgende manier invullen: 

<via het online, digitale Document Management Systeem (al dan niet automatisch)>
<in een aparte lijst, beheerd door de BIM regisseur>
<door referenties in de metadata>
<door referenties op de stempel> 
<via de naamgeving van de BIM-extracten>
<anders, namelijk ...........> 

Het is niet toegestaan om zodanige wijzigingen of aanvullingen in de extracten op te nemen, dat deze inhoudelijk gaan afwijken van de bronbestanden waaruit ze zijn gegenereerd. Inhoudelijke discrepanties tussen bronbestanden en hun extracten moeten te allen tijde worden vermeden.


[bookmark: _Toc463108560]5.3	Uitwisselingsformaten

[bookmark: _GoBack]Het onderstaande schema geeft een overzicht van de bestandsformaten die de projectpartners zijn overeen gekomen voor de uitwisseling van (aspect-)modellen en andere bestanden.

	Projectbestanden
	IFC
versie
	BCF
versie
	RVT
versie
	DWG
versie
	SMC
versie
	.......
	......
	PDF
versie
	XLS
versie
	DOC
versie

	Aspectmodellen in ontwikkeling
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Definitieve aspect-modellen 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Coördinatiemodellen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Issues
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Informatie extracten
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.........
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	.........
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



5.4 [bookmark: _Toc463108561]Modelcontrole / borging modelkwaliteit

Iedere projectpartner dient de eigen databestanden en/of 3D modellen die bestemd zijn voor uitwisseling, zelf te controleren op correctheid en volledigheid voordat ze beschikbaar worden gesteld voor uitwisseling. Dit is de verantwoordelijkheid van de bedrijfsinterne BIM-coördinator. (Versies van) 3D aspectmodellen dienen clashvrij te zijn en te voldoen aan de modelleerafspraken uit hoofdstuk 7 van dit BIM Uitvoeringsplan, vóórdat ze worden gedeeld met andere projectpartners. In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de typen kwaliteitscontroles die moeten worden uitgevoerd. 

	Uit te voeren controles
	Wanneer
	Wat (model)
	Door wie
	Methode

	Visuele controle
	Wekelijks of vaker
	
	
	

	Model review (verificatie &validatie
	Wekelijks of vaker
	
	
	

	Standaard modelcontrole
	Voorafgaand aan uitwisseling
	
	
	

	Clash controle
	Wekelijks of vaker
	
	
	

	Integriteitscontrole
	Maandelijks of vaker
	
	
	

	Open BIM controle
	Voorafgaand aan uitwisseling
	
	
	

	Controle op wet- en regelgeving
	Voorafgaand aan oplevering
	
	
	


6 [bookmark: _Toc463108562]Communicatie
[bookmark: _Toc463108563]6.1	Informatie-uitwisseling

· Basis voor de afspraken rond informatie-uitwisseling wat betreft inhoud en tijdstippen zijn de in de ILS beschreven BIM-leveringen (data drops). De projectpartners maken aanvullende afspraken over de onderlinge informatie-uitwisseling in het Datauitwisselingsschema (zie paragraaf 5.1). Iedere projectpartner levert de daarin overeengekomen informatie/data op de overeengekomen tijdstippen, in de overeengekomen bestandsformaten en stelt deze via <bijv. web based Data Management Systeem zoals Chapoo, ProjectPlace, DocStream, SPIN> beschikbaar aan de andere projectpartners. 
· Alle bestanden met betrekking tot BIM worden uitgewisseld via <online DMS>. Frequentie (waar het nieuwe of gewijzigde bestanden betreft): zie onderstaand schema (voorbeeld voor Technisch Ontwerpfase) .

	Uitwisseling BIM-bestanden

	Actie
	Uploaden aspect-modellen B, C, E, W & S in <IFC en/of native formaat> 
	Checken, clashen, coördineren aspect-modellen
	Rapporteren issues uit checken, clashen, coördineren aspectmodellen
	Verwerken issues

	Frequentie
	Wekelijks van di t/m do
	Wekelijks op vr
	Wekelijks op ma voor 12.00 h.
	Wekelijks van di t/m do

	Verantwoordelijken
	Projectpartners
	BIM regisseur
	BIM-regisseur
	BIM-partners

	Software 
	......
	......
	(bijv. BCF -bestanden via BIM Collab)
	......



· In <online DMS> moet gedurende het project de hoofdmappenstructuur worden gehanteerd en in stand gehouden, zoals gedefinieerd door de BIM Regisseur. De hoofdmappenstructuur is opgenomen in <Bijlage X> van dit BIM Uitvoeringsplan. 
De BIM regisseur draagt zorg voor de upload- en toegangsrechten van <online DMS>.
· (Aspect-)modellen moeten worden uitgewisseld in <IFC en/of native bestandsformaat>. Indien modellen worden uitgewisseld in native formaat, gebeurt dit met behulp van views, bijbehorende extracten en objecttypenbibliotheken, zonder beperkingen. Het gebruik van deze gegevens door de overige projectpartners is contractueel beperkt tot uitsluitend dit project. 
· Iedere projectpartner is ervoor verantwoordelijk dat hij/zij werkt met de meest actuele versies van modellen, bestanden en documenten die via <online DMS> zijn vrijgegeven.
· De projectpartners zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van de informatie. Uit dien hoofde checkt iedere projectpartner nieuwe informatie bij ontvangst (met uitzondering van modellen die zijn voorzien van een clashrapportage of een verificatierapport). Eventuele afwijkingen of problemen die daarbij aan het licht komen, worden zo snel mogelijk gemeld bij de BIM regisseur en de betreffende projectpartner.



[bookmark: _Toc463108564]6.2	Communicatie van issues

Issues en de status van issues worden op de volgende wijze gecommuniceerd:
<tekst, bijvoorbeeld via BIM Collab met BCF-berichten of met behulp van de Nederlandse VISI-standaard>
[bookmark: _Toc463108565]6.3	Bijeenkomsten 

Planning van besprekingen en gezamenlijke sessies, inclusief identificatie van deelnemers

	Vergadering / bespreking
	Frequentie
	Deelnemers
	Locatie

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



6.4 [bookmark: _Toc463108566]Document Management Systeem (DMS)

Het projectteam maakt gebruik van het volgende online Document Management Systeem:
<naam DMS, (bijvoorbeeld Chapoo, ProjectPlace, DocStream, SPIN, ......>

De <BIM rol> is verantwoordelijk voor de inrichting (mappenindeling) van het DMS, het verschaffen van toegang en het verschaffen van toegangsrechten voor de projectteamleden (bijvoorbeeld: alleen lezen of ook muteren). 
Het DMS vormt de gemeenschappelijke data-omgeving van het projectteam en is het enige medium dat projectteam ter beschikking staat om te delen bestanden op te slaan, uit te wisselen en te verspreiden. 


[bookmark: _Toc463108567]7.	Modelleerafspraken
7.1 [bookmark: _Toc463108568]Lokale positie en oriëntatie, nulpunt 

De lokale positie van BIM-extracten moet onderling als volgt worden gecoördineerd:
· in ieder BIM-extract is de representatie van het bouwwerk als model of tekening vlakbij het nulpunt gepositioneerd; 
· de representatie van het bouwwerk moet in BIM-extracten in het algemeen zodanig zijn georiënteerd, dat de orthogonaliteit samenvalt met de x- en y-as en dat in een bovenaanzicht het Noorden zoveel mogelijk naar de bovenkant of de hoofdingang naar de onderkant wijst.

Het projectteam maakt gebruik van een fysiek 0-puntobject op de coördinaten 0.0.0. Dit object wordt mee geëxporteerd naar 
(IFC-)extracten.
7.2 [bookmark: _Toc463108569]Naamgeving bestanden

Alle bestanden behorend bij (aspect-)modellen en BIM-extracten worden op de volgende wijze gestructureerd en naamgegeven: 
Voorbeeld
<bouwwerknaam>_<discipline>_<onderdeel>_<versieaanduiding software>.<suffix> 

De bouwwerknaam voor dit project is: <bouwwerknaam> 

Voor <discipline> worden de volgende codes gehanteerd:
· BWK = Architectuur/bouwkunde
· CON = Constructie
· INS-W = Werktuigkundige installaties
· INS-E = Elektrotechnische installaties
· INS-S = Sanitaire installaties
· ............ (naar behoefte aan te vullen)

Voor de codering van <onderdeel> gelden de volgende afspraken:
· ............
· ............ (per project in te vullen)



7.3 [bookmark: _Toc463108570]Classificatie en codering 

Het te gebruiken classificatiesysteem voor objecten in (aspect-)modellen en BIM-extracten is:

(Keuze)
· 4-cijferige NL/SfB classificatie voor de codering van alle objecten, gebruik makend van de NL-SfB nummercodes voor variant-elementen (zonder haakjes) en bijbehorende omschrijvingen. Daar waar het algemene of verzamelniveau wordt gebruikt, wordt de code met één of twee nullen aangevuld tot vier cijfers. Het verder uitsplitsen van informatie door toevoeging van cijfers is toegestaan. 
· De classificatie Bouwsystemen & Installaties (BS&I) uit STABU Bouwbreed (aantal posities nader te specificeren).
· De classificatie conform de NEN-EN-ISO 15221-4 “Facility Management - Deel 4: Taxonomie, Classificatie en Structuren in Facility Management”
· Projectspecifiek? 
7.4 [bookmark: _Toc463108571]Bouwlaagindeling en -naamgeving

Notatie van de bouwlaagnaamgeving:
<bouwlaagnummer><verdiepingsoort><spatie><tekstuele omschrijving>, waarbij:

 <bouwlaagnummer>: ..., -2, -1, 00, 01, 02, ..., waarbij 00 voorbehouden is voor de bouwlaag met de dominante hoofdtoegang.
• <verdiepingsoort>: 
· bij een normale verdieping: code is niet van toepassing (geen karakter);
· Bij een incidentele tussenverdieping: code bestaat uit 1 letter, waarbij:
· a = 1ste tussenverdieping,
· b = 2de tussenverdieping,
·  etc.
<tekstuele omschrijving>: kelder, begane grond, etc. 
7.5 [bookmark: _Toc463108572]Ruimtenummers

Ruimten worden genummerd zoals vastgelegd in het document <documentnaam, bijvoorbeeld Ruimtenummering.pdf of PvE/Vraagspecificatie>, zoals te vinden op <online DMS systeem>. Deze nummering wordt toegepast als unieke codering in de parameter <ruimtenummer/roomnumber> in de rooms en spaces. 


7.6 [bookmark: _Toc463108573]Duplicaten en doorsnijdingen

(Voorbeeldtekst)
In aspectmodellen die worden gedeeld met projectpartners en in geïntegreerde modellen, c.q. BIM extracten die aan de opdrachtgever worden verstrekt, mogen in beginsel geen duplicaten voorkomen. 

In coördinatiemodellen zijn duplicaten uitsluitend toegestaan voor de volgende toepassingen:
· het vergelijken van de geometrie van objecten die voorkomen in de aspectmodellen van twee of meer projectpartners;
· .......... (naar behoefte aan te vullen)
Voor alle andere toepassingen zijn duplicaten niet toegestaan.

Geheel of gedeeltelijke doorsnijding van BIM-objecten onderling is in beginsel niet toegestaan, met uitzondering van doorsnijdingen van ondergeschikte aard, zoals ingestorte of ingefreesde leidingen. 
7.7 [bookmark: _Toc463108574]Nauwkeurigheid en toleranties

De projectpartners dienen ervoor te zorgen dat de (aspect-)modellen in de diverse fasen van het ontwerp- en engineeringsproces worden ontwikkeld van globaal naar specifiek, conform de overeengekomen <detailniveaus/LOD’s> per fase. In de ontwerpfase(n) wordt bij voorkeur gebruik gemaakt van bibliotheken met generieke, ‘abstracte’ objecten, tenzij dit voor onderdelen anders wordt overeengekomen in dit BIM Uitvoeringsplan. 

De werkelijke bestaande situatie van <naam bouwwerk> wordt ingemeten om afwijkingen t.o.v. het theoretische BIM model inzichtelijk te maken. Bij de engineering van de aspectmodellen een speling meenemen van 20 mm t.o.v. constructieve BIM model om passingsproblemen te voorkomen.

In de (detail-)engineeringsfase gelden de volgende afspraken m.b.t. het doorvoeren van toleranties: 

	Toleranties
	Op te geven door:
	Te modelleren door:

	Toleranties bij sparingen constructieve wanden
	<projectpartner> 
	<projectpartner> 

	Toleranties bij aansluiting kalkzandsteenwanden - kozijnen
	<projectpartner>
	<projectpartner>

	.............
	
	

	
	
	


NB: de aangegeven onderwerpen zijn slechts voorbeelden


7.8 [bookmark: _Toc463108575](Shared) parameters

De gemodelleerde rooms (bouwkundig), spaces (installatietechnisch) en objecten in de verschillende aspectmodellen moeten zijn voorzien van parameters met een correcte parameterwaarde, zoals vastgelegd in het document <ID parameterlijst> dat te vinden is op <locatie parameterlijst op online DMS>. 

Te hanteren shared parameters zijn opgenomen in het document <ID shared parameterslijst>. Alle parameters die de projectpartners extra aanmaken in alle aspectmodellen, moeten worden gerelateerd aan deze lijst.

De documenten <ID parameterlijst> en <ID shared parameterslijst> wordt beheerd door <BIM-regisseur of centraal BIM-coördinator of eventuele andere betrokkene>. (NB: het kan ook een gecombineerde lijst betreffen).

7.9 [bookmark: _Toc463108576]Niet-gemodelleerde onderdelen

	Items die niet in 3D worden gemodelleerd
	Alternatieve wijze waarop informatie over die items wordt opgenomen in het BIM
	Discipline /
Projectpartner

	Hang- en sluitwerk
	Als kenmerken van betreffende ramen en deuren
	Bouwkunde

	Elk object kleiner dan ......... die niet worden opgenomen in het model. (Vul objectgrootte in, bijvoorbeeld, 20 x 20 x 20 cm)
	In detailtekeningen die aan de aspectmodellen zijn gelinkt.
	Bouwkunde

	Diverse folies (vochtkeringen e.d.)
	Parametrisch via objecttypenbibliotheken
	Bouwkunde

	Bevestigings- en ophangbeugels
	Wel modelleren in de detailengineering (“LOD 400”) op plaatsen waar veel installatie-onderdelen elkaar kruisen
	Installatie

	Nokken worden wel/niet gemodelleerd
	
	Constructie

	Stalen hoedliggers worden wel/niet gemodelleerd
	
	Constructie

	...............
	
	

	...............
	
	


NB: de tabel bevat slechts voorbeeldinvullingen



7.10 [bookmark: _Toc463108577]Demarcatie ‘2D – 3D’ / Geometrie – data

· De geometrische informatie op 2D tekeningen die in het kader van het project worden gemaakt of gegenereerd, dient 100% overeen te komen met het desbetreffende (aspect-)model. 2D tekeningen worden daarom zoveel mogelijk uit het 3D model, c.q. de aspectmodellen gegenereerd. Eventuele toevoegingen in 2D mogen de elementen die uit het model komen, niet verbergen. 
· Niet-geometrische informatie in het BIM moet worden gekoppeld aan de objecten die in het BIM worden onderscheiden. Niet-geometrische data de buiten het 3D model zijn opgeslagen moeten worden gekoppeld aan het 3D model door het toekennen van hyperlinks (tags) aan de betreffende objecten in het 3D model. 
· De waarden van maataanduidingen op 2D tekeningen volgen uit de exacte afmetingen van gemodelleerde of getekende BIM-objecten. Het is niet toegestaan om waarden handmatig aan te passen om daarmee afwijkingen in/van de modellen te corrigeren.
· ........

7.11 [bookmark: _Toc463108578]Detailniveau export IFC

1 Uit te wisselen IFC-modellen moeten minimaal voldoen aan de “BIM Basis Informatieleveringsspecificatie” versie 1.0, zie 
http://nationaalbimhandboek.nl/onderwerpen/bim-geboden/
2 Aanvullend op de “BIM Basis Informatieleveringsspecificatie” gelden voor dit project de volgende afspraken m.b.t. het gebruik van IFC en de IFC-export: 
-  ..............
-  ..............
3 (Voor Revit-gebruikers) Om een correcte IFC-export mogelijk te maken, mogen levels in Revit alleen worden gebruikt om verdiepingen aan te duiden.
4 Afwijkingen in het IFC model ten opzichte van het native model moeten worden gecontroleerd en gemeld aan de BIM regisseur.

Te gebruiken instellingen binnen specifieke softwarepakketten
1. ...........
2. ...........
3. ...........
4. ...........



[bookmark: _Toc463108579]7.12	Overige modelleringsafspraken

	Algemene uitgangspunten

	Geometrische objecten in (aspect-)modellen zijn exact gepositioneerd, gebruik makend van een metrisch stelsel gebaseerd op mm.
...............
...............

	Aanvullende afspraken die voortvloeien uit het gebruik van verschillende 3D modelleringspakketten

	In (aspect-)modellen moeten objecten worden gemodelleerd conform de geëigende objecttoewijzing van de gebruikte 3D modelleringspakketten. 
.......
.......

	Aanvullende afspraken die voortvloeien uit het beoogde gebruik van specifieke analyse-, simulatie-, -calculatie en/of rekenprogrammatuur

	Applicatie: ..............
.......
.......
.......
.......
Applicatie: ..............
.......
.......
.......
.......






[bookmark: _Toc463108580]8.	Overige bepalingen
8.1 [bookmark: _Toc463108581]ICT

Voeg hier een (grafisch) overzicht in van de ICT-structuur voor het project: servers (centraal en locaal), firewalls, dataverbindingen, locale werkstations e.d., inclusief de minimale eisen die in relatie tot de gekozen BIM-toepassingen en de aard van het project aan de diverse systeemcomponenten moeten worden gesteld. 
8.2 [bookmark: _Toc463108582]Training 

	Rol 
	Invulling door persoon
	Benodigde vaardigheden
	Aanwezig?
Ja/Nee
	Training

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc463108583]8.3	Aandachtspunten en risico’s

Het projectteam heeft de volgende aandachtspunten of risico’s geïdentificeerd en daarvoor de bijgaande beheersmaatregelen geformuleerd. Beheersing van de risico’s en navolging van de beheersmaatregelen vallen onder de verantwoordelijkheid van <functionaris/rol> 
	Aandachtspunt / risico
	Beheersmaatregel
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